



Regione Lombardia

DECRETO N. 3000

Del 06/03/2020

Identificativo Atto n. 172

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA
“ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA D.G.R. N.
X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I.: PROGETTO “STAMT4CPPS: SMART SOLUTIONS FOR
CYBER-PHYSICAL PRODUCTION SYSTEMS” CON CAPOFILIA COSBERG SPA ID
236789, CUP E19I18000000009 – APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLE
ATTIVITÀ, DELLA VARIAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLA PROROGA DEL
PROGETTO

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18/4/2019 di aggiornamento del Sigeco di integrazione del decreto n. 19466 del 21/12/2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9/02/2018 “POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)” adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione”, così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti



Regione Lombardia

pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;

- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziare per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n 108 del 14/05/2018 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 236789 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 236789 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 11/06/2018, agli atti con Prot. R1.2018.0003642;
- il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di “Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
- il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di “Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della dgr n. 5245/2016 e s.m.i.”;
- il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la “Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione” come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

RICHIAMATI in particolare:

- relativamente alla variazione delle attività:
 - *il paragrafo - 3.4.2 VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione che prevede che "come*



Regione Lombardia

- richiamato nel precedente paragrafo "Obblighi dei Beneficiari", i Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente al Responsabile del procedimento, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S&I sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nell'Accordo approvato dalla Giunta e sottoscritto";*
- relativamente alla variazione di budget:
 - *il paragrafo 3.4.2 - VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione prevede che "nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:*
 - ✓ a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia le suddette variazioni non necessitano di preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia";
 - ✓ b) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni" e che per le stesse non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del Procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione;
 - relativamente alla proroga:
 - l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi";
 - il paragrafo 3.4.2 "Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
 - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e



Regione Lombardia

le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;

o Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione";

o L'art. 11 dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 11/06/2018 che prevede come data di avvio del progetto il 01/03/2017 "con impegno alla conclusione di tutte le attività entro il 30/09/2020";

CONSIDERATO che:

- gli atti sopra richiamati disciplinano le tipologie di variazioni consentite successivamente alla sottoscrizione degli accordi e concessione del contributo (variazioni di progetto, di spese e/o proroga, di partenariato per subentro e/o rinunce, variazioni societarie, rinuncia totale senza sostituzione del partner) nonché le modalità di presentazione delle richieste di variazione, le modalità di valutazione e le conseguenze delle stesse per i progetti e beneficiari ammessi;
- come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:
 - o le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
 - o le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto;

VISTE:

- la prima richiesta di variazione ID 1444284 presentata in Siage in data 24/09/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0003519, successivamente integrata con PEC R1.2019.3720 del 09/10/2019, con la quale il capofila del progetto ID 236789 aveva richiesto la variazione delle attività, la variazione del



Regione Lombardia

Piano Finanziario e una proroga di 6 mesi;

- le risultanze dell'istruttoria del Nucleo Tecnico di valutazione riunitosi nella seduta del 15/10/2019 nella quale:
 - in relazione alla variazione di attività e alla richiesta di proroga: *“Non si ravvisano evidenze delle richiamate “cause oggettive non dipendenti dalla volontà del partenariato” qualificate dall'Accordo quale elemento necessario e sostanziale utile a motivare la concessione di una proroga”*.
 - in relazione alla variazione di budget: *“Dalla valutazione effettuata è emerso che il Piano Finanziario presentato nell'istanza è subordinato all'approvazione della variazione delle attività e all'accoglimento della proroga. Non si ritiene pertanto ci siano, allo stato attuale, elementi per procedere all'approvazione di variazione del budget, non essendoci le condizioni per approvare le due menzionate variazioni. Si evidenzia tuttavia la possibilità del partenariato di presentare nuova istanza con Piano Finanziario rimodulato nel rispetto del GANTT approvato nell'Accordo fermo restando la data indicata di conclusione del progetto”*.
- la nota R1.2019.0004482 del 12/11/2019 con la quale il Responsabile del Procedimento informava il Capofila del diniego all'istanza presentata per le motivazioni sopra indicate;

VISTA la successiva istanza di variazione ID 1714161 presentata in Siage in data 13/12/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0005221, con la quale il capofila del progetto ID 236789 ha formalizzato le richieste di:

- variazione delle attività, motivata dall'evoluzione dello scenario tecnologico e industriale del settore di riferimento ha portato, rispetto alla formulazione iniziale della proposta progettuale, a dover riconsiderare alcuni aspetti del progetto al fine di raggiungerne compiutamente gli obiettivi, legati allo sviluppo del paradigma degli Smart Cyber-Physical System (Smart-CPS);
- variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per la voce di costo “Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze, costi per brevetti acquisiti, costi per servizi di consulenza “, che si riduce



Regione Lombardia

complessivamente del 24,55%, conseguenti a variazioni di voce di spesa sull'art. 25, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato e del contributo concesso per singolo partner;

- la richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 30/09/2020 al 31/03/2021;

CONSIDERATO che, in accordo con quanto previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito ed, in particolare, è stato richiesto il parere sulla richiesta variazione delle attività, la variazione di budget e la proroga al Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", nella seduta del 30/01/2020 e che quest'ultimo si è espresso positivamente relativamente all'accoglimento della suddetta istanza di variazione ID 1714161 (come da verbale trasmesso per posta elettronica ai componenti del Nucleo di Valutazione in data 04/02/2020 alle ore 14:26, approvato entro 3 giorni dall'invio senza richiesta di integrazioni);

VALUTATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere, per il progetto ID 236789 con capofila Cosberg SpA all'approvazione delle richieste di cui all'istanza di variazione ID 1714161;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione - di approvare le variazioni di cui alla richiesta Siage ID 1714161:

- variazione delle attività, senza modifica dei risultati attesi e degli obiettivi previsti nel progetto, motivata dall'evoluzione dello scenario tecnologico e industriale del settore di riferimento ha portato, rispetto alla formulazione iniziale della proposta progettuale, a dover riconsiderare alcuni aspetti del progetto al fine di raggiungerne compiutamente gli obiettivi, legati allo sviluppo del paradigma degli Smart Cyber-Physical System (Smart-CPS);
- variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per la voce di costo "Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze, costi per brevetti acquisiti, costi per servizi di consulenza ", conseguenti a variazioni di voce di spesa sull'art. 25 che, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, non comporta modifiche dell'investimento complessivo



Regione Lombardia

approvato e del contributo concesso per singolo partner;

- la richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 30/09/2020 al 31/03/2021;
e di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca modificando, nello specifico, la scheda tecnica di progetto, il Piano Finanziario ed il Cronoprogramma;

RICHIAMATE INOLTRE:

- la richiesta di variazione ID 1615298 presentata in Siage in data 08/11/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0004459, con la quale il capofila del progetto ID 236789 ha comunicato la variazione di legale rappresentante del partner TXT E-SOLUTIONS SPA;
- la successiva nota R1.2019.0004630 del 19/11/2019 con la quale il Responsabile del Procedimento protempore ha preso atto della di variazione di cui all'istanza ID 1615298;
- la richiesta di variazione ID 1632028 presentata in Siage in data 21/11/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0004681, con la quale il capofila del progetto ID 236789 ha comunicato la variazione di legale rappresentante del partner STE INDUSTRIES SRL;
 - la nota R1.2019.0005046 del 06/12/2019 con la quale Regione ha comunicato al Capofila che, nelle more dell'adozione del decreto del direttore generale di costituzione del Nucleo di Valutazione, previsto entro il mese di dicembre 2019, i termini per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla variazione erano sospesi e che il nuovo termine sarebbe decorso dalla data di costituzione del Nucleo stesso;
- la successiva nota R1.2019.0005145 del 11/12/2019 con la quale il Responsabile del Procedimento protempore ha preso atto della di variazione di cui all'istanza ID 1632028;

RICHIAMATE:

- la nota R1.2020.0000738 del 31/01/2020 con la quale Regione ha comunicato al Capofila l'esito positivo della valutazione dell'istanza di variazione esaminata nell'incontro del Nucleo di Valutazione del 30/01/2020, informando altresì che il decreto di approvazione delle modifiche della scheda tecnica di Progetto, del Piano Finanziario, del Cronoprogramma e l'addendum all'accordo sarebbero stati



Regione Lombardia

predisposti dagli uffici entro 15 gg dall'approvazione del Verbale della seduta sarebbero stati trasmessi nel più breve tempo possibile;

- la nota del 02/03/2020 agli atti con prot. R1.2020.0001257 con la quale il Capofila, come da intese precedenti intercorse per le vie brevi con gli Uffici, ha ritenuto di presentare ulteriore integrazione all'istanza di variazione ID 171416, raccordando la ripartizione delle spese di progetto aggiornata al Gantt approvato nella seduta del Nucleo di Valutazione del 30/01/2020;

DATO ATTO che rispetto all'integrazione all'istanza di variazione ID 1714161 presentata dal Capofila con la nota del 02/03/2020 agli atti con prot. R1.2020.0001257 non è necessario il parere del Nucleo di Valutazione, trattandosi di solo riallineamento del Gantt all'annualità di spesa;

DATO ATTO infine, con riferimento alla suddetta istanza di variazione ID 1714161:

- che rispetto alla stessa permaneva, per analogia, la medesima condizione sospensiva di cui alla nota R1.2019.0005046 del 06/12/2019 relativa all'istanza di variazione ID 1632028;
- che è stato pertanto rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento, al netto della sospensione di cui alla nota R1.2019.0005046, della pausa di 15 giorni dovuta al periodo di ferie natalizie, dei necessari approfondimenti rispetto agli aspetti di natura finanziaria di competenza del Responsabile del Procedimento in merito al raccordo con la UO Internazionalizzazione, Export e Promozione sullo stato dei pagamenti e dell'adeguamento degli impegni in relazione all'integrazione di cui alla nota R1.2020.0001257 del 02/03/2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

RICHIAMATE in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG



Regione Lombardia

Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;

- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n. XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa l'istanza di variazione ID 1714161 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 13/12/2019, agli atti regionali con prot. R1.2019.0005221, così come integrata con PEC R1.2020.0001257 del 02/03/2020, presentata dal capofila Cosberg SpA relativamente al progetto ID 236789 ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando:
 - a. la variazione delle attività, senza modifica dei risultati attesi e degli obiettivi previsti nel progetto, motivata dall'evoluzione dello scenario tecnologico e industriale del settore di riferimento ha portato, rispetto alla formulazione iniziale della proposta progettuale, a dover riconsiderare alcuni aspetti del progetto al fine di raggiungerne compiutamente gli obiettivi, legati allo sviluppo del paradigma degli Smart Cyber-Physical System (Smart-CPS);
 - b. variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/- 20% per la voce di costo "Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze, costi per brevetti acquisiti, costi per servizi di consulenza", conseguenti a variazioni di voce di spesa sull'art. 25 che, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato e del contributo concesso per singolo partner;
 - c. la proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato



Regione Lombardia

nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto dal 30/09/2020 al 31/03/2021;

2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo sottoscritto in data 11/06/2018 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 236789 l'art. 11, in relazione alla nuova scadenza del progetto, e sostituendo l'allegato 2 Progetto di ricerca Progetto "SMART SOLUTIONS FOR CYBERPHYSICAL PRODUCTION SYSTEMS - SMART4CPPS" scheda di progetto l'allegato 4 "Cronoprogramma", l'allegato 5 "Piano Finanziario" con i nuovi documenti allegati all'istanza di variazione ID 1714161, così come integrata con PEC R1.2020.0001257 del 02/03/2020;
3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto e delle modifiche intervenute approvate;
4. di dare atto all'interno atto integrativo delle modifiche di legale rappresentante comunicate con variazione ID 1615298 e ID 1632028;
5. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
6. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di variazione del progetto (modifica di attività, budget e proroga della data di conclusione del progetto) e trasmettere l'atto integrativo (con allegato scheda tecnica, cronoprogramma e piano finanziari aggiornati) all'accordo per la ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);



Regione Lombardia

8. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della UO pro-tempore Internazionalizzazione, Export e promozione, a cui confluite le competenze relative alle attività di verifica documentale e liquidazione della spesa per l'Asse 1, precedentemente in capo alla Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;
9. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dell'Accordo sottoscritto il cui schema è stato approvato con DGR n. 108/2018.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge