



Regione Lombardia

DECRETO N. 10210

Del 11/07/2019

Identificativo Atto n. 381

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA
“ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA D.G.R. N.
X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I: PROGETTO FOOD NET ID 225155 CON CAPOFILA
TSP – TECNOLOGIE E SERVIZI PROFESSIONALI SRL – CUP E47F17000020009 -
APPROVAZIONE VARIAZIONE DI ATTIVITÀ, VARIAZIONE DI BUDGET E PROROGA
DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18/4/2019 di aggiornamento del Sigeco di integrazione del decreto n. 19466 del 21/12/2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9/02/2018 "POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)" adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 Del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;



Regione Lombardia

- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziare per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n. XI 40 del 23/04/2018 che ha approvato l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 225155 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 225155 sottoscritto digitalmente, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso al protocollo regionale in data 22/05/2018;
- il DDS n. 4789 del 05/04/2019 di approvazione della variazione di partenariato con modifica societaria del progetto ID 225155 con sostituzione per cessione di ramo d'azienda del partner I.T. FOOD con il partner ITALCANDITI spa;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
- il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

RICHIAMATO in particolare, relativamente alla variazione delle attività:

- il paragrafo - 3.4.2 VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione che prevede che "*come richiamato nel precedente paragrafo "Obblighi dei Beneficiari", i Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila, sono tenuti a comunicare*



Regione Lombardia

preventivamente al Responsabile del procedimento, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S&I sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nell'Accordo approvato dalla Giunta e sottoscritto" .

RICHIAMATI in particolare, relativamente alla variazione di budget:

il paragrafo 3.4.2 - VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione che prevede che “nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:

a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia;

b) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni” e che per le stesse non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del Procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione;

RICHIAMATI in particolare, relativamente alla proroga:

- l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi”;
- il paragrafo 3.4.2 Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
 - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;
 - Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea



Regione Lombardia

documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione";

- l'art. 11 dell'accordo sopra indicato che prevede come data di avvio del progetto il 02/01/2017 e con impegno di conclusione di tutte le attività entro il 30/09/2020;

CONSIDERATO che:

- gli atti sopra richiamati disciplinano le tipologie di variazioni consentite successivamente alla sottoscrizione degli accordi e concessione del contributo (variazioni di progetto, di spese e/o proroga, di partenariato per subentro e/o rinunce, variazioni societarie) nonché le modalità di presentazione delle richieste di variazione, le modalità di valutazione e le conseguenze delle stesse per i progetti e beneficiari ammessi;
- come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:
 - le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
 - le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto;

VISTA la richiesta di variazione ID 1331872 presentata in Siage in data 11/06/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0002218, successivamente integrata con PEC prot. R1.2019.0002328 del 17/06/2019, con la quale il capofila del progetto ID 225155 ha:

- richiesto la variazione di attività per i partner TSP e Design Group Italia in quanto in fase di presentazione di progetto alcune attività di questi soggetti sono state collocate come innovazione mentre in realtà tali attività si possono considerare come propedeutiche all'innovazione di processo, collocandosi più correttamente in attività di Ricerca Industriale (RI), dando atto, come specificato nell'istanza, che la variazione si riferisce solamente ad un più corretto inquadramento delle stesse nella corretta tipologia di spesa;
- richiesto la proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto (dal 30/09/2020 al 31/3/2021) indicato nel suddetto accordo secondo il



Regione Lombardia

- cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza;
- comunicato il cambio del legale rappresentante per i partner Complife Italia S.r.l e Italcanditi S.p.a già IT FOOD;
 - richiesto la variazione di budget con scostamento di alcune voci di costo superiore al +/-20% (spese per strumentazioni e attrezzature - art. 25), così come da Piano Finanziario allegato alla richiesta integrazione R1.2019.0002328, con spostamento di voci di costo da art. 29 (Innovazione) all'art. 25 (RI), conseguente alla variazione delle attività, per i partner di progetto TSP, Design Group Italia, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Complife Italia, Flanat, Università degli Studi di Pavia, Amita Health Care Italia, che a parità di investimento ammesso complessivo invariato per totale (6.666.026,00 euro) e per articoli non comporta modifica dell'investimento ammesso, né del contributo concesso ai singoli partner;

DATO ATTO che, con riferimento alle sole comunicazioni di variazioni del legale rappresentante per i partner Complife Italia S.r.l e Italcanditi S.p.a già IT FOOD, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria formale, si è già provveduto a rilasciare formale presa d'atto, con comunicazione trasmessa al capofila agli atti regionali con prot. R1.2019.0002464 del 01.07.2019;

CONSIDERATO che, come previsto nell'accordo, è stato richiesto il parere sulla richiesta di modifica del contenuto del progetto, della variazione di budget (con scostamenti tra voci di costo superiori al +/- 20% e di proroga pervenuta per il progetto ID 225155 al suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", nella seduta del 03/07/2019 e che quest'ultimo si è espresso positivamente relativamente all'accoglimento delle suddette istanze di variazione delle attività, variazione budget e proroga (come fa verbale trasmesso per posta elettronica ai componenti in data 5 luglio 2019 alle ore 16.47, approvato entro 3 giorni dall'invio senza richiesta di integrazioni);

VALUTATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere, per il progetto ID 225155 con capofila TSP, all'accoglimento delle richieste di:

- variazione di attività del progetto in particolare relativamente ai partner TSP e Design Group Italia dovuta ad un più corretto inquadramento di alcune voci nella corretta tipologia di spesa da Innovazione di Processo (art. 29) a Ricerca Industriale (art.25);
- variazione di budget complessivo del progetto con scostamenti superiori al +/-20%, che a parità di investimento ammesso complessivo invariato per totale (6.666.026,00 euro) e per articoli non comporta modifica né dell'investimento ammesso e del contributo concesso ai singoli partner;



Regione Lombardia

- proroga della durata del progetto ID 225155 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 30/09/2020 al 31/03/2021;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione - di approvare la variazione delle attività del progetto, variazione budget e di proroga e di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca incluso, nello specifico, la Scheda di Progetto, il Piano Finanziario ed il Cronoprogramma in base alla nuova durata delle attività del progetto e il nuovo budget dei partner sopracitati;

DATO ATTO che rispetto all'istanza di variazione ID 1331878 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 11/06/2019, agli atti regionali con prot. R1.2019.0002218, così come successivamente integrata con PEC prot. R1.2019.0002328 del 17/06/2019, è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

RICHIAMATE in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/294 del 28/06/2018 di approvazione del IV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 luglio 2018, con la nomina della dott.ssa Silvana Di Matteo come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018 e la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 che



Regione Lombardia

hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa all'istanza di variazione ID 1331878 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 11/06/2019, agli atti regionali con prot. R1.2019.0002218, così come successivamente integrata con PEC prot. R1.2019.0002328 del 17/06/2019 presentata dal capofila TSP – Tecnologie e servizi professionali srl relativamente al progetto ID 225155 ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando:
 - la variazione di attività del progetto in particolare relativamente ai partner TSP e Design Group Italia dovuta ad un più corretto inquadramento di alcune voci nella corretta tipologia di spesa da Innovazione di Processo (art. 29) a Ricerca Industriale (art.25);
 - variazione di budget complessivo del progetto con scostamenti superiori al +/-20% per la "voce di costo strumentazione e infrastrutture", modifica connessa alla variazione di alcune voci di costo del budget relativo ai partner di progetto TSP, Design Group Italia, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Complife Italia, Flanat, Università degli Studi di Pavia, Amita Health Care Italia con spostamento di voci di costo dall'art. 29 (Innovazione) all'art. 25 (RI) (come da budget allegato all'istanza di variazione corretta d'ufficio decurtando l'importo delle spese del soggetto Università della Calabria) che a parità di investimento ammesso complessivo invariato per totale (6.666.026,00 euro) e per articoli non comporta modifica, né dell'investimento ammesso né del contributo concesso ai singoli partner;
 - la proroga della durata del progetto ID 225155 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 30/09/2020 fino al 31/03/2021;
2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo sottoscritto in forma disgiunta in data 22/05/2018 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 225155 modificando:
 - a. la composizione del partenariato così come recepita dal DDS n. 4789 del 05/04/2019 e dalla presa d'atto agli atti regionali prot. R1.2019.0002464 del 01.07.2019;
 - b. l'art. 11, comma 1 dell'accordo e sostituire il cronoprogramma



Regione Lombardia

allegato rispettivamente con il nuovo termine di conclusione del progetto di cui al punto 1 e con il cronoprogramma aggiornato così come da allegato all'istanza di variazione ID 1331872;

c. l'allegato 2 dell'accordo "Progetto di Ricerca Food Net – Food Social Sensor Network" con la nuova scheda tecnica di progetto allegata all'istanza di variazione ID 1331872;

d. l'allegato 5 "Piano Finanziario" con il nuovo piano finanziario allegato all'istanza di variazione ID 1331872;

3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto;
4. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
5. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di proroga e trasmettere l'atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);
7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;
8. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 è già avvenuta in sede di sottoscrizione dell'accordo e di attestare che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione in quanto sia l'investimento ammesso sia il contributo concesso ai singoli partner resta invariato rispetto a quanto indicato nel suddetto accordo per la ricerca.

LA DIRIGENTE

SILVANA DI MATTEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge