



Regione Lombardia

DECRETO N. 16116

Del 21/12/2020

Identificativo Atto n. 844

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA D.G.R. N. X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I: PROGETTO “NEON NEUROLOGIA APPLICATA ALLA ONCOLOGIA” CON CAPOFILA DOMPE' FARMACEUTICI SPA ID 239047, CUP E47F17000000009 – APPROVAZIONE PROROGA DELLA DATA FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 15266 del 14/12/2020 (Il provvedimento 2020) di aggiornamento dei precedenti aggiornamenti del SIGECO, di cui ai decreti n. 5169 del 30/4/2020, n. 5732 del 18/4/2019, n. 19466 del 21/12/2018, n. 1687 del 9/02/2018, adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 – Adozione del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)";

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il



Regione Lombardia

- contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;
- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziare per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
 - la d.g.r. n. 139 del 21/05/2018 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 239047 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
 - l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 239047 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 21/06/2018, agli atti con Prot. R1.2018.0003990;
 - il DDS 4774 del 21/04/2020 di accoglimento dell'istanza di variazione ID 1713333 relativa alla proroga del termine di conclusione del progetto dal 30/09/2020 al 31/12/2020;
 - l'Atto Integrativo del 12/06/2020, agli atti con prot. R1.2020.0003314, che recepisce la proroga del progetto al 31/12/2020;
 - il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO n. 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO n. 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
 - il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
 - il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di "Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della d.g.r. n. 5245/2016 e s.m.i.", così come adeguato nella composizione con Decreto del Direttore Generale n. 14235 del 20/11/2020;
 - il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli



Regione Lombardia

accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione” come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

RICHIAMATI in particolare, relativamente alla proroga:

- l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi";
- il paragrafo 3.4.2 "Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
 - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;
 - Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranches a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione";
- l'art. 11 dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 21/06/2018, così come modificato da atto integrativo del 12/06/2020, che prevede come data di avvio del progetto il 01/07/2017 e quale data di conclusione di tutte le attività il 31/12/2020;

CONSIDERATO che:

- gli atti sopra richiamati disciplinano le tipologie di variazioni consentite successivamente alla sottoscrizione degli accordi e concessione del contributo (variazioni di progetto, di spese e/o proroga, di partenariato per subentro e/o rinunce, variazioni societarie, rinuncia totale senza sostituzione



Regione Lombardia

del partner) nonché le modalità di presentazione delle richieste di variazione, le modalità di valutazione e le conseguenze delle stesse per i progetti e beneficiari ammessi;

- come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:
 - le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
 - le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto;

VISTE:

- l'istanza di variazione ID 2417635 presentata in Siage in data 29/10/2020, agli atti regionali con Prot. R1.2020.0005630, con la quale il capofila del progetto ID 239047 ha formalizzato l'ulteriore richiesta di proroga di 3 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 31/12/2020 al 31/03/2021;
- la richiesta di integrazione agli atti con prot. R1.2020.0005797 del 5/11/2020 con la quale è stato richiesto al capofila di circostanziare adeguatamente le motivazioni di causa impreviste e/o di forza maggiore alla base dell'ulteriore richiesta di differimento dei termini;
- le integrazioni all'istanza ID 2417635 pervenute in data 2/12/2020 e acquisite agli atti regionali con prot. R1.2020.6000260, che hanno sospeso i termini del procedimento di 28 giorni;

CONSIDERATO che:

- come previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito e, in particolare, è stato richiesto al suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", mediante procedura scritta attivata in data 09/12/2020, il parere sulla richiesta di variazione del progetto con proroga della data di conclusione del progetto per motivazioni connesse all'emergenza sanitaria;
- quest'ultimo si è espresso positivamente in merito all'accoglimento dell'istanza variazione ID 2417635 approvando la proroga del termine di conclusione del progetto dal 30/12/2020 al 30/03/2021 per un totale complessivo di 6 mesi dall'iniziale termine del 30/09/2020, già differito al 30/12/2020, fissando il termine finale di conclusione del progetto al 31/03/2021 (come da nota di chiusura della Procedura Scritta trasmessa dal



Regione Lombardia

Responsabile del Procedimento ai componenti del Nucleo in data 15/12/2020 alle ore 13:20);

VALUTATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere, per il progetto ID 239047 con capofila DOMPE' FARMACEUTICI SPA all'approvazione della richiesta di cui all'istanza di variazione ID 2417635;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione - di approvare la variazione di cui alla richiesta Siage ID 2417635, così come integrata dalla nota R1.2020.0006260 del 02/12/2020, concernente la richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo, secondo il cronoprogramma aggiornato, dal 31/12/2020 al 31/03/2021 e di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca modificando, nello specifico, il Cronoprogramma e la data di conclusione del progetto;

DATO ATTO che, con riferimento all'istanza di variazione ID 2417635, è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento, al netto della sospensione dei termini di cui alla nota R1.2020.0005797 del 05/11/2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

RICHIAMATE in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott.



Regione Lombardia

Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;

- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n. XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa l'istanza di variazione ID 2417635 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 29/10/2020, agli atti regionali con prot. R1.2020.0005630, così come integrata con PEC R1.2020.0006260 del 02/12/2020, presentata dal capofila DOMPE' FARMACEUTICI SPA relativamente al progetto ID 239047 ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando la proroga del termine finale di conclusione del progetto, facendo proprio il parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione, indicato nel suddetto accordo e successivo atto integrativo, secondo il cronoprogramma aggiornato integrato all'istanza ed autorizzare il differimento della data di conclusione finale del progetto per un totale complessivo di 6 mesi dall'iniziale termine del 30/09/2020, già differito al 30/12/2020, al termine ultimo del 31/03/2021;
2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo sottoscritto in data 21/06/2018 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 239047, l'art. 11, in relazione alla nuova scadenza del progetto di cui al punto 1 e sostituendo l'allegato "Cronoprogramma", con i nuovi documenti allegati all'istanza di variazione ID 2417635, così come integrata con PEC R1.2020.0006260 del 02/12/2020;
3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto e delle modifiche intervenute approvate;
4. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
5. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di variazione del progetto (proroga del termine finale di conclusione del progetto) e trasmettere l'atto integrativo (con allegato cronoprogramma aggiornato) all'accordo per la ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito



Regione Lombardia

istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea
Portale PROUE - sezione bandi
(<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FESR 2014-2020 e alla dirigente della UO pro-tempore Internazionalizzazione, Export e promozione, a cui sono confluite le competenze relative alle attività di verifica documentale e liquidazione della spesa per l'Asse 1, precedentemente in capo alla Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;
8. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dell'Accordo sottoscritto il cui schema è stato approvato con DGR n. 139/2018.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge