



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 12535

Del 22/10/2020

---

Identificativo Atto n. 649

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E  
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA  
“ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA DGR. N.  
X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I.: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PIANO  
FINANZIARIO E PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI  
UN PARTNER DI CUI ALLA VARIAZIONE SIAGE ID 2222577 RELATIVA AL PROGETTO  
ID 240963 - CODICE CUP E E26D17000060009 - CON CAPOFILIA TENOVA S.P.A.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante \_\_\_\_\_

---



## Regione Lombardia

---

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE**

#### **VISTI:**

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5169 del 30/04/2020 di aggiornamento del Sigeco, approvato con decreto n. 5732 del 18/4/2019, decreto n. 19466 del 21/12/2018, decreto n. 1687 del 9/02/2018 "POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)" adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

#### **RICHIAMATI:**

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla d.g.r. n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;



## Regione Lombardia

---

- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziare per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n. X/6760 del 21/06/2017 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 240963 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 240963 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 31/07/2017, agli atti con prot. R1.2017.0005388;
- il Decreto n. 12980 del 13/09/2019, con il quale il dirigente protempore della "Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze" ha approvato l'istanza di variazione ID 1355528 concernente:
  - la presa d'atto della modifica della compagine sociale (con variazione di dimensione d'impresa senza impatto a livello di concessione) per il partner Officine Meccaniche Lanfranconi senza modifica di codice fiscale;
  - la variazione societaria con la presa d'atto della variazione societaria del partner Co.Stamp a seguito di fusione per incorporazione con modifica finale di codice fiscale (da Co.Stamp srl – CF 0323070966 – a Co.Stamp Spa – CF 01763310354), comportante modifica della dimensione d'impresa da PMI a Grande Impresa e riduzione del contributo concesso è ridotto da 84.962,10 euro a 80.462,10 euro (il partner subentrante si accolla di portare avanti il progetto e potrà rendicontare a partire dal 28/12/2018);
  - la presa d'atto della variazione dei legali rappresentanti dei partner 3DNT e BLM;
  - la fuoriuscita dal partenariato della società Bystronic Tube Processing Spa (già TTM Laser spa) con rinuncia totale del contributo concesso e accollo da parte dei partner restanti delle attività e spese ammesse del progetto;
  - la variazione di attività così come da scheda tecnica di progetto aggiornata allegata all'istanza di variazione;
  - la variazione di budget, con scostamenti superiori al +/-20% tra alcune voci di costo nel caso delle spese relative a strumentazioni e attrezzature (art. 25 reg. UE 651/2014) e di quelle relative ai servizi di consulenza (art. 28 reg. UE 651/2014), conseguente alla variazione delle attività e redistribuzione delle spese per partner rinunciatario, per i



## Regione Lombardia

---

partner di progetto TENOVA e 3DNT e l'azzeramento del contributo per il partner uscente TTM Laser, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che comporta la diminuzione di investimento ammesso complessivo per totale (da euro 6.626.426,31 a euro 6.026.426,31) e per articoli e la modifica dell'investimento ammesso e del contributo concesso ai singoli partner:

- la proroga della durata del progetto ID 240963 di 6 mesi autorizzando il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 31/01/2020 fino al 31/07/2020;
- la nota R1.2019.0003729 del 09/10/2019 di formale presa d'atto della variazione di cui all'istanza ID 1513442 relativa alla variazione di legale rappresentante per i partner Officine Meccaniche Lanfranconi SpA e Università degli Studi di Pavia;
- la nota R1.2020.0000958 del 14/02/2020 di formale presa d'atto della variazione di cui all'istanza 1733542 relativa alla modifica sede operativa per il partner GF Machine e alla modifica firmatario Officine Meccaniche Lanfranconi;
- l'Atto Integrativo che recepisce le richieste di cui alle istanze ID 135528, ID 1513442 e ID 1733542 agli atti con protocollo R1.2020.0002494 del 24/04/2020;
- il Decreto n. 8398 del 14/07/2020 con il quale, in relazione alla richiesta agli atti con prot. R1.2020.0003196 del 05/06/2020 è stato approvato, tra gli altri, il differimento termini per emergenza covid di tre mesi, dal 31/07/2020 al 30/10/2020, per il progetto ID 240963;
- l'Atto Integrativo che recepisce la proroga di cui al Decreto n. 8398 del 14/07/2020, con nuovo termine del progetto ID 240963 fissato al 30/10/2020 agli atti con protocollo R1.2020.0005318 del 12/10/2020;
- il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
- il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università,



## Regione Lombardia

---

Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

- il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di "Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della d.g.r. n. 5245/2016 e s.m.i.";
- il decreto n. 4641 del 17/04/2020, avente ad oggetto "2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 "Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione"- Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per Le Misure di Competenza della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione" che per la call accordi ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come Responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore Dirigente della UO Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione;

**RICHIAMATO** in particolare, relativamente alla variazione di budget:

- *il paragrafo 3.4.2 - VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione prevede che "nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:*
  - a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; le suddette variazioni non necessitano di preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia";
  - b) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni" e che per le stesse non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del Procedimento non avrà comunicato



## Regione Lombardia

---

l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione;

**CONSIDERATO** che, come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:

- le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
- le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto e che detto termine è da ritenersi indicativo e non perentorio e non comporta comunque l'inammissibilità della richiesta purchè la stessa sia presentata prima di trasmettere la rendicontazione finale e comunque entro il termine perentorio indicato dalla Call per effettuare sulla piattaforma siage la richiesta del saldo;

**VISTA** l'istanza di variazione 2222577 presentata in Siage in data 03/09/2020, agli atti regionali con Prot. R1.2020.0004763 con la quale il capofila del progetto ID 240963, ha presentato:

- richiesta di variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per le voci di costo "Costi relativi agli immobili" e "Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali (art.25 e art. 28 del reg. UE 651/2014) così come da Piano Finanziario allegato all'istanza che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato del progetto e per partner;
- comunicazione di variazione di legale rappresentante e delegato alla firma per il partner Capofila;

**DATO ATTO** che in sede di analisi pre-istruttoria è stato rilevato che:

- per il partner Co.Stamp Group la variazione di budget si adegua al riproporzionamento dell'intensità di aiuto concessa ricalcolata di cui alla variazione ID 1355528 approvata con decreto 12980 del 13/09/2019;
- la variazione in esame non comporta pertanto modifiche dell'investimento complessivo e dell'importo di contributo concesso già approvato con decreto 12980 del 13/09/2019;

**CONSIDERATO** che, in accordo con quanto previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito ed, in particolare, è stato richiesto il parere sulla richiesta di variazione di Piano Finanziario al Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE -





## Regione Lombardia

---

CALL", nella seduta del 23/09/2020 e che quest'ultimo si è espresso positivamente relativamente all'accoglimento della suddetta istanza di variazione ID 2222577 (come da verbale trasmesso per posta elettronica ai componenti del Nucleo di Valutazione in data 25/09/2020 alle ore 14.27, approvato entro 5 giorni dall'invio senza richiesta di integrazioni);

**VALUTATO E FATTO PROPRIO** il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere, per il progetto ID 240963 con capofila TENOVA S.P.A. a:

- approvare la richiesta di cui all'istanza di variazione ID 2222577 di variazione del piano finanziario;
- prendere d'atto delle variazioni di legale rappresentante e delegato alla firma per il partner Capofila;

**RITENUTO** pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 31/07/2017, agli atti con prot. R1.2017.0005388, così come integrato da Atti Integrativi R1.2020.0002494 del 24/04/2020 e R1.2020.0005318 del 12/10/2020, e nelle linee guida di rendicontazione:

- di approvare la variazione di cui alla richiesta Siage ID 2222577 e nello specifico la variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per le voci di costo "Costi relativi agli immobili" e "Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali (art.25 e art. 28 del reg. UE 651/2014) così come da Piano Finanziario allegato all'istanza che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato, né del contributo concesso ai singoli partner;
- di prendere d'atto, viste le risultanze delle istruttorie formali esperite dagli uffici, delle variazioni di legale rappresentante e delegato alla firma per il partner Capofila;
- di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca sostituendo, nello specifico, il Piano Finanziario con quello allegato all'istanza di variazione ID 2222577;

**RICHIAMATA** la nota R1.2020.0004105 del 16/07/2020 con la quale si informava, tra l'altro, che "nel mese di agosto il Nucleo Tecnico di Valutazione non potrà essere convocato per mancanza del numero legale e che pertanto i termini per la conclusione del procedimento istruttorio per le pratiche di variazione eventualmente presentate in siage in questo periodo saranno da considerarsi automaticamente sospesi fino a lunedì 7 settembre p.v.";



## Regione Lombardia

---

### **ATTESO** che:

- il Nucleo Tecnico di Valutazione della Call Accordi non ha potuto riunirsi prima del 23/09/2020;
- la proposta di Atto Integrativo concernente il differimento dei termini di conclusione del progetto a causa dell'emergenza sanitaria in corso è stata inviata al Capofila in data 19/08/2020 con prot. R1.2020.0004653;
- l'Atto Integrativo firmato dai partner è pervenuto formalmente in data 12/10/2020 con prot. R1.2020.0005318;

**DATO ATTO** che è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento, al netto della sospensione dovuta alla pausa estiva debitamente comunicata al Capofila, del tempo necessario per attivare il NdV e perfezionare l'Accordo mediante acquisizione dell'Atto Integrativo summenzionato agli atti regionali con prot. R1.2020.0005318 del 12/10/2020;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018, così come confermato con Decreto n. 4641 del 17/04/2020 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

### **RICHIAMATE** in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n. XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;





## Regione Lombardia

---

**VISTA** la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

### **DECRETA**

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione ID 2222577 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 03/09/2020, agli atti regionali con prot. R1.2020.0004763, presentata dal Capofila TENOVA S.P.A. relativamente al progetto ID 240963 - ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione" - approvando la variazione del budget complessivo, a invarianza di importo complessivo ammesso per partner e per progetto e di contributo concesso ai singoli partner, con scostamenti superiori al +/-20% a livello complessivo di progetto per le voci di "Costi relativi agli immobili" e "Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali (art.25 e art. 28 del reg. UE 651/2014) così come da Piano Finanziario allegato all'istanza che non comporta modifiche dell'investimento complessivo ammesso approvato per il progetto;
2. di prendere atto della modifica di legale rappresentante e delegato alla firma per il partner capofila;
3. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 31/07/2017, agli atti con prot. R1.2017.0005388, così come integrato da Atti Integrativi R1.2020.0002494 del 24/04/2020 e R1.2020.0005318 del 12/10/2020 modificando/sostituendo:

l'allegato [+6\\_18](#) "Piano Finanziario" con il nuovo Piano Finanziario allegato all'istanza di variazione ID 2222577;

4. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto Accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
5. di trasmettere il nuovo atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al Capofila TENOVA S.P.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza di variazione ID 2222577 relativa al progetto ID 240963 per gli adempimenti conseguenti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito



## Regione Lombardia

---

istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea  
Portale PROUE - sezione bandi  
(<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della UO Internazionalizzazione, Export e Promozione (a cui con il III° provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. XI/3830 del 10/2/2020 sono confluite le competenze precedentemente in capo alla Struttura pro-tempore Competitività delle imprese sui mercati esteri) incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione e la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dello schema di accordo con la DGR n. X/6760 del 21/06/2017

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge