



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 4875

Del 23/04/2020

---

Identificativo Atto n. 263

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E  
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA  
“ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA D.G.R. N.  
X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I.: PROGETTO “PERFORM WATER 2030 - PLATFORM  
FOR INTEGRATED OPERATION RESEARCH AND MANAGEMENT OF PUBLIC WATER  
TOWARDS 2030” CON CAPOFILA CAP HOLDING ID 240750, CUP  
E46D17000120009 – APPROVAZIONE DELLA PROROGA DEL PROGETTO

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante

---



## Regione Lombardia

---

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE**

#### **VISTI:**

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18/4/2019 di aggiornamento del Sigeco di integrazione del decreto n. 19466 del 21/12/2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9/02/2018 "POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)" adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

#### **RICHIAMATI:**

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e



## Regione Lombardia

---

- s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;
- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziata per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
  - la d.g.r. n. 7448 del 28/11/2017 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 240750 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
  - l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 240750 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 16/01/2018, agli atti con Prot. R1.2018.0000228;
  - il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
  - il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di “Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
  - il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di “Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della dgr n. 5245/2016 e s.m.i.”;
  - il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la “Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione” come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;



## Regione Lombardia

---

**RICHIAMATI** in particolare, relativamente alla proroga:

- l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi";
- il paragrafo 3.4.2 "Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
  - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;
  - Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione";
  - l'art. 11 dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 16/016/2018 che prevede come data di avvio del progetto il 02/05/2017 "*con impegno alla conclusione di tutte le attività entro 30 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del server della casella di posta certificata di Regione Lombardia dell'Accordo sottoscritto digitalmente*";

**CONSIDERATO** che:

- gli atti sopra richiamati disciplinano le tipologie di variazioni consentite successivamente alla sottoscrizione degli accordi e concessione del contributo (variazioni di progetto, di spese e/o proroga, di partenariato per subentro e/o rinunce, variazioni societarie, rinuncia totale senza sostituzione del partner) nonché le modalità di presentazione delle richieste di variazione, le modalità di valutazione e le conseguenze delle stesse per i progetti e beneficiari ammessi;
- come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:



## Regione Lombardia

---

- le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
- le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto;

### VISTE:

- l'istanza di variazione ID 1529119 presentata in Siage in data 15/10/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0003841, con la quale il capofila del progetto ID 240750 ha formalizzato la richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 16/07/2020 al 15/01/2021;
- l'istanza di variazione ID 1529225 presentata su Siage in data 15/10/2019, agli atti con prot. R1.2019.0003842, concernente la variazione del delegato alla firma per il partner CRN-IRSA;
- le risultanze dell'istruttoria esperita d'ufficio in merito alla variazione di legale rappresentante del partner Università degli Studi di Milano Bicocca;
- la nota R1.2019.0004629 del 19/11/2019 con la quale sono state comunicate la formale presa d'atto delle variazioni di delegato alla firma per il partner CRN-IRSA, di legale rappresentante del partner Università degli Studi di Milano Bicocca, ed è stata altresì comunicata l'interruzione dei termini del procedimento per la variazione di cui all'istanza ID 1529119 in quanto in attesa di ricostituzione del Nucleo di Valutazione;

**CONSIDERATO** che, in accordo con quanto previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito ed, in particolare, è stato richiesto il parere sulla richiesta di proroga al Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", nella seduta del 16/12/2019 e che quest'ultimo si è espresso positivamente relativamente all'accoglimento della suddetta istanza di variazione ID 1529119 fissando il termine di conclusione del progetto al 31/12/2020, in modo da garantire la rispondenza temporale degli impegni assunti, previa acquisizione del nuovo Gantt rimodulato a tale data (come da verbale trasmesso per posta elettronica ai componenti del Nucleo di Valutazione in data 19/12/2019 alle ore 15:56, approvato entro 3 giorni dall'invio senza richiesta di integrazioni);

**VALUTATO E FATTO PROPRIO** il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono



## Regione Lombardia

---

i presupposti per procedere, per il progetto ID 240750 con capofila CAP HOLDING all'approvazione della richiesta di cui all'istanza di variazione ID 1529119;

**RICHIAMATA** la nota R1.2019.0005375 del 20/12/2019 con la quale sono stati comunicati al Capofila gli esiti del Nucleo di Valutazione del 16/12/2019, la richiesta di Gantt aggiornato alla nuova scadenza e la sospensione dei termini del procedimento nelle more dell'integrazione richiesta;

**VISTA** la nota R1.2020.0000137 del 13/01/2020 con la quale il Capofila ha trasmesso il Gantt aggiornato al 31/12/2020;

**RITENUTO** pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione - di approvare la variazione di cui alla richiesta Siage ID 1529119, così come integrata dalla nota R1.2020.0000137 del 13/01/2020, concernente la richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato dal 16/07/2020 al 31/12/2020 e di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca modificando, nello specifico, il Cronoprogramma;

### **RICHIAMATE INOLTRE:**

- la richiesta di variazione ID 1756552 presentata in Siage in data 10/02/2020, agli atti regionali con Prot. R1.2020.0000855, con la quale il capofila del progetto ID 240750 ha comunicato la variazione di compagine sociale per il partner GENEGIS GI S.R.L.;
- la successiva nota R1.2020.0001083 del 21.02.2020 con la quale il Capofila ha comunicato che era in fase di presentazione una variazione per il partner Hydep Srl e richiedeva pertanto il rilascio di un unico atto integrativo;

**DATO ATTO** che in assenza di approvazione/prese d'atto delle variazioni in essere per alcuni dei partner di progetto non è possibile procedere alla firma dell'atto integrativo da parte di tutti i soggetti del partenariato, e ritenuto, in un'ottica di economicità e non aggravamento del procedimento amministrativo, accogliere la richiesta di sospensiva richiesta dal Capofila, rilevato che la stessa non inficia in alcun modo sostanziale sull'avanzamento del progetto, adottando pertanto un unico provvedimento di autorizzazione;

**VISTA** la successiva PEC R1.2020.0002052 del 07/04/2020 con la quale in Capofila ha comunicato, stante l'emergenza COVID in atto, la decisione di non procedere alla variazione preannunciata con nota R1.2020.0001083 del 21.02.2020,



## Regione Lombardia

---

chiedendo altresì la ripresa dei procedimenti in corso;

**DATO ATTO** che, con riferimento al procedimento complessivo delle istanze di variazione ID 1529119 e ID 1756552, è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento, al netto di tutte le sospensioni dei termini intervenute e sopra richiamate e della sospensione di cui al D.L. n. 18 del 17/03/2020 ed in particolare l'art. 103 che stabilisce "la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza tra il 23/02/2020 e il 15/04/2020";

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

**RICHIAMATE** in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n. XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

**VISTA** la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

**DECRETA**



## Regione Lombardia

---

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa l'istanza di variazione ID 1529119 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 15/10/2019, agli atti regionali con prot. R1.2019.0003841, così come integrata con PEC R1.2020.0000137 del 13/01/2020, presentata dal capofila CAP HOLDING relativamente al progetto ID 240750 ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando la proroga del termine di conclusione del progetto così come stabilita dal Nucleo di Valutazione, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto dal 16/07/2020 al 31/12/2020;
2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo sottoscritto in data 16/01/2018 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 240750, l'art. 11, in relazione alla nuova scadenza del progetto di cui al punto 1 e sostituendo l'allegato 18 "Cronoprogramma", con i nuovi documenti allegati all'istanza di variazione ID 1529119, così come integrata con PEC R1.2020.0000137 del 13/01/2020;
3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto e delle modifiche intervenute approvate;
4. di dare atto all'interno dell'atto integrativo delle modifiche intervenute sui partner e comunicate con variazione ID 1529225 e ID 1756552, nonché della modifica di legale rappresentante per il partner Università degli Studi Milano Bicocca;
5. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
6. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di variazione del progetto (proroga della data di conclusione del progetto) e trasmettere l'atto integrativo (con allegato cronoprogramma aggiornato) all'accordo per la ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;





## Regione Lombardia

---

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);
8. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della UO pro-tempore Internazionalizzazione, Export e promozione, a cui sono confluite le competenze relative alle attività di verifica documentale e liquidazione della spesa per l'Asse 1, precedentemente in capo alla Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;
9. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dell'Accordo sottoscritto il cui schema è stato approvato con DGR n. 7448/2017.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge