



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 14529

Del 11/10/2022

---

Identificativo Atto n. 821

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E  
SEMPLIFICAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – ASSE 1- CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE DI CUI AL DDUO N. 18854/2018: RELATIVAMENTE AL PROGETTO ID 1178787 “FORME AVANZATE DI GESTIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN UN HUB INNOVATIVO LOMBARDO” – ACRONIMO “FANGHI” - CON CAPOFILIA A2A AMBIENTE S.P.A. – ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA DI VARIAZIONE CON APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO CON RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO AI PARTNER A2A AMBIENTE S.P.A., BRIANZACQUE S.R.L., LARIANA DEPUR S.P.A. E MM S.P.A.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante

---



# Regione Lombardia

---

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

### VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016, n. 10575 del 20 luglio 2018 e n. 5270 del 19 aprile 2022 di nomina del Responsabile pro tempore dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione ora Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- il Sistema di Gestione e Controllo POR FESR 2014-2020 (SI.GE.CO.), adottato con Decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18/11/2016 e s.m.i, in ultimo aggiornato con decreto n. 10540 del 19/7/2022;

### RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto "2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della "Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali";
- il DDUO n. 18854 del 14/12/2018 che approva la "Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale" in attuazione della DGR n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;
- il DDUO n. 3406 del 13/03/2019 con cui sono state approvate le Linee guida di Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla Misura "Call per Progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento degli Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza Internazionale";
- il decreto n. 14186 del 04/10/2019 e ss.mm.ii. con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione;



## Regione Lombardia

---

- la D.G.R n. 2211 del 08/10/2019 di approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con D.G.R. n. 727/2018;
- il decreto n. 14924 del 16/10/2019 e ss.mm.ii. di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime di aiuto SA.52501 modificato e prorogato con numero d'aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16/10/2019;
- la D.G.R. 2387 dell'11/11/2019 di approvazione dello schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» nell'ambito dell'iniziativa Call HUB istituita con DGR n. 727 del 05 novembre 2018 "Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale", ex art.11 della legge 241/90;
- il decreto del Direttore Generale della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 10318 del 15/07/2019 (così come successivamente adeguato con sostituzione di un componente con decreto n. 2310 del 24/02/2020) e il successivo decreto del Direttore Generale n. 8304 del 13/07/2020, con sostituzione di un membro del Nucleo stesso in seguito a modifiche organizzative;
- il decreto n. 19032 del 20/12/2019 (parzialmente rettificato per mero errore materiale con atto n. 675 del 23/01/2020) che ha dato atto della conclusione della fase di negoziazione e definito, sulla base degli esiti della negoziazione, l'Accordo per la ricerca e l'innovazione per il progetto ID 1178787, definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione, che all'art. 5 riporta l'investimento ammesso e il contributo concesso, relativo al progetto ID 1178787 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 17/02/2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0000984 del 17/02/2020), integrato con atto integrativo del 01/02/2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0002037 del 01/02/2022), a seguito della modifica della data di conclusione del progetto dal 02/07/2022 al 30/11/2022, approvata con decreto n. 466 del 21/01/2022;
- il decreto n. 4141 del 03/04/2020 con il quale Regione Lombardia ha assunto l'impegno complessivo di euro 4.266.823,86 per le annualità 2020, 2021 e 2022 a favore dei seguenti partner del progetto ID 1178787: A2A Ambiente S.p.A. (capofila) - CUP E89J19000270007; MM S.p.A. - CUP E49J19000270007; Lariana Depur S.p.A. - CUP E19J19000560007; Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS - CUP E48I19000170007; Brianzacque S.r.l. - CUP E49J19000260007; TCR Tecora S.r.l. - CUP E19J19000550007;
- il decreto n. 4641 del 17/04/2020, avente ad oggetto "2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 "Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione" - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le misure di competenza



## Regione Lombardia

---

della Direzione Generale pro tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione" (ora DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione), riconfermato con il decreto n. 7558 del 03/06/2021 (così come aggiornato con decreto n. 5554 del 27/04/2022), che per la Call HUB ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico) come Responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro tempore della UO pro tempore Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione (ora Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);

- il decreto del Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n. 4903 del 12/04/2021 di ricostituzione del Nucleo di Valutazione, adeguato nella composizione con la sostituzione di un componente con decreto n. 10284 del 27/07/2021, ulteriormente riadeguato con la sostituzione di componenti con decreto n. 13837 del 18/10/2021, riadeguato nuovamente nella composizione e prorogato con decreto n. 6804 del 18/05/2022 (così come confermato con decreto n. 9961 del 08/07/2022 del nuovo Direttore Generale di conferma di tutti gli organismi interdirezionali e pluridisciplinari che coinvolgono la DG IURIS) con compito di valutare le variazioni di progetto e di partenariato nonché la verifica del raggiungimento dei risultati attesi dei progetti;

### **RICHIAMATI**, in particolare, relativamente alle variazioni:

- il paragrafo C.4.d "Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi" del bando che stabilisce che *"nel caso in cui, dopo la sottoscrizione dell'Accordo per la ricerca, si riscontrino necessità di variazioni di progetto o di partenariato, queste vanno tempestivamente comunicate al Responsabile del Procedimento tramite l'apposita sezione del sistema informativo Bandi Online esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi a supporto. Variazioni di attività e di spese, variazioni anagrafiche e societarie: Le seguenti variazioni vanno comunicate al Responsabile del procedimento, ma non sono soggette ad autorizzazione: Variazioni societarie (senza modifica del codice fiscale) e le variazioni anagrafiche del singolo beneficiario"*;
- l'art. 8 lettera i) dell'Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1178787, che stabilisce che i soggetti beneficiari che compongono il partenariato si impegnano a *"comunicare tramite il sistema Bandi on Line a Regione Lombardia, nella persona del Responsabile del procedimento, la eventuale rinuncia al beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto "Forme Avanzate di Gestione dei Fanghi di Depurazione in un Hub Innovativo Lombardo" (ID 1178787) nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant'altro riferito a variazioni inerenti proprio status societario e interventi sugli investimenti connessi alla realizzazione del progetto (con le modalità declinate nella Call Hub e nell'art. 5 delle Linee Guida di attuazione e rendicontazione delle spese citate in premessa)"*;
- l'art. 12 dell'Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1178787, che stabilisce che *"le variazioni di Progetto e di*



## Regione Lombardia

---

- Partenariato possono essere proposte esclusivamente laddove ve ne sia reale necessità, per cause impreviste e imprevedibili intervenute successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, e motivate al fine di garantire per tutta la durata del Progetto di R&S le caratteristiche e le finalità dello stesso, così come è stato presentato in origine e ammesso a contributo in esito alla sottoscrizione dell'accordo di ricerca. Le richieste presentate saranno sempre valutate nel merito al fine di verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto ammesso a contributo e che i partner restanti e/o i nuovi possedano le necessarie competenze atte a svolgere le attività. In ogni caso di variazione devono essere rispettati i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell'articolo A.3 ("Soggetti beneficiari") e devono essere mantenuti i requisiti di Progetto di cui all'art. B.2 della Call. Le varianti/modifiche, qualora interessino il cronoprogramma delle spese, saranno valutate da Regione Lombardia anche in funzione della effettiva disponibilità delle risorse. Per le variazioni del partenariato con sostituzione o rinuncia di un partner, variazione societaria con modifica del codice fiscale, riduzione dell'investimento di progetto ammesso prima della trasmissione della rendicontazione finale con conseguente modifica del contributo concesso, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo" e che "La valutazione delle modifiche dell'Accordo per conto di Regione Lombardia è in capo al Responsabile del Procedimento che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi primari dell'Accordo, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo; di richieste motivate ed oggettive; di necessità progettuali evidenziate in sede di attuazione delle previsioni dell'Accordo, comunque giustificate in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti. La sottoscrizione di eventuali atti aggiuntivi all'Accordo è di competenza del Direttore Generale pro tempore della Direzione Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione o suo Vicario";*
- *il paragrafo 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, approvate con DDUO n. 3406 del 13/03/2019, che stabilisce che "i soggetti beneficiari, per il tramite del Capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente attraverso il Sistema Informativo, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista), eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S, sia per quanto concerne le attività di progetto, sia per quanto concerne il piano economico-finanziario di progetto. In caso di variazione alle attività definite nell'Accordo di ricerca ed indicate nella scheda tecnica di progetto e nel cronoprogramma oppure di modifiche al piano delle spese che comportano lo scostamento di una o più voci di costo in misura superiore al +/- 30% rispetto all'importo ammesso per la singola spesa a livello di Progetto, il Capofila deve presentare la richiesta di autorizzazione tramite il Sistema Informativo, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto approvato. La richiesta di variazione deve pervenire tempestivamente al verificarsi della situazione. La richiesta di variazione non comporta necessariamente la dilazione del termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 90 giorni precedenti la data di conclusione del progetto. A seguito dell'istruttoria della richiesta verrà data comunicazione dell'esito della stessa al Capofila. Non sono ammissibili spese riconducibili a variazioni di voci costo con scostamenti superiori al +/-30% se non sono preventivamente comunicate e autorizzate. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta un aumento dell'investimento complessivo del progetto, questo non determina in alcun caso un incremento del contributo concesso. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta una diminuzione dell'investimento complessivo ammesso del progetto, il contributo viene conseguentemente rideterminato. Le variazioni al piano delle spese di Progetto che comportano scostamenti inferiori al +/- 30% rispetto al valore inizialmente approvato per la singola voce di costo del Progetto o le modifiche alle modalità con cui sono raggiunti gli obiettivi (senza variazione delle attività definite nell'Accordo di ricerca) devono essere comunque comunicate ed espressamente evidenziate nella relazioni intermedie o finali dimostrando la coerenza delle spese con le attività realizzate e il*



## Regione Lombardia

---

*permanere degli obiettivi e dei risultati attesi di progetto. La richiesta di proroga, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le cause impreviste o di forza maggiore con in allegato il cronoprogramma aggiornato, potrà essere presentata tramite il Sistema Informativo entro il termine previsto di conclusione del Progetto. Tale richieste sono soggette ad autorizzazione”;*

### **DATO ATTO** che:

- in data 27/03/2019 (agli atti regionali protocollo n. R1.2019.0001271 del 27/03/2019) è pervenuta la domanda di partecipazione alla misura Call Hub presentata da A2A Ambiente S.p.A., soggetto capofila del partenariato, per il progetto denominato “Forme Avanzate di Gestione dei Fanghi di Depurazione in un Hub Innovativo Lombardo” (ID 1178787);
- a seguito di valutazione svolta dal Nucleo di Valutazione, costituito con il suddetto decreto, anche con il supporto di esperti indipendenti, il progetto è stato ritenuto ammissibile alla negoziazione, così come decretato con atto n. 14186 del 04/10/2019 e ss.mm.ii.;
- con lettera PEC prot. n. R1.2019.0004365 del 04/11/2019 è stata avviata la fase di negoziazione;
- in data 17/12/2019 si è svolto l'incontro conclusivo della fase di negoziazione tra Regione Lombardia e il partenariato nel quale sono stati definiti i seguenti elementi: la data di avvio effettiva e di conclusione del progetto, il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto, la modalità di erogazione e gli stati di avanzamento e gli eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo concedibile;
- in data 20/12/2019, con proprio decreto n. 19032 (parzialmente rettificato per mero errore materiale con atto n. 675 del 23/01/2020) Regione Lombardia ha approvato il testo dello schema di Accordo come definito a seguito di negoziazione;
- in data 17/02/2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0000984) è stato sottoscritto l'Accordo di ricerca tra Regione Lombardia e il partenariato con capofila A2A Ambiente S.p.A., per il progetto denominato “Forme Avanzate di Gestione dei Fanghi di Depurazione in un Hub Innovativo Lombardo” (ID 1178787), indicando per ciascun partner del partenariato gli importi degli investimenti ammessi e dei contributi concessi;
- in data 01/02/2022 è stato integrato l'Accordo di ricerca sottoscritto con atto integrativo (agli atti regionali prot. R1.2022.0002037 del 01/02/2022), a seguito della modifica della data di conclusione del progetto dal 02/07/2022 al 30/11/2022, approvata con decreto n. 466 del 21/01/2022;

**RICHIAMATA** integralmente l'istanza, pervenuta tramite la piattaforma Bandi on line in data 22/07/2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0132694 del 22/07/2022), con la quale A2A Ambiente S.p.A., capofila del progetto ID 1178787, ha chiesto la variazione del piano



## Regione Lombardia

---

finanziario complessivo del progetto con riduzione delle spese di investimento per variazione in diminuzione del piano finanziario dei partner A2A Ambiente S.p.A., Brianzacque S.r.l., Lariana Depur S.p.A. e MM S.p.A., variazione che, in base alle disposizioni della Call Hub (paragrafo C.4.d) e al paragrafo 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione (approvate con DDUO n. 3406 del 13/03/2019), determina la conseguente riduzione proporzionale del contributo concesso ai suddetti partner per i quali con la presente variazione di budget l'investimento ammesso per alcuni partner si riduce rispetto all'importo complessivo ammesso, in conseguenza di una:

- variazione delle spese ammesse a livello di progetto, con scostamento delle voci di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, b2) Altri costi diretti: costi dei materiali e c) Immobili (solo fabbricati) superiore al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa (come previsto dal paragrafo C.4.d del Bando e 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione la suddetta variazione necessita di autorizzazione, previo parere del Nucleo di Valutazione della Call Hub);
- variazione delle spese ammesse a livello di progetto, con scostamento delle voci di costo a) Spese di personale, d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti ed e) Costi indiretti (spese generali) inferiore al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa (come previsto dal paragrafo C.4.d del Bando e 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione codesta variazione non necessita di autorizzazione ma di una presa d'atto);

**ATTESO** che il capofila A2A Ambiente S.p.A. ha fornito dettagliate motivazioni relativamente alla necessità di variazione del piano finanziario del progetto ID 1178787, che deriva in particolare dalla recente situazione economica di crisi connessa agli effetti della pandemia sulle attività progettuali, sul reperimento delle materie prime e di parte della componentistica necessaria alla realizzazione di alcuni degli impianti previsti, con conseguente impatto anche sui costi sostenuti, determinando di conseguenza uno scostamento del budget di partenariato;

**EVIDENZIATO** che il capofila A2A Ambiente S.p.A. ha dichiarato che la variazione di alcune voci di costo del piano finanziario (con modifica in riduzione dell'importo complessivo delle spese ammissibili relative al piano finanziario dei partner A2A Ambiente S.p.A., Brianzacque S.r.l., Lariana Depur S.p.A. e MM S.p.A. con conseguente rideterminazione proporzionale del contributo concesso ai suddetti partner) non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto;

**CONSIDERATO** che, in accordo con quanto previsto agli artt. 8 e 12 dell'Accordo di ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione al paragrafo 5.1 "Variazioni di progetto e proroghe", sono state effettuate le valutazioni formali e



## Regione Lombardia

---

l'istruttoria di merito e, in particolare, è stato chiesto, al Nucleo di Valutazione del Bando Call Hub di esprimere tramite procedura scritta urgente il parere sulla variazione del piano finanziario complessivo del progetto, come sopra descritta;

**VERIFICATO E FATTO PROPRIO** il parere del Nucleo di Valutazione, acquisito con procedura scritta urgente attivata il 22/09/2022 (alle ore 17.32) e chiusa positivamente con l'approvazione il 28/09/2022 (alle ore 18.04), che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta istanza con:

- autorizzazione della variazione del piano finanziario complessivo del progetto ID 1178787, con scostamento delle voci di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, b2) Altri costi diretti: costi dei materiali e c) Immobili (solo fabbricati) superiore al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa, come di seguito specificato:
  - voce di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, con una diminuzione di euro 3.385.141,81 (da euro 4.131.676,86 a euro 746.535,06) e una variazione percentuale del -81,93%;
  - voce di costo b2) Altri costi diretti: costi dei materiali, con un incremento di euro 2.249.372,00 (da euro 1.073.030,31 a euro 3.322.402,31) e una variazione percentuale del 209,63%;
  - voce di costo c) Immobili (solo fabbricati), con una diminuzione di euro 192.857,14 (da euro 192.857,14 a euro 0,00) e una variazione percentuale del -100,00%;
- contestuale presa d'atto della variazione del piano finanziario complessivo del progetto, con scostamento delle voci di costo a) Spese di personale, d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti ed e) Costi indiretti (spese generali) INFERIORE al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa, come di seguito specificato:
  - voce di costo a) Spese di personale, con una diminuzione di euro 155.786,98 (da euro 2.978.560,19 a euro 2.822.773,21) e una variazione percentuale del -5,23%;
  - voce di costo d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, con un incremento di euro 199.221,87 (da euro 1.081.800,00 a euro 1.281.021,87) e una variazione percentuale del 27,73%;
  - voce di costo e) Costi indiretti (spese generali), con una diminuzione di euro 23.368,05 (da euro 446.784,03 a euro 423.415,98) e una variazione percentuale del -5,23%;
- riduzione proporzionale dell'importo del contributo concesso ai partner grandi imprese A2A Ambiente S.p.A., Brianzacque S.r.l. e MM S.p.A. che variano in riduzione l'investimento ammesso in coerenza con l'intensità d'aiuto prevista dalla Call HUB, inquadrata nel regime d'esenzione (Reg. UE 651/2014 e s.m.i.) che per



## Regione Lombardia

---

questa tipologia di soggetti risulta pari al 40% dell'investimento ammesso rideterminato;

- riduzione proporzionale dell'importo del contributo concesso al partner piccola impresa Lariana Depur S.p.A. che varia in riduzione l'investimento ammesso in coerenza con l'intensità d'aiuto prevista dalla Call HUB, inquadrata nel regime d'esenzione (Reg. UE 651/2014 e s.m.i.) che per questa tipologia di soggetti risulta pari al 60% dell'investimento ammesso;

**CONSIDERATO** che in coerenza con l'intensità d'aiuto disciplinata dal paragrafo B.1 "Caratteristiche dell'agevolazione della CALL HUB" che prevede le seguenti intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale differenziata a seconda delle seguenti tipologia di beneficiari:

- Piccole Imprese: 60% delle spese ammesse;
- Medie Imprese: 50% delle spese ammesse;
- Grandi Imprese ed Organismi di Ricerca: 40% delle spese ammesse;

**CONSIDERATO** altresì che:

- la variazione di piano finanziario con riduzione dell'investimento ammesso dei partner grandi imprese A2A Ambiente S.p.A., Brianzacque S.r.l. e MM S.p.A. comporta la rideterminazione del contributo concesso con diminuzione dello stesso, in modo da rispettare la percentuale di intensità d'aiuto pari al 40%;
- la variazione di piano finanziario con riduzione dell'investimento ammesso del partner piccola impresa Lariana Depur S.p.A. comporta la rideterminazione del contributo concesso con diminuzione dello stesso, in modo da rispettare la percentuale di intensità d'aiuto pari al 60%;

**CONSIDERATO** che in base a quanto disposto dal Decreto ministeriale 22/12/2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017) si è provveduto:

- in sede di concessione a verificare le visure e a registrare il bando sopra citato con codice identificativo della misura CAR: 6107 e i partner del progetto;
- a generare per il progetto ID 1178787 il COVAR esclusivamente per i partner il cui investimento ammesso varia in riduzione e a seguito della suddetta variazione con riduzione del piano finanziario dei partner A2A Ambiente S.p.A., Brianzacque S.r.l., Lariana Depur S.p.A. e MM S.p.A. e conseguente riduzione del contributo concesso ai suddetti partner:
  - Codice identificativo dell'aiuto di A2A Ambiente S.p.A. (C.F. 01255650168) modificato per effetto della variazione di piano finanziario: 1493110 COR – COVAR 890954;
  - Codice identificativo dell'aiuto di Brianzacque S.r.l. (C.F. 03988240960)



## Regione Lombardia

---

- modificato per effetto della variazione di piano finanziario: 1493101 COR – COVAR 890955;
- Codice identificativo dell'aiuto di Lariana Depur S.p.A. (C.F. 01977850138) modificato per effetto della variazione di piano finanziario: 1493116 COR – COVAR 890956;
  - Codice identificativo dell'aiuto di MM S.p.A. (C.F. 01742310152) modificato per effetto della variazione di piano finanziario: 1493115 COR – COVAR 890957;

**RITENUTO** pertanto – ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione – relativamente alla richiesta di variazione pervenuta tramite la piattaforma Bandi on line il 22/07/2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0132694 del 22/07/2022), per il progetto ID 1178787 di:

- approvare e autorizzare la variazione del piano finanziario complessivo del progetto, con scostamento delle voci di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, b2) Altri costi diretti: costi dei materiali e c) Immobili (solo fabbricati) superiore al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa, come di seguito specificato:
  - voce di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, con una diminuzione di euro 3.385.141,81 (da euro 4.131.676,86 a euro 746.535,06) e una variazione percentuale del -81,93%;
  - voce di costo b2) Altri costi diretti: costi dei materiali, con un incremento di euro 2.249.372,00 (da euro 1.073.030,31 a euro 3.322.402,31) e una variazione percentuale del 209,63%;
  - voce di costo c) Immobili (solo fabbricati), con una diminuzione di euro 192.857,14 (da euro 192.857,14 a euro 0,00) e una variazione percentuale del -100,00%;
- e contestualmente di prendere atto della variazione del piano finanziario, con scostamento delle voci di costo a) Spese di personale, d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti ed e) Costi indiretti (spese generali) inferiore al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa, come di seguito specificato
  - voce di costo a) Spese di personale, con una diminuzione di euro 155.786,98 (da euro 2.978.560,19 a euro 2.822.773,21) e una variazione percentuale del -5,23%;
  - voce di costo d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, con un incremento di euro 199.221,87 (da euro 1.081.800,00 a euro 1.281.021,87) e una variazione percentuale del 27,73%;
  - voce di costo e) Costi indiretti (spese generali), con una diminuzione di euro 23.368,05 (da euro 446.784,03 a euro 423.415,98) e una variazione percentuale



## Regione Lombardia

---

del -5,23%;

- ridurre proporzionalmente il contributo concesso ai partner grandi imprese A2A Ambiente S.p.A., Brianzacque S.r.l. e MM S.p.A., per effetto della variazione in riduzione dell'investimento ammesso in coerenza con l'intensità d'aiuto prevista dalla Call HUB, inquadrata nel regime d'esenzione (Reg. UE 651/2014 e s.m.i.) che per questa tipologia di soggetti risulta pari al 40% dell'investimento ammesso;
- ridurre proporzionalmente il contributo concesso al partner piccola impresa Lariana Depur S.p.A., per effetto della variazione in riduzione dell'investimento ammesso in coerenza con l'intensità d'aiuto prevista dalla Call HUB, inquadrata nel regime d'esenzione (Reg. UE 651/2014 e s.m.i.) che per questa tipologia di soggetti risulta pari al 60% dell'investimento ammesso;
- rideterminare l'investimento complessivo del progetto che si modifica da euro 9.904.708,53 a euro 8.596.148,42, con la conferma del contributo concesso ai partner Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e TCR Tecora S.r.l. e la riduzione degli investimenti ammessi e conseguente contributo concesso ai partner A2A Ambiente S.p.A., Brianzacque S.r.l., Lariana Depur S.p.A. e MM S.p.A., i cui importi si modificano come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che con riferimento all'istanza di variazione pervenuta tramite la piattaforma Bandi on line il 22/07/2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0132694 del 22/07/2022) è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento, indicato nel paragrafo 5.1 delle Linee guida di rendicontazione pari a 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale pro tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico), individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019, DGR n. XI/5913/2022, così come in ultimo confermate con DGR n. XI/6202 del 28/03/2022, dal Decreto n. 4641 del 17/04/2020, dal Decreto n. 7558 del 03/06/2021 così come aggiornato con Decreto n. 5554 del 27/04/2022, che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico le attività di selezione e concessione della "Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionale";

**RICHIAMATE** in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la ridenominazione della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata



## Regione Lombardia

---

- con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione e n. XI/4221 del 25/1/2021 in Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente pro tempore della Struttura pro tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
  - la DGR n. XI/4222 del 25/01/2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 01/02/2021, della Struttura pro tempore Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
  - la DGR n. XI/4431 del 17/03/2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata "Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico" e che ha disposto il conferimento delle competenze relative alla verifica documentazione e alla liquidazione dell'ASSE I del POR FESR alla Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, riassegnata con DGR n. XI/5913 del 31/01/2022 alla UO Istruzione, Università, Ricerca, Autorità di gestione POR FESR 2014-2020 e comunicazione;
  - la DGR n. XI/5913 del 31/01/2022 di approvazione del III provvedimento organizzativo 2022 che ha istituito la nuova Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico confermando le precedenti competenze di cui alla DGR XI/2727/2019 e aggiungendone di nuove a far data dall'individuazione e nomina del rispettivo dirigente;
  - la DGR n. XI/6202 del 28/03/2022 di approvazione del VI provvedimento organizzativo 2022 con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 aprile 2022, con la riconferma della nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico;

**VISTA** la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

### **DECRETA**

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione del piano finanziario del progetto ID 1178787 ammesso a valere sulla CALL HUB, pervenuta a



## Regione Lombardia

---

Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi on Line il 22/07/2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0132694 del 22/07/2022) con approvazione e autorizzazione della variazione del piano finanziario complessivo del progetto, con scostamento delle voci di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, b2) Altri costi diretti: costi dei materiali e c) Immobili (solo fabbricati) superiore al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa, con contestuale presa d'atto dello scostamento delle voci di costo a) Spese di personale, d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti ed e) Costi indiretti (spese generali) inferiore al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa, come specificato in premessa, che determina una riduzione dell'investimento complessivo ammesso del progetto che si modifica da euro 9.904.708,53 a euro 8.596.148,42, con la conferma del contributo concesso ai partner Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e TCR Tecora S.r.l. e la riduzione degli investimenti ammessi e conseguente contributo concesso ai partner A2A Ambiente S.p.A., Brianzacque S.r.l., Lariana Depur S.p.A. e MM S.p.A., i cui importi si modificano come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere, a valle dell'adozione del presente provvedimento, alla predisposizione e stesura dell'atto integrativo, che sarà sottoscritto dal Direttore Generale competente o dal Vicario e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 1178787, per modificare, in base alle disposizioni della Call HUB, l'Accordo di ricerca sottoscritto in data 17/02/2020, già integrato con atto integrativo del 01/02/2022, in particolare l'investimento ammesso e il contributo concesso all'art. 5 "Erogazione del contributo" e l'Allegato 2 "Investimenti ammessi e contributi concessi per ciascun partner beneficiario";
3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
4. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di variazione e trasmettere con apposita comunicazione l'atto integrativo all'Accordo di ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di adesione;
5. di rinviare a successivo atto l'adozione della comunicazione di economia per complessivi euro 382.961,18 relativamente alla riduzione degli impegni assunti con il decreto n. 4141 del 03/04/2020, a favore dei partner beneficiari A2A Ambiente S.p.A., Brianzacque S.r.l., Lariana Depur S.r.l. e MM S.p.A., per i quali il contributo concesso è rideterminato come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale



## Regione Lombardia

---

PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FESR 2014-2020 e al dirigente pro tempore della Struttura Responsabile Assistenza Tecnica e Gestione delle Fasi di Spesa Asse I FESR (che con DGR n. XI/6938 del 12/09/2022 e DGR n. XI/7040 del 26/09/2022 ha assunto a partire dal 01/10/2022 le competenze relative alla liquidazione della spesa delle misure del POR FESR 2014-2020 precedentemente in capo alla Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020) individuato con decreto n. 7558 del 03/06/2021 come Responsabile per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa della Call HUB e riconfermata nelle competenze con DGR n. XI/6938 del 12/09/2022;
8. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n. 18936/2019 e di provvedere contestualmente all'approvazione del presente provvedimento a modificare le informazioni pubblicate ai sensi e per gli effetti degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 esclusivamente per i partner A2A Ambiente S.p.A., Brianzacque S.r.l., Lariana Depur S.r.l. e MM S.p.A. che hanno subito la rideterminazione del contributo concesso.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge