



Regione Lombardia

DECRETO N. 3576

Del 13/03/2023

Identificativo Atto n. 249

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 – ASSE I – AZIONE I.1.B.1.2 – BANDO “TECH FAST LOMBARDIA” (DDUO N. 8557/2021) – SCUDO SRL – PROGETTO “SOLUZIONI DI AUTOMAZIONE DELL’IMPASTO CON AUSILIO DI AGV” (ID 3156671– CUP E39J21012560007). ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI PROROGA STRAORDINARIA DEL TERMINE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, DELLA RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE SPESE AMMESSE, CON RIDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE CONCESSA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

RICHIAMATI integralmente:

- il DDUO n. 8557 del 22 giugno 2021, con il quale è stato approvato il Bando *Tech Fast Lombardia*, con le relative Linee guida di attuazione, a valere sull'Asse 1 POR FESR 2014-2020 (Azione 1.b.1.2) – a supporto di progetti di investimento che comportino attività di sviluppo sperimentale e di innovazione (anche digitale) – che prevede la concessione di Agevolazioni nella forma tecnica di contributo a fondo perduto, nei limiti e con le intensità di aiuto definiti dagli articoli 25 e 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- il DDS n. 17173 del 10 dicembre 2021, con il quale è stata concessa a SCUDO SRL un'Agevolazione di euro 250.000,00, a valere sul Bando *Tech Fast Lombardia*, per la realizzazione di un progetto di investimento di euro 521.218,10, denominato "Soluzioni di automazione dell'impasto con ausilio di agv" (ID 3156671 – CUP E39J21012560007), da realizzare entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di concessione (avvenuta il 15 dicembre 2021) e, quindi, entro il 15 dicembre 2022;

VISTI, in particolare:

- l'articolo B.2.b, commi 1 e 2, del Bando, ai sensi dei quali: "*I progetti ammessi all'agevolazione devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione. È fatta salva la possibilità di concessione di proroghe fino ad un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi, che potranno essere autorizzate dal Responsabile di procedimento, a fronte di motivate richieste dei soggetti beneficiari, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo articolo D.3 e fatto salvo il termine massimo previsto al successivo articolo C.4.b per la presentazione della richiesta di erogazione della tranche a saldo, fissato inderogabilmente al 31 maggio 2023.*";
- l'articolo D.3, comma 2, del Bando, ai sensi del quale: "*Le richieste di variazioni di progetto – accompagnate da una relazione che ne comprovi la necessità – possono riguardare:*
 - a) le attività del progetto ammesso;
 - b) le spese del progetto ammesso;
 - c) i tempi di realizzazione del progetto, solo qualora gli stessi superino il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Tutte le richieste di variazione dovranno essere presentate in corso di realizzazione del progetto e prima del termine per la presentazione della richiesta di erogazione della tranche a saldo di cui al precedente articolo C.4c.

Le variazioni delle spese devono essere richieste esclusivamente qualora si verifichi una diminuzione delle spese di progetto ammesse pari o superiore al 20% del totale ed entro il limite massimo del 30%; variazioni in diminuzione che risultassero inferiori alla



Regione Lombardia

soglia del 20% non necessitano di specifica comunicazione e autorizzazione.

Qualora a seguito dell'autorizzazione della variazione, sia necessario procedere alla ridetermina dell'agevolazione concessa, verranno applicate le stesse modalità di cui al precedente articolo C.4.d.

La variazione richiesta potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, con il supporto dell'Assistenza Tecnica, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti.”;

- l'articolo C.4.b, comma 5, del Bando, ai sensi del quale: “Tenendo conto delle scadenze comunitarie di contabilizzazione dei pagamenti nell'ambito del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, la presentazione della richiesta di erogazione della tranche a saldo delle spese, corredata dalla relativa rendicontazione, potrà essere trasmessa entro e non oltre il termine massimo del 31 maggio 2023.”;
- l'articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 34 del 1978 che prevede “I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga sulla quale decide il soggetto competente di cui al comma 4 entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'istanza sospende i termini di decadenza dal beneficio di cui al primo periodo. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore complessivamente a trecentosessantacinque giorni”;

RICHIAMATO inoltre l'Incarico di Assistenza Tecnica per la misura Tech Fast Lombardia, (approvato con DDUO n. 8981 del 30 giugno 2021, sottoscritto in data 21 luglio 2021 e integrato con atto aggiuntivo del 17 dicembre 2021), che Regione Lombardia ha affidato a FINLOMBARDA SPA e che prevede il supporto alla Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, tra l'altro, per la verifica delle comunicazioni o delle richieste di variazione dei soggetti beneficiari delle Agevolazioni e dei progetti in corso di attuazione;

VISTA la richiesta di variazione presentata tramite il sistema informatico *Bandi Online* il 13 dicembre 2022 (prot. R1.2022.0161966), con la quale SCUDO SRL ha:

- comunicato la variazione delle attività di progetto ed una conseguente variazione delle spese ammesse – da euro 521.218,10 ad euro 388.025,77, con una percentuale di scostamento del 25,55% – motivate dalle problematiche tecniche che hanno condotto l'azienda a ripensare le soluzioni percorribili per realizzare l'intero sistema AGV;
- chiesto la proroga dal 15 dicembre 2022 al 15 marzo 2023 del termine di realizzazione del progetto, per la difficoltà di reperire in tempo utile alcuni componenti e materiali necessari alla realizzazione dei prototipi;

RICHIAMATA l'istruttoria trasmessa il 1° marzo 2023 tramite il sistema informatico *Bandi*



Regione Lombardia

Online, con la quale l'Assistenza tecnica ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle variazioni comunicate e della proroga richiesta, tenuto conto della documentazione presentata e dell'analisi del cronoprogramma aggiornato, che mantiene la successione cronologica delle attività e rispetta le dipendenze logiche tra le diverse fasi del Progetto;

VISTA la nota del 7 marzo 2023 (prot. R1.2023.0004526), con la quale SCUDO SRL, tenuto conto del prolungamento delle tempistiche di approvazione della richiesta di variazioni presentata il 13 dicembre 2022, ha:

- richiesto un ulteriore differimento del termine di conclusione del progetto al 30 aprile 2023, per consentire il completamento del programma di investimenti che ha subito un rallentamento a causa dell'incertezza generata dall'attesa dell'esito istruttorio sulle variazioni comunicate;
- confermato le motivazioni già espresse in occasione della sopracitata richiesta di proroga, inviando il cronoprogramma aggiornato;
- confermato, altresì, le ulteriori variazioni richieste relative alle attività ed alle spese di progetto;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Direttore Generale Vicario n. 7778 del 1° giugno 2022, è stata aggiornata la composizione del Nucleo Tecnico del Bando *Tech Fast Lombardia* – costituito con DDG n. 11907 del 9 settembre 2021 – con il compito di esaminare eventuali richieste di proroga, di variazione delle attività e delle spese dei progetti ammessi all'Agevolazione;
- il sopra richiamato Nucleo Tecnico, consultato con procedura scritta urgente attivata il 3 marzo 2023 e conclusasi l'8 marzo 2023, ha sospeso l'espressione del parere in merito alle variazioni delle attività di progetto, del quadro spese di progetto e alla concessione della proroga di 3 mesi (dal 15 dicembre 2022 al 15 marzo 2023) in considerazione della necessità di attivare un supplemento istruttorio sulla richiesta di differimento al 30 aprile 2023, trasmessa da SCUDO SRL il 7 marzo 2023;
- il Nucleo Tecnico, consultato con procedura scritta urgente attivata l'8 marzo 2023 e conclusasi il 13 marzo 2023, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di variazione delle attività di progetto, delle spese ammesse di progetto ed alla concessione della proroga straordinaria di 4 mesi e 15 giorni del termine di realizzazione del progetto, calcolati dal 15 dicembre 2022 (data prevista di conclusione progetto) al 30 aprile 2023 (1 mese e 15 giorni ulteriori rispetto ai 3 mesi previsti dal Bando, che scadranno il 15 marzo 2023);

RICHIAMATI gli atti con cui, sia livello internazionale che nazionale, si è dato atto dell'esistenza di una pandemia da COVID-19 e sono state predisposte misure di sostegno a fronte dell'emergenza derivante dalla guerra in Ucraina, in particolare:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con cui l'epidemia da COVID-19 è stata considerata quale pandemia a seguito della diffusione e gravità a livello globale;



Regione Lombardia

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e ss.mm.ii., che ha interdetto gli spostamenti all'interno del territorio nazionale;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., che ha definito l'elenco delle attività che potevano proseguire pur persistendo lo stato di emergenza sanitaria;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina tra cui la dichiarazione dello stato di emergenza connesso alla guerra Ucraina fino al 31 dicembre 2022 – in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto – convertito, con modificazioni, dalla legge n.28 dell'aprile del 2022;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

CONSIDERATO che:

- la richiesta di variazioni è pervenuta nei termini previsti dal Bando (articolo D.3, comma 2, sopra riportato, con nota del 13 dicembre 2022) ed è stata successivamente integrata (con nota del 7 marzo 2023), con riferimento alla richiesta di proroga straordinaria, entrambe corredate del cronoprogramma aggiornato;
- la nuova data di conclusione del progetto (3 mesi di proroga ordinaria - 15 marzo 2023 – ed ulteriori 45 giorni sino al 30 aprile 2023) rispetta il termine previsto dal Bando all'articolo C.4.b, comma 5, che prevede: *“Tenendo conto delle scadenze comunitarie di contabilizzazione dei pagamenti nell'ambito del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, la presentazione della richiesta di erogazione della tranche a saldo delle spese, corredata dalla relativa rendicontazione, potrà essere trasmessa entro e non oltre il termine massimo del 31 maggio 2023.”*;
- il motivo del prolungamento delle tempistiche di realizzazione del progetto rientra nella fattispecie di causa di forza maggiore di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 34 del 1978 che prevede *“I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga sulla*



Regione Lombardia

quale decide il soggetto competente di cui al comma 4 entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'istanza sospende i termini di decadenza dal beneficio di cui al primo periodo. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore complessivamente a trecentosessantacinque giorni";

- il ritardo nella realizzazione del progetto ID 3156671 "Soluzioni di automazione dell'impasto con ausilio di agv" non dipende in alcun modo dalla volontà del beneficiario ma ha carattere oggettivo e non predeterminabile;
- l'ulteriore periodo richiesto di 45 giorni (calcolati dal 15 marzo 2023 al 30 aprile 2023) corrisponde ai 45 giorni di ritardo rispetto al termine definito dal Bando per decretare l'esito istruttorio sulla richiesta di variazioni presentata il 13 dicembre 2022 (13 dicembre 2022 -13 marzo 2023);
- il differimento del termine di conclusione del progetto, ritenuto congruo rispetto alle conseguenze causate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e dalla guerra in Ucraina, contribuisce a non penalizzare i soggetti beneficiari in un frangente di crisi economica seguita alla pandemia e peraltro non interferisce sul conseguimento degli obiettivi del POR FESR 2014/2020;
- il periodo intercorrente tra la data di avvio dichiarata (1° settembre 2021) e la data di conclusione inizialmente prevista per il progetto (15 dicembre 2022), è stato intercettato dall'emergenza nazionale sanitaria connessa al COVID19 (21/1/2020-31/03/2022) e dal periodo di emergenza connesso alla guerra tra Russia-Ucraina;
- le motivazioni a supporto della richiesta di variazione di attività e di variazione in diminuzione delle spese ammesse sono ritenute congrue e non prefigurano una variazione delle finalità di progetto;
- il quadro delle spese proposto in variazione è conforme ai criteri di ammissibilità delle spese di cui all'articolo B.3 ("Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità") del Bando;

RITENUTO, alla luce delle motivazioni indicate da SCUDO SRL e delle considerazioni sopra esposte, per la realizzazione del progetto ID 3156671 "Soluzioni di automazione dell'impasto con ausilio di agv" di accogliere la richiesta di:

- variazione delle attività di progetto;
- variazione delle spese ammesse di progetto, nel rispetto di quanto previsto dai citati articoli D.3, comma 2, del Bando, da euro 521.218,10 ad euro 388.025,77, come di seguito specificato:

Tipologia di attività	Voce di spesa	Importo ammesso	Importo variato
Sviluppo sperimentale	a) Spese di personale	131.494,00	162.196,32
Sviluppo sperimentale	b) Costi per strumentazione e attrezzatura	0,00	0,00
Sviluppo sperimentale	c) Costi per ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti e consulenza	170.000,00	201.500,00



Regione Lombardia

Sviluppo sperimentale	d) Altri costi di esercizio	200.000,00	0,00
Sviluppo sperimentale	e) Spese generali supplementari	19.724,10	24.329,45
TOTALE		521.218,10	388.025,77

- proroga straordinaria al 30 aprile 2023 del termine per la realizzazione del progetto "Soluzioni di automazione dell'impasto con ausilio di agv" (ID 3156671);

ATTESTATO che la Struttura *Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* ha verificato la sussistenza dei presupposti per la concessione delle variazioni di attività e di spese ammesse nonché della proroga straordinaria del termine di realizzazione del progetto;

RITENUTO, inoltre, a seguito della diminuzione delle spese ammesse – superiore al 20% ed inferiore al 30% – di rideterminare da euro 250.000,00 ad euro 194.012,88, l'importo dell'A agevolazione concessa con DDS n. 17173/2021, nel in attuazione di quanto disposto dal sopra citato articolo D.3, comma 2, del Bando;

ATTESO che, in base agli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 – recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 – si è provveduto a:

- registrare il Regime di Aiuto, con il Codice Aiuto RNA – CAR 17506, identificativo del Bando;
- registrare l'aiuto concesso a SCUDO SRL con il codice COR 7092890, riportato nel decreto di ammissione e tempestivamente convalidato;
- trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro Nazionale Aiuti, le informazioni relative all'aiuto definitivamente concesso e rideterminato, con conseguente rilascio, da parte del Registro, del COVAR 985559;

ATTESTATO che:

- il presente atto è stato adottato entro il termine di 45 giorni dalla protocollazione della richiesta di variazione, come integrata con la nota del 7 marzo 2023, definito dall'articolo D.3, comma 2, del Bando;
- la pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del provvedimento di ammissione all'A agevolazione (DDS n. 17173/2021), è modificata contestualmente all'adozione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e, in particolare:

- la DGR n. 7740 del 28 dicembre 2022 (XVIII Provvedimento organizzativo), con la quale:
 - o è stata soppressa la Struttura *Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* istituita con la DGR n. 4431/2021;



Regione Lombardia

- è stata contestualmente istituita la nuova Struttura *Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* rivedendone le competenze, che prevedono, tra le altre, quella dedicata all'“Attuazione misure Asse I FESR 2014-2020 e 2021-2027”;
- è stata individuata la dott.ssa Elisabetta Confalonieri quale Dirigente ad interim della Struttura *Investimenti per Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* a partire dal 1° gennaio 2023;
- la DGR n. 7788 del 16 gennaio 2023 (l Provvedimento organizzativo), con la quale è stata confermata l'assegnazione della dott.ssa Elisabetta Confalonieri quale Dirigente ad interim della Struttura *Investimenti per Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* a partire dal 1° febbraio 2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura *Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico*;

DECRETA

1. di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, a SCUDO SRL – ammessa ad Agevolazione a valere sul Bando Tech Fast Lombardia con DDS n. 17173/2021 – per la realizzazione del progetto “*Soluzioni di automazione dell'impasto con ausilio di agv*” (ID 3156671 – CUP E39J21012560007), la richiesta di:
 - variazione delle attività di progetto;
 - variazione delle spese ammesse, da euro 521.218,10 ad euro 388.025,77, come da tabella in premessa, che si intende interamente riportata;
 - proroga straordinaria al 30 aprile 2023 del termine per la realizzazione del progetto;
2. di rideterminare l'Agevolazione concessa da euro 250.000,00 ad euro 194.012,88, per effetto della variazione delle spese ammesse, in attuazione di quanto disposto dall'articolo D.3, comma 2, del Bando;
3. di attestare che la pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, avvenuta in sede di approvazione del Decreto di ammissione all'Agevolazione (DDS n. 17173/2021), è modificata contestualmente all'adozione del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla società SCUDO SRL, alla casella di posta elettronica certificata indicata in fase di adesione;
 - all'Assistenza tecnica del Bando Tech Fast Lombardia, FINLOMBARDA SPA, per gli adempimenti di competenza;
 - al Dirigente incaricato per le attività di verifica documentale e liquidazione dell'Agevolazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito



Regione Lombardia

regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>) nella pagina dedicata al Bando Tech Fast Lombardia.

IL DIRIGENTE
ELISABETTA CONFALONIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge