



Regione Lombardia

DECRETO N. 2649

Del 28/02/2020

Identificativo Atto n. 145

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA
“ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA D.G.R. N.
X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I: PROGETTO ID 244356 CON CAPOFILIA SIDAM SRL
– CUP E86D17000160009 - APPROVAZIONE PROROGA DEL PROGETTO

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18/4/2019 di aggiornamento del Sigeco di integrazione del decreto n. 19466 del 21/12/2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9/02/2018 "POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)" adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;



Regione Lombardia

- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziare per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n. 6655 del 29/05/2017 che ha approvato l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 244356 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 244356 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 06/06/2017, agli atti con Prot. R1.2017.0005044;
- il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
- il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di "Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della dgr n. 5245/2016 e s.m.i.";
- il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

RICHIAMATO in particolare, relativamente alla proroga:

- l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi";



Regione Lombardia

- il paragrafo 3.4.2 "Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
 - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;
 - Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranches a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione";
 - l'art. 11, punto 1, dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 06/06/2017 che prevede come data di avvio del progetto il 03/11/2016 e come data di conclusione *"con impegno alla conclusione di tutte le attività entro 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo"*;
 - l'art. 11, punto 2, dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 06/06/2017 che prevede che *"entro e non oltre il termine di 30 mesi di cui al comma precedente il partenariato può richiedere motivata proroga, ai sensi dell'art. 8 della call, mediante posta certificata indirizzata a Regione Lombardia"*;

CONSIDERATO che, come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:

- le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
- le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto e che detto termine è da ritenersi indicativo e non perentorio e non comporta comunque l'inammissibilità della richiesta purchè la stessa sia presentata prima di trasmettere la rendicontazione finale e comunque entro il termine perentorio



Regione Lombardia

indicato dalla Call per effettuare sulla piattaforma siage la richiesta del saldo;

VISTE:

- la richiesta di variazione ID 1640539 presentata in Siage in data 14/11/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.000 4545, così come integrata con nota del 18/11/2019 agli atti con prot. R1.2019.0004619 del 19/11/2019 con la quale il capofila del progetto ID 244356 ha comunicato una variazione anagrafica del partner CNR, con soppressione dell'Istituto ISMAC e costituzione dell'Istituto SCITEC che comporta la sola variazione di denominazione dell'istituto del CNR partner del progetto in caso di successive modifiche nell'Accordo sottoscritto in data 06/06/2017;
- la nota R1.2019.0004675 del 20/11/2019 con la quale il Responsabile del Procedimento protempore ha preso atto della di variazione di cui all'istanza ID 1640539;

VISTA la richiesta di variazione ID 1660801 presentata in Siage in data 20/11/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0004665, con la quale il capofila del progetto ID 244356 ha richiesto la proroga del progetto dal 06/12/2019 al 06/12/2020;

RICHIAMATA la nota R1.2019.0005044 del 06/12/2019 con la quale Regione ha comunicato al Capofila che, nelle more dell'adozione del decreto del direttore generale di costituzione del Nucleo di Valutazione, previsto entro il mese di dicembre 2019, i termini per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla variazione erano sospesi e che il nuovo termine sarebbe decorso dalla data di costituzione del Nucleo stesso (ricostituito con il suddetto decreto del 12/12/2019);

CONSIDERATO che:

- come previsto nell'accordo, è stato richiesto il parere sulla richiesta di proroga pervenuta per il progetto ID 244356 al suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", nella seduta del 16/12/2019;
- quest'ultimo si è espresso positivamente in merito allo slittamento della conclusione del progetto limitatamente al massimo concedibile, pari a mesi 6, con termine di tutte le attività entro e non oltre il 06/06/2020, con la seguente prescrizione: "si richiede al Capofila: la relazione annuale 2019, la rimodulazione del Gantt limitatamente al periodo di proroga concedibile, l'eventuale rimodulazione delle attività e del budget, la garanzia del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 5 dell'accordo"



Regione Lombardia

RICHIAMATE:

- la nota R1.2019.0005354 del 20/12/2019 con la quale
 - è stata comunicata al Capofila del progetto ID 244356 l'accoglimento sotto condizione da parte del Nucleo di Valutazione della richiesta di proroga del termine della conclusione del progetto per mesi 6, fino al 06/06/2020;
 - si è provveduto altresì a richiedere di integrare l'istanza trasmettendo a mezzo PEC il nuovo Gantt aggiornato alla data approvata;
 - è stato richiesto, in considerazione del minor periodo di proroga concesso rispetto a quanto richiesto, di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui agli artt. 3 e 5 dell'accordo;
 - è stata comunicata, nelle more delle integrazioni richiesta, la nuova sospensione dei termini del procedimento;
- la nota R1.2020.0000459 del 23/01/2020 con la quale è stato trasmesso al Capofila il verbale dell'incontro tenutosi tra la Struttura Investimenti per la ricerca e i rappresentanti del partenariato in data 16.01.2020 per illustrare l'accoglimento della richiesta sotto condizione da parte del NdV e le richieste di integrazioni necessarie da trasmettere rispetto all'istanza di variazione ID 1660801 per poter accogliere la richiesta di proroga;
- la nota R1.2020.0000656 del 29/01/2020 con la quale il Capofila ha trasmesso il Gantt aggiornato tenendo conto delle tempistiche di cui alla proroga del Progetto ID244356 al 06/06/2020 autorizzata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 16/12/2019 e la relazione tecnica allegata al II SAL;
- la nota R1.2020.000103 del 19/02/2020 con la quale è stato richiesto al Capofila di trasmettere l'integrazione mancante "*garanzia del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 5 dell'accordo*" così come esplicitamente richiesto con nota R1.2019.0005354 del 20/12/2019;
- la nota R1.2020.0001039 del 20/02/2020 con la quale il Capofila ha trasmesso l'integrazione completa di tutte le richieste di cui alla nota R1.2019.0005354 del 20/12/2019 provvedendo ad allegare il Gantt aggiornato alla proroga del Progetto ID244356 al 06/06/2020 autorizzata dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 16/12/2019 e la dichiarazione di raggiungimento degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 5 dell'accordo (mediante ritrasmissione aggiornata del modulo di richiesta di variazione



Regione Lombardia

dell'istanza ID 1660801;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione - di approvare parzialmente la richiesta di proroga di mesi 12 della durata del progetto ID 244356 di cui all'istanza ID 1640539, così come integrata con nota del R1.2020.0001039 del 20/02/2020, e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto ID 244356 di soli 6 mesi (in ottemperanza a quanto previsto nella call), dal 06/12/2019 fino al 06/06/2020 e di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando il Cronoprogramma del progetto;

DATO ATTO che rispetto all'istanza ID 1660801, così come integrata con nota ultima del 20/02/2020 agli atti con prot. R1.2020.0001039, è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento, al netto di tutte le sospensioni intercorse e sopra richiamate;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" e alla struttura pro-tempore Competitività delle imprese sui mercati esteri le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;

RICHIAMATE in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n.



Regione Lombardia

XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa all'istanza di variazione ID 1660801 pervenuta a Regione Lombardia attraverso la piattaforma Siage in data 20/11/2019, agli atti regionali con prot. R1.2019.0004665, così come da ultimo integrata con nota del R1.2020.0001039 del 20/02/2020, presentata dal capofila SIDAM SRL relativamente al progetto ID 244356 ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando la proroga della durata del progetto ID 244356 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 06/12/2019 al 06/06/2020;
2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo sottoscritto in forma disgiunta in data 06/06/2017 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 244356 i seguenti articoli dell'accordo:
 - a. l'art. 11, comma 2 in relazione alla nuova scadenza del progetto di cui al punto 1
 - b. l'allegato 4 "Cronoprogramma" con il nuovo cronoprogramma allegato all'istanza di variazione ID 1660801 così come da ultimo integrata con nota del R1.2020.0001039 del 20/02/2020;
3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto e delle modifiche intervenute approvate;
4. di modificare l'accordo con atto integrativo di cui al punto 2, vista la nota R1.2019.0004675 del 20/11/2019 con la quale il Responsabile del Procedimento protempore ha preso atto della di variazione di cui all'istanza ID 1640539, la denominazione dell'Istituto del CNR Partner del progetto ID 244356 da Istituto



Regione Lombardia

ISMAC - CNR a Istituto SCITEC - CNR;

5. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;

6. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di variazione della durata del progetto con la suddetta richiesta di proroga e conseguente richiesta di adeguamento del cronoprogramma e trasmettere l'atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

8. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export e Promozione (a cui con il provvedimento organizzativo n. 2795 del 31/01/2020 sono attribuite le competenze relative "al Coordinamento e gestione fasi di verifica documentale, validazione e liquidazione della spesa con riferimento alle misure per la ricerca e l'innovazione Asse I POR FESR 2014- 2020" in capo in precedenza alla Struttura pro-tempore Competitività delle imprese sui mercati esteri) incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa dei progetti della Call Accordi;

9. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dell'Accordo sottoscritto il cui schema è stato approvato con DGR n. 7298/2017.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge