

## D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.s. 7 giugno 2019 - n. 8178

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse I - Azione I.1.B.1.3 Bando Linea «Accordi per la ricerca e l'innovazione - call» di cui alla d.g.r.n. X/5245 del 31 maggio 2016 e s.m.i.: «Progetto ID 247367 Eloquentism con capofila Wise - CUP E26D17000070009» - Approvazione variazione di attività, variazione di budget e proroga del termine di conclusione del progetto

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE  
E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

Visti:

- la d.g.r.n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021 e approvato con d.g.r.n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il Decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18 aprile 2019 di aggiornamento del Sigeco di integrazione del decreto n. 19466 del 21 dicembre 2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9 febbraio 2018 «POR FESR 2014-2020 - Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)» adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

Richiamati:

- la d.g.r.n. X/5245 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto «POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione», di seguito «call», così come modificata e integrata dalla d.g.r.n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23 febbraio 2017, e successiva rettificata approvata con decreto n. 2359 del 6 marzo 2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r.n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla d.g.r.n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;
- la d.g.r.n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziata per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 con la d.g.r.n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r.n. X/6759 del 21 giugno 2017 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 247367, definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 247367 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso al protocollo di Regione Lombardia in data 17 luglio 2017 con prof. R1.2017.0004947;
- il d.d.u.o. 10264 del 18 ottobre 2016, modificato e integrato con d.d.u.o. 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con d.d.u.o. 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28 novembre 2016 di «Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19 ottobre 2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con d.d.g.n. 686 del 22 gennaio 2019, con d.d.g.n. 4685 del 4 aprile 2019 e con d.d.g.n. 7296 del 23 maggio 2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;

- il decreto n. 14654 dell'11 ottobre 2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione - POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la «Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione» come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

Richiamati in particolare, relativamente alla variazione delle attività:

- il paragrafo - 3.4.2 VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione che prevede che «*come richiamato nel precedente paragrafo «Obblighi dei Beneficiari», i Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente al Responsabile del procedimento, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S&I sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nell'Accordo approvato dalla Giunta e sottoscritto*».

Richiamati in particolare, relativamente alla variazione di budget:

- il paragrafo 3.4.2 - VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione prevede che «nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I: a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia;
- le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni.

Richiamati in particolare, relativamente alla proroga:

- l'art. 8 «DURATA DEGLI INTERVENTI» della CALL approvata con la suddetta d.g.r.n. X/5245/2016 che prevede che «Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi»;
- il paragrafo 3.4.2 Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga» delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
  - «Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 («Durata degli interventi») della CALL;
  - le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del pro-

## Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 12 giugno 2019

cedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione»;

- l'art. 11 dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 17 luglio 2017 che prevede come data di avvio del progetto il 01 gennaio 2017 e come data di conclusione «30 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del server di posta elettronica certificata di Regione Lombardia dell'Accordo sottoscritto digitalmente» ossia decorrenti dalla data di trasmissione dell'Accordo sottoscritto digitalmente inviato a mezzo PEC dal Capofila in data 17 luglio 2017, acquisita agli atti con prot. R1.2017.0004947 di pari data che determina pertanto la data di chiusura del Progetto conteggiando i 30 mesi al 17 gennaio 2020;

Considerato che:

- gli atti sopra richiamati disciplinano le tipologie di variazioni consentite successivamente alla sottoscrizione degli accordi e concessione del contributo (variazioni di progetto, di spese e/o proroga, di partenariato per subentro e/o rinunce, variazioni societarie) nonché le modalità di presentazione delle richieste di variazione, le modalità di valutazione e le conseguenze delle stesse per i progetti e beneficiari ammessi;
- come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:
  - le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
  - le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto;

Vista la richiesta di variazione ID 1251891 presentata in Siage in data 9 maggio 2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0001816, con la quale il capofila del progetto ID 247367 ha richiesto:

- la variazione, per il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del suddetto progetto, di attività indicando nel cambio dell'oggetto del progetto di ricerca, da primate a ovino, derivante da motivazione imprevista e inizialmente non prevedibile e comportante la sostituzione dell'animale (da primate a ovino) oggetto di studio per il raggiungimento del risultato atteso OB2b-RIC;
- la proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza;
- la variazione di budget, conseguente alla variazione delle attività, per i partner di progetto UNIMI, POLICLINICO e WISE così come riportato nell'istanza di variazione ID 1251891 che a parità di investimento ammesso complessivo invariato per totale (6.022.228,18 euro) e per articoli e che non comporta modifica dell'investimento ammesso e del contributo concesso ai singoli partner;

Considerato che, come previsto nell'accordo, è stato richiesto il parere sulla richiesta di modifica del contenuto del progetto, della variazione di budget (con scostamenti tra voci di costo e di proroga pervenuta per il progetto ID 247367 al suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA «ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL», nella seduta del 3 giugno 2019 e che quest'ultimo si è espresso positivamente relativamente all'accoglimento delle suddette istanze di variazione delle attività, variazione budget e proroga (come fa verbale trasmesso per posta elettronica ai componenti in data 5 giugno 2019 alle ore 16:21);

Valutato e fatto proprio il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere all'accoglimento delle richieste di:

- variazione delle attività conseguenti alla modifica dell'oggetto di studio da primate a ovino;
- variazione di budget con scostamenti inferiori al 20% tra alcune voci di costo complessive del progetto e relative ai partner sopra richiamati;
- proroga della durata del progetto ID 247367 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 17 gennaio 2020 fino al 16 luglio 2020;

Ritenuto pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione - di approvare variazione delle attività, variazione budget e proroga del suddetto progetto ID 247367 e di pro-

cedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca incluso, nello specifico, il cronoprogramma allegato parte integrante, in base alla nuova durata delle attività variare del progetto e il nuovo budget dei partner sopracitati;

Dato atto che rispetto all'istanza di variazione ID 1251891 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 9 maggio 2019, agli atti regionali con prot. R1.2019.0001816, è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315/2019 e dal decreto n. 14654 dell'11 ottobre 2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della «Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione»;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 del 18 maggio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018 di approvazione del IV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 luglio 2018, con la nomina della dott.ssa Silvana Di Matteo come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018 e la DGR n. XI/1315 del 25 febbraio 2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

Vista la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

#### DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione ID 1251891, presentata su siage il 09 aprile 2019 (prot. R1.2019.0001816) dal capofila WISE relativamente al progetto ID 247367 ammesso a valere sulla «CALL accordi per la ricerca e innovazione» disponendo:

- l'approvazione della variazione delle attività conseguenti alla modifica dell'oggetto di studio da primate a ovino;
- la presa d'atto della variazione di budget (a totale invariato per articoli che non comporta modifica dell'investimento ammesso e del contributo concesso ai singoli partner) con scostamenti inferiori al 20% tra alcune voci di costo complessive del progetto relative a modifiche del budget del partner UNIMI, POLICLINICO e WISE come da richiesta di variazione;
- la proroga della durata del progetto ID 247367 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 17 gennaio 2020 fino al 16 luglio 2020;

2. di modificare per il progetto ID 247367, conseguentemente, con successivo atto integrativo l'Accordo sottoscritto digitalmente in forma disgiunta dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso al protocollo di Regione Lombardia in data 17 luglio 2017 con prot. R1.2017.0004947 seguenti articoli/allegati dell'accordo:

- l'art. 11, comma 1 e 3 dell'accordo e sostituire il cronoprogramma allegato rispettivamente con il nuovo termine di conclusione del progetto di cui al punto 1 e con il cronoprogramma aggiornato così come da allegato all'istanza di variazione ID 1251891;
- sostituire l'allegato 3 dell'accordo «Scheda tecnica del progetto di ricerca Progetto «ELOQUENTSTIM» con la nuova scheda tecnica di progetto contenente la variazione del risultato atteso OB2b-RIC con modifica dell'oggetto di studio da primate a ovino;
- sostituire l'allegato piano finanziario dell'accordo con il nuovo piano che tiene conto delle lievi variazioni di alcune

voci di costo (con scostamenti comunque inferiori al 20%), come da allegato all'istanza di variazione ID 1251891;

3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto;

4. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;

5. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di proroga, di variazione di budget e attività e trasmettere l'atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi <http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>;

7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente  
Silvana Di Matteo