



Regione Lombardia

DECRETO N. 8178

Del 08/07/2020

Identificativo Atto n. 448

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA
“ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA DGR. N.
X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I.: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PIANO
FINANZIARIO DI CUI ALLA VARIAZIONE SIAGE ID 2197137 E APPROVAZIONE DEL
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DELLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVI AL
PROGETTO ID 229472 - CODICE CUP E46D17000070009 - CON CAPOFILIA
DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES S.R.L.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5169 del 30/04/2020 di aggiornamento del Sigeco, approvato con decreto n. 5732 del 18/4/2019, decreto n. 19466 del 21/12/2018, decreto n. 1687 del 9/02/2018 "POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)" adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla d.g.r. n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i



Regione Lombardia

- soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;
- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziare per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n. 6816 del 30/06/2017 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 229472 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 229472 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 21/08/2017, agli atti con prot. R1.2017.0005574;
- il Decreto n. 3487 del 18/03/2020 con il quale il dirigente pro-tempore della "Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze" ha approvato l'istanza di variazione ID 1621397 concernente la proroga di sei mesi per il progetto ID 229472 dal 21/02/2020 al 20/08/2020;
- l'Atto Integrativo che recepisce la richiesta di proroga di cui all'istanza ID 1621397, agli atti con protocollo R1.2020.0002698 del 11/05/2020;
- il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
- il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura



Regione Lombardia

- Competitività delle imprese sui mercati esteri;
- il decreto n. 4641 del 17/04/2020, avente ad oggetto “2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 “Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione”- Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per Le Misure di Competenza della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione” che per la call accordi ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come Responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della UO Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione;
 - il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di “Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della d.g.r. n. 5245/2016 e s.m.i.”;

RICHIAMATO in particolare, relativamente alla variazione di budget:

- *il paragrafo 3.4.2 - VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione prevede che “nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:*
 - a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia le suddette variazioni non necessitano di preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia”;
 - b) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni” e che per le stesse non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del Procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione;

CONSIDERATO che, come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:

- le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare



Regione Lombardia

all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;

- le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto e che detto termine è da ritenersi indicativo e non perentorio e non comporta comunque l'inammissibilità della richiesta purchè la stessa sia presentata prima di trasmettere la rendicontazione finale e comunque entro il termine perentorio indicato dalla Call per effettuare sulla piattaforma siage la richiesta del saldo;

VISTA l'istanza di variazione 218857 presentata in Siage in data 04/06/2020, agli atti regionali con Prot. R1.2020.0003156 con la quale il capofila del progetto ID 229472, ha presentato richiesta di variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per la voce di costo "Costi relativi a strumentazione e attrezzature" (art.29) così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato;

DATO ATTO che in sede di analisi pre istruttoria:

- è stato evidenziato lo scostamento di un centesimo dovuto ad arrotondamenti per difetto del contributo concesso al Partner DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES S.R.L, che ha portato ad un arrotondamento al centesimo superiore del contributo complessivo concesso, e si è pertanto provveduto ad effettuare una modifica d'ufficio del Piano Finanziario allegato all'istanza di variazione ID 2188577;
- la variazione del budget di spese ammesse di un centesimo (-0,01 €) è da ritenersi irrilevante, a parità di contributo concesso pari a € 3.021.499,08, in quanto connessa ad arrotondamenti del foglio excell utilizzato e che pertanto il piano finanziario è stato corretto d'ufficio;
- le spese totali sulla base del nuovo budget presentato pari a € 5.350.238,07, a fronte di un budget approvato (comprensivo di modifiche d'ufficio) di € 5.350.238,08, è stato riadeguato all'importo approvato per arrotondamento al centesimo con una modifica d'ufficio, a parità di contributo concesso (modificato d'ufficio) di € 3.021.499,08;

RICHIAMATA altresì la propria nota, agli atti regionali prot. R1.2020.0002579 del 30/04/2020, con la quale è stata attivata una ricognizione complessiva dello stato di avanzamento dei progetti ammessi a valere sulla Call Accordi e le previsioni sul raggiungimento degli obiettivi e sulla realizzazione dei risultati previsti dagli accordi entro la data di termine dei progetti volta a valutare sui progetti gli impatti del lockdown dell'emergenza covid-19;



Regione Lombardia

VISTA la nota R1.2020.0003148 del 03/06/2020 con la quale il Capofila del progetto ID 229472 ha segnalato un ritardo di 6 mesi nelle attività del progetto, così come da relazione sintetica e prospetto di spesa aggiornato, chiedendo un differimento del termine di chiusura del progetto dal 20/08/2020 al 20/02/2021 in modo da poter recuperare i ritardi connessi all'emergenza sanitaria e garantire la piena realizzazione degli obiettivi e risultati attesi del progetto;

RICHIAMATI, in relazione all'emergenza sanitaria in corso:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020 e in particolare l'art.1 che impone l'adozione di misure di contenimento nei territori interessati dal virus;
- il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con particolare riferimento all'art. 103, e la legge di conversione b. 27 del 24 aprile 2020;
- il DPCM 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di



Regione Lombardia

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" in cui è fornito un elenco delle attività che possono restare aperte;

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM del 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali, misure di informazione e prevenzione, disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia, disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera";
- il DPCM 26 aprile 2020 recante "Misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due";
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

CONSIDERATO che:

- come previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito ed, in particolare, è stato richiesto al suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", mediante procedura scritta attivata in data 24/06/2020, il parere sulla richiesta di variazione di piano finanziario con modifiche d'ufficio;
- quest'ultimo si è espresso positivamente in merito all'accoglimento dell'istanza di variazione ID 229472 (come da nota di chiusura della Procedura Scritta trasmessa dal Responsabile del Procedimento ai componenti del Nucleo in data 30/06/2020 alle ore 14:44) con approvazione della modifica budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% a livello complessivo di progetto, conseguenti alle modifiche del



Regione Lombardia

budget per la voce di costo “Costi relativi a strumentazione e attrezzature” (art.29) così come da Piano Finanziario modificato d'ufficio, che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato, né del contributo concesso ai singoli partner;

- non sono pervenute osservazioni contrarie in merito alla richiesta di differimento dei termini di conclusione del progetto relativi ai ritardi dovuti al lockdown (come da procedura scritta attivata in data 26 giugno 2020 alle ore 12:37 e chiusa positivamente il 06/07/2020 alle ore 11.28;

CONSIDERATO che:

- per il suddetto progetto ID 229472, e in particolare l'accordo di ricerca sottoscritto il 21/08/2017, prevedono scadenze già prorogata per il termine di conclusione del progetto al 20/08/2020, scadenza, che ricomprende il periodo che intercorre da febbraio 2020 a fine maggio 2020 di inizio delle riprese delle attività lavorative;
- la situazione di emergenza epidemiologica nazionale ha causato l'impossibilità oggettiva dei beneficiari a rispettare la scadenza sopra citata prevista dalla Call e dall'accordo sottoscritto;

TENUTO CONTO che, secondo quanto disposto in particolare dall'art.1 co.1 lett.a) del d.p.c.m.8 marzo 2020 e ss.mm.ii. gli spostamenti all'interno del territorio nazionale sono interdetti e del DPCM del 22 marzo 2020 e ss.mm.ii. rispetto all'elenco delle attività che possono restare aperte;

CONSIDERATO che le difficoltà a realizzare il suddetto progetto ID 229472 non dipendono dalla volontà dei beneficiari del suddetto progetto ma hanno carattere oggettivo;

INFORMATI il Responsabile di Asse, l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e il responsabile incaricato per la verifica della documentazione e liquidazione;

RITENUTO che il differimento dei termini, oltre a costituire misura di contenimento, contribuisca a non penalizzare i soggetti beneficiari, in un frangente di crisi economica, quale quella determinata dall'emergenza Covid-19 senza interferire sul perseguimento degli obiettivi del POR FESR 2014/2020;

VALUTATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere, per il progetto ID 229472 con capofila DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES S.R.L. a:

- approvare della richiesta di cui all'istanza di variazione ID 2188577 di variazione del piano finanziario oltre all'accoglimento della richiesta di



Regione Lombardia

differimento della data di conclusione del progetto (al 20/02/2021) di ulteriori 6 mesi (che si aggiungono alla proroga già concessa in base alle disposizioni della suddetta Call) per il recupero dei ritardi accumulati a causa dell'emergenza sanitaria;

VISTA la nota trasmessa in data 03/07/2020 agli atti con prot. R1.2020.0003885 del 06/07/2020 con la quale è stato trasmesso ad integrazione della richiesta di differimento della data di termine del progetto, il gantt aggiornato;

VALUTATA in istruttoria formale esperita dagli uffici la coerenza tra il gantt presentato ad integrazione e la relazione tecnica e il piano delle spese trasmesso con nota R1.2020.0003148 del 03/06/2020;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 21/08/2017, agli atti con prot. R1.2017.0005574, così come integrato da Atto Integrativo R1.2020.0002698 del 11/05/2020, nelle linee guida di rendicontazione e nelle richiamate norme concernenti l'emergenza covid-19:

- di approvare la variazione di cui alla richiesta Siage ID 2188577 e nello specifico la variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per la voce di costo "Costi relativi a strumentazione e attrezzature" (art.29) così come da Piano Finanziario allegato all'istanza modificato d'ufficio rispetto agli arrotondamenti, che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato, né del contributo concesso ai singoli partner;
- di differire il termine di conclusione del progetto dal 20/08/2020 al 20/02/2021 in conseguenza dei ritardi causati dall'emergenza sanitaria in corso;
- di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca con la nuova data di conclusione del progetto e sostituendo, nello specifico, il Piano Finanziario con quello allegato all'istanza di variazione (così come modificato d'ufficio) ed il Gantt con quello trasmesso con nota integrativa R1.2020.0003885 del 06/07/2020;

DATO ATTO che, con riferimento al procedimento complessivo delle istanze di variazione ID 229472 e della richiesta di differimento dei termini di conclusione del progetto di cui alla PEC R1.2020.0003148 del 03/06/2020 è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento – calcolati con riferimento alla data di presentazione dell'ultima istanza - al netto di 15 giorni aggiuntivi resisi necessari per verificare la documentazione pervenuta, attivare il NdV e raccordare le nuove tempistiche di



Regione Lombardia

conclusione dei progetti con gli aspetti di natura finanziaria di competenza del Responsabile del Procedimento e del Responsabile della liquidazione, Dirigente della UO Internazionalizzazione, Export e Promozione relativamente allo stato dei pagamenti e all'adeguamento da effettuare rispetto all'annualità degli impegni;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018, così come confermato con Decreto n. 4641 del 17/04/2020 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

RICHIAMATE in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n. XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione ID 2188577 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 04/06/2020, agli atti regionali con prot. R1.2020.0003156, presentata dal Capofila DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES S.R.L. relativamente al progetto ID 229472 - ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione" - approvando la variazione del budget complessivo, a invarianza di importo complessivo ammesso per partner e per progetto e di contributo concesso,



Regione Lombardia

con scostamenti superiori al +/-20% a livello complessivo di progetto per la voce di costo “Costi relativi a strumentazione e attrezzature” (art.29) così come da Piano Finanziario allegato all’istanza;

2. di accogliere la richiesta, agli atti con prot. R1.2020.3205 del 05/06/2020, di differimento del termine di conclusione del progetto dal 20/08/2020 al 20/02/2021 in conseguenza dei ritardi causati dall'emergenza sanitaria in corso;
3. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 21/08/2017, agli atti con prot. R1.2017.0005574, così come integrato da Atto Integrativo R1.2020.0002698 del 11/05/2020 modificando/sostituendo:
 - la data di conclusione del progetto, riadeguata per differimento termini a seguito dell'emergenza sanitaria in corso dal 20/08/2020 al 20/02/2021;
 - l'allegato 15 “Cronoprogramma”, con il nuovo Cronoprogramma presentato con la richiesta di differimento termini causa COVID19 di cui alla nota integrativa R1.2020.0003885 del 06/07/2020;
 - l'allegato 16 “Piano Finanziario” con il nuovo Piano Finanziario allegato all'istanza di variazione ID 2188577, così come corretto d'ufficio in sede di istruttoria dell'istanza di variazione;
4. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto;
5. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto Accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
6. di trasmettere il nuovo atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al Capofila DIA.PRO DIAGNOSTIC BIOPROBES S.R.L. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza di variazione ID 229472 per gli adempimenti conseguenti;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);



Regione Lombardia

8. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FESR 2014-2020 e alla dirigente della UO Internazionalizzazione, Export e Promozione (a cui con il III° provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. XI/3830 del 10/2/2020 sono confluite le competenze precedentemente in capo alla Struttura pro-tempore Competitività delle imprese sui mercati esteri) incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;
9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione e la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dello schema di accordo con la DGR n. 6816 del 30/06/2017.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge