



Regione Lombardia

DECRETO N. 16383

Del 23/12/2020

Identificativo Atto n. 853

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA DGR. N. X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I.: APPROVAZIONE DEL DIFFERIMENTO DEL TERMINE ULTIMO DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO ANCHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID DI CUI ALLA RICHIESTA ID 2464129 RELATIVA AL PROGETTO ID 243643 - CODICE CUP E46D17000090009 - CON CAPOFILIA ENERGY EVERYWHERE SRL

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 15266 del 14/12/2020 (Il provvedimento 2020) di aggiornamento dei precedenti aggiornamenti del SIGECO, di cui ai decreti n. 5169 del 30/4/2020, n. 5732 del 18/4/2019, n. 19466 del 21/12/2018, n. 1687 del 9/02/2018, adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 – Adozione del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)";

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla d.g.r. n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il



Regione Lombardia

contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;

- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziata per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n. 6416 del 27/03/2017 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 243643 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 243643 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 29/08/2017, agli atti regionali con prot. R1.2017.0005616, così come integrato con addendum agli atti regionali con prot. R1.2019.0001803 del 08/05/2019 (che ha recepito la rimodulazione del Piano Finanziario di cui al DDS 5264 del 12/04/2019) e con successivi atti integrativi agli atti regionali n. R1.2020.0001543 del 18/03/2020 (che ha recepito le istanze di variazione ID 1631933 e ID 1755166) e n. R1.2020.0004108 del 01/09/2020 (che ha recepito il differimento dei termini di conclusione del progetto di 3 mesi a causa dell'emergenza covid);
- il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
- il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di "Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della d.g.r. n. 5245/2016 e s.m.i.", così come adeguato nella composizione con Decreto del Direttore Generale n. 14235 del 20/11/2020;



Regione Lombardia

- il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la “Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione” come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;
- il decreto n. 4641 del 17/04/2020, avente ad oggetto “2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 “Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione”- Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per Le Misure di Competenza della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione” che per la call accordi ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come Responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore Dirigente della UO Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione;

RICHIAMATO in particolare, relativamente alla variazione di budget il paragrafo 3.4.2 – VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I e PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione che prevede che “nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:

- le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia le suddette variazioni non necessitano di preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia”;
- le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni” e che per le stesse non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del Procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o



Regione Lombardia

meno) relativa alla richiesta di variazione;

RICHIAMATO in particolare, relativamente alla proroga:

- l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi";
- il paragrafo 3.4.2 "Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
 - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;
 - Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione";
- l'art. 11 dell'Accordo sopra indicato sottoscritto in data 29/08/2017, e successivi atti integrativi, che prevede come data di avvio del progetto il 01/01/2017 con impegno alla conclusione di tutte le attività entro il 30/11/2020;

CONSIDERATO che, come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:

- le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
- le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto e che detto termine è da ritenersi indicativo e non perentorio e non comporta comunque l'inammissibilità della richiesta purchè la stessa sia presentata prima di



Regione Lombardia

trasmettere la rendicontazione finale e comunque entro il termine perentorio indicato dalla Call per effettuare sulla piattaforma siage la richiesta del saldo;

VISTA l'istanza ID 2464129, agli atti regionali con prot. R1.2020.0006082 del 20/11/2020, con la quale il capofila del progetto ID 243643:

- ha richiesto il riadeguamento del differimento dei termini di conclusione del progetto, causa protrarsi dell'emergenza covid, rispetto alla proroga già accolta con Decreto n. 8398 del 14/07/2020 e recepita con atto integrativo R1.2020.0004108 del 01/09/2020, ulteriori tre mesi rispetto a quanto già concesso;
- ha presentato richiesta di variazione del Piano Finanziario con aumento dell'investimento ammesso (da euro 5.759.371,92 ad euro 5.810.839,26) e scostamenti delle singole voci complessive del progetto inferiori al +/-20%;

ACCERTATO in sede di istruttoria che il Piano finanziario rimodulato allegato alla variazione ID 2464129 non rispettava i requisiti previsti dalla Call in termini di intensità massima di Aiuto in quanto:

- per il Partner Ribes Tech, all'art. 25 Sviluppo Sperimentale è stato proposto un aumento della percentuale di intensità di aiuto (dal 39,47% al 40,35%) e conseguente modifica delle spese generali non compatibili con le disposizioni previste dal Bando e nello specifico con percentuali previste dalla call pari rispettivamente al 40% e al 15% delle spese di personale;
- per il partner ENERGY EVERYWHERE ITALY S.R.L. non risultavano rispettate le percentuali relative alle spese generali per l'art. 25 Sviluppo Sperimentale corrispondenti al valore massimo del 15% delle spese di personale;

DATO ATTO che si è proceduto pertanto ad una modifica d'ufficio atta a garantire il rispetto dei massimali delle intensità di aiuto previsti dal Reg. (UE) 651/2014 per la categoria di Aiuto Sviluppo sperimentale (40%) e rispetto al rispetto per le spese generali del 15% delle spese di personale, come da scheda preistruttoria predisposta per il Nucleo Tecnico di Valutazione;

RICHIAMATI, in relazione all'emergenza sanitaria in corso:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020



Regione Lombardia

con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020 e in particolare l'art.1 che impone l'adozione di misure di contenimento nei territori interessati dal virus;
- il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con particolare riferimento all'art. 103, e la legge di conversione b. 27 del 24 aprile 2020;
- il DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" in cui è fornito un elenco delle attività che possono restare aperte;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM del 10 aprile 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, misure per lo svolgimento in sicurezza



Regione Lombardia

delle attività produttive, industriali e commerciali, misure di informazione e prevenzione, disposizioni in materia di ingresso in Italia, transiti e soggiorni di breve durata in Italia, disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera”;

- il DPCM 26 aprile 2020 recante “Misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2020 di proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
- il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia
- il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- il DPCM 13 ottobre 2020 e il DPCM 18 ottobre 2020 aventi ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,



Regione Lombardia

e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto-legge 28 ottobre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

CONSIDERATO che:

- come previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito ed, in particolare, è stato richiesto al suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL”, mediante procedura scritta urgente attivata in data 17/12/2020 alle ore 16.05 (indicando come termine massimo per espressione del parere il 22/12/2020 alle ore 16), il parere sulla richiesta di riadeguamento dei termini di conclusione del progetto legati alla richiamata emergenza sanitaria ed è stata data informativa in merito alla variazione di Piano Finanziario (con modifiche d'ufficio) con aumento dell'investimento ammesso a parità di contributo concesso e scostamenti complessivi delle singole voci complessive del progetto inferiori al +/- 20%;
- quest'ultimo si è espresso positivamente in merito alla richiesta di riadeguamento dei termini di conclusione del progetto relativi ai ritardi



Regione Lombardia

dovuti al lockdown (come da nota di chiusura della Procedura Scritta trasmessa dal Responsabile del Procedimento ai componenti del Nucleo in data 22/12/2020 alle ore 19.34);

CONSIDERATO che:

- per il suddetto progetto ID 243643, e in particolare l'accordo di ricerca sottoscritto il 29/08/2017 e successivi addendum e atti integrativi, prevede scadenza già prorogata per il termine di conclusione del progetto al 30/11/2020, scadenza, che ricomprende il periodo che intercorre da febbraio 2020 a fine maggio 2020 di inizio delle riprese delle attività lavorative, così come da ultimo modificato con atto integrativo del 31/08/2020 agli atti con prot R1.2020.0004108 del 01/09/2020;
- il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica nazionale ha causato l'impossibilità oggettiva dei beneficiari a rispettare la scadenza sopra citata prevista dalla Call e dall'accordo sottoscritto e integrato;

TENUTO CONTO di quanto previsto nei suddetti decreti ministeriali che per ultimo hanno prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31/01/2021;

CONSIDERATO che le difficoltà a realizzare il suddetto progetto ID 243643 non dipendono dalla volontà dei beneficiari del suddetto progetto ma hanno carattere oggettivo;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 27/III della legge regionale n. 34 del 1978 che prevede che "3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga sulla quale decide il soggetto competente di cui al comma 4 entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'istanza sospende i termini di decadenza dal beneficio di cui al primo periodo. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore complessivamente a trecentosessantacinque giorni";

INFORMATI il Responsabile di Asse, l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e il responsabile incaricato per la verifica della documentazione e liquidazione;

RITENUTO che il differimento dei termini, oltre a costituire misura di contenimento, contribuisca a non penalizzare i soggetti beneficiari, in un frangente di crisi



Regione Lombardia

economica, quale quella determinata dall'emergenza Covid-19 senza interferire sul perseguimento degli obiettivi del POR FESR 2014/2020;

VALUTATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo è verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere, per il progetto ID 243643 con capofila ENERGY EVERYWHERE SRL, ad approvare l'istanza di variazione ID 2464129 relativa al riadeguamento del differimento dei termini causa covid di 2 ulteriori mesi rispetto a quanto già concesso fino a complessivi 365 giorni;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 29/08/2017 e successivi addendum e atti integrativi nelle linee guida di rendicontazione e nelle richiamate norme concernenti l'emergenza covid-19:

- di riadeguare il differimento del termine di chiusura del progetto dal 30/11/2020 al 28/02/2021 in conseguenza degli ulteriori ritardi causati dall'emergenza sanitaria in corso;
- prendere atto della variazione di Piano Finanziario (con modifiche d'ufficio) con aumento dell'investimento ammesso a parità di contributo concesso e con scostamenti complessivi di ciascuna voce di costo inferiori al +/- 20%;
- di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca e sostituendo, nello specifico, il Cronoprogramma ed il Piano Finanziario;

DATO ATTO che, con riferimento al procedimento della richiesta di riadeguamento del differimento dei termini di conclusione del progetto di l'istanza di variazione ID 2464129 del 20/11/2020, è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento – al netto dei 3 giorni resisi necessari per la chiusura della procedura scritta urgente attivata per acquisizione del parere del Nucleo Tecnico di Valutazione e rispetto ai tempi per l'approfondimento degli aspetti di natura finanziaria di competenza del Responsabile del Procedimento in merito al raccordo con la UO Internazionalizzazione, Export e Promozione sullo stato dei pagamenti e dell'adeguamento degli impegni in relazione alla modifica dell'annualità di pagamento del SAL Finale;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018, così come confermato con



Regione Lombardia

Decreto n. 4641 del 17/04/2020 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della “Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione”;

RICHIAMATE in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n. XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione ID 2464129, presentata dal Capofila ENERGY EVERYWHERE SRL relativamente al progetto ID 243643 - ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione" - approvando il riadeguamento il differimento del termine di chiusura del progetto dal termine iniziale di conclusione del 29/2/2020, già differito al 28/08/2020 e al 30/11/2020, al 28/02/2021 in conseguenza dei ritardi causati dall'emergenza sanitaria in corso per un totale complessivo sul progetto di differimento di 365 giorni;
2. di prendere atto della variazione di Piano Finanziario (con modifiche d'ufficio) con aumento dell'investimento ammesso a parità di contributo concesso e scostamenti complessivi delle singole voci di costo del progetto inferiori al +/- 20%;
3. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 29/08/2017 e successivi addendum e atti integrativi, modificando/sostituendo:
 - la data di conclusione del progetto, riadeguata per differimento termini a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, inizialmente pari a



Regione Lombardia

29/02/2020, poi prorogata al 29/08/2020, successivamente differita al 30/11/2020 e con nuovo termine del differimento riadeguato al 28/02/2021;

- l'allegato "Cronoprogramma", con il nuovo Cronoprogramma presentato con la richiesta di differimento termini causa COVID19 di cui all'istanza ID 2464129;
 - l'allegato "Piano Finanziario", con il nuovo Piano Finanziario con modifiche d'ufficio così come risultante dagli esiti dell'istruttoria formale;
4. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto;
 5. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto Accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
 6. di trasmettere il nuovo atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al Capofila ENERGY EVERYWHERE SRL all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza ID 2464129 per gli adempimenti conseguenti;
 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);
 8. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FESR 2014-2020 e alla dirigente della UO Internazionalizzazione, Export e Promozione (a cui con il III° provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. XI/3830 del 10/2/2020 sono confluite le competenze precedentemente in capo alla Struttura pro-tempore Competitività delle imprese sui mercati esteri) incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;
 9. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dello schema di accordo con la DGR n. 6416 del 27/03/2017.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge