



Regione Lombardia

DECRETO N. 11382

Del 01/08/2022

Identificativo Atto n. 668

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – ASSE 1 - CALL HUB RICERCA E INNOVAZIONE DI CUI AL DDUO N. 18854/2018: RELATIVAMENTE AL PROGETTO ID 1175328 "WORKLOAD-REDUCTION MACHINE VISION-BASED TECHNOLOGY HUB FOR MANUFACTURING" – CON CAPOFILIA CONSORZIO INTELLIMECH – ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DI VARIAZIONE CON APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELLA DATA DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO E DEL PIANO FINANZIARIO E PRESA D'ATTO DI VARIAZIONI ANAGRAFICHE.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016, n. 10575 del 20 luglio 2018 e n. 5270 del 19 aprile 2022 di nomina del Responsabile pro tempore dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione ora Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- il Sistema di Gestione e Controllo POR FESR 2014-2020 (SI.GE.CO.), adottato con Decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18/11/2016 e s.m.i, in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 del 04/12/2020;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto "2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della "Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionali";
- il DDUO n. 18854 del 14/12/2018 che approva la "Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale" in attuazione della DGR n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;
- il DDUO n. 3406 del 13/03/2019 con cui sono state approvate le Linee guida di Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla Misura "Call per Progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento degli



Regione Lombardia

Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza Internazionale”;

- il decreto n. 14186 del 04/10/2019 e ss.mm.ii. con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione;
- la D.G.R n. 2211 del 08/10/2019 di approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con D.G.R. n. 727/2018;
- il decreto n. 14924 del 16/10/2019 e ss.mm.ii. di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime di aiuto SA.52501 modificato e prorogato con numero d'aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16/10/2019;
- la D.G.R. 2387 dell'11/11/2019 di approvazione dello schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» nell'ambito dell'iniziativa Call HUB istituita con DGR n. 727 del 05 novembre 2018 “Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale”, ex art.11 della legge 241/90;
- il decreto del Direttore Generale della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 10318 del 15/07/2019 (così come successivamente adeguato con sostituzione di un componente con decreto n. 2310 del 24/02/2020) e il successivo decreto del Direttore Generale n. 8304 del 13/07/2020, con sostituzione di un membro del Nucleo stesso in seguito a modifiche organizzative;
- il decreto n. 283 del 14/01/2020 che ha dato atto della conclusione della fase di negoziazione e definito, sulla base degli esiti della negoziazione, l'Accordo per la ricerca e l'innovazione per il progetto ID 1175328, definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione (contenente all'art. 11 la data di avvio e conclusione del progetto) relativo al progetto ID 1175328 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 26/02/2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0001161 del 26/02/2020);
- il decreto n. 4289 del 08/04/2020 con il quale è stato assunto l'impegno complessivo di euro 2.970.099,40 per le annualità 2020, 2021 e 2022, in base alle date indicate nel cronoprogramma delle spese allegato all'accordo per la ricerca sottoscritto per la trasmissione della rendicontazione intermedia e della rendicontazione finale, a favore dei seguenti partner del progetto ID 1175328: Consorzio Intellimech (capofila) - CUP E18I20000010007; Università degli Studi di Bergamo - CUP E11B20000010007; Freni Brembo S.p.A. - CUP E39J20000010007;



Regione Lombardia

Vision S.r.l. - CUP E49J20000060007; Fincons S.p.A. - CUP E49J20000050007; Smart Robots S.r.l. - CUP E49J20000040007; S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico - CUP E19J20000050007; Sorint.Tek S.r.l. - CUP E49J20000030007;

- il decreto n. 4641 del 17/04/2020, avente ad oggetto "2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 "Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione" - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le misure di competenza della Direzione Generale pro tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione" (ora DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione), riconfermato con il decreto n. 7558 del 03/06/2021 (così come aggiornato con decreto n. 5554 del 27/04/2022), che per la Call HUB ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico) come Responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro tempore della UO pro tempore Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione (ora Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);
- il decreto del Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n. 4903 del 12/04/2021 di ricostituzione del Nucleo di Valutazione (adeguato nella composizione con la sostituzione di un componente con decreto n. 10284 del 27/07/2021, ulteriormente riadeguato con la sostituzione di componenti con decreto n. 13837 del 18/10/2021, riadeguato nuovamente nella composizione e prorogato con decreto n. 6804 del 18/05/2022 (così come confermato con decreto n. 9961 del 08/07/2022 del nuovo Direttore Generale di conferma di tutti gli organismi interdirezionali e pluridisciplinari che coinvolgono la DG IURIS) con compito di valutare le variazioni di progetto e di partenariato nonché la verifica del raggiungimento dei risultati attesi dei progetti;

RICHIAMATI, in particolare, relativamente alle variazioni:

- il paragrafo D.3 "Proroghe dei termini" del bando che stabilisce che: *"i progetti dovranno concludersi entro 30 mesi dalla data di avvio. È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 3 (tre) mesi aggiuntivi a cura Responsabile di Procedimento (RP). La richiesta deve pervenire dal capofila del Partenariato ed essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore con allegato un cronoprogramma aggiornato. La richiesta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Bandi online al RP entro il termine di conclusione del Progetto"*;
- l'art. 11 dell'Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1175328, che stabilisce che *"il partenariato dichiara quale data di avvio della realizzazione del progetto il giorno 1 febbraio 2020 con impegno alla conclusione*



Regione Lombardia

di tutte le attività entro il 31 luglio 2022. Entro e non oltre il termine di conclusione del progetto sopra indicato il partenariato, ai sensi del punto D.3 della Call Hub e secondo le modalità previste dalle Linee guida di attuazione e rendicontazione approvate con DDUO n. 3406 del 13 marzo 2019, può richiedere motivata proroga per un periodo massimo di tre mesi. La richiesta di proroga è soggetta ad autorizzazione formale da parte del Responsabile del Procedimento. La richiesta di proroga potrebbe non essere accolta nel caso in cui si determini uno slittamento di annualità non coerente con l'impegno finanziario assunto a valle della concessione. L'autorizzazione della proroga di conclusione del progetto non adegua automaticamente le scadenze di annualità previste per le tranche precedenti alla richiesta di saldo”;

- l'art. 12 dell'Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1175328, che stabilisce che *“le variazioni di Progetto e di Partenariato possono essere proposte esclusivamente laddove ve ne sia reale necessità, per cause impreviste e imprevedibili intervenute successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo, e motivate al fine di garantire per tutta la durata del Progetto di R&S le caratteristiche e le finalità dello stesso, così come è stato presentato in origine e ammesso a contributo in esito alla sottoscrizione dell'accordo di ricerca. Le richieste presentate saranno sempre valutate nel merito al fine di verificare che la variazione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto ammesso a contributo e che i partner restanti e/o i nuovi possiedano le necessarie competenze atte a svolgere le attività. In ogni caso di variazione devono essere rispettati i requisiti di composizione del Partenariato indicati nell'articolo A.3 (“Soggetti beneficiari”) e devono essere mantenuti i requisiti di Progetto di cui all'art. B.2 della Call. Le varianti/modifiche, qualora interessino il cronoprogramma delle spese, saranno valutate da Regione Lombardia anche in funzione della effettiva disponibilità delle risorse. Per le variazioni del partenariato con sostituzione o rinuncia di un partner, variazione societaria con modifica del codice fiscale, riduzione dell'investimento di progetto ammesso prima della trasmissione della rendicontazione finale con conseguente modifica del contributo concesso, dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo” e che “La valutazione delle modifiche dell'Accordo per conto di Regione Lombardia è in capo al Responsabile del Procedimento che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi primari dell'Accordo, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo; di richieste motivate ed oggettive; di necessità progettuali evidenziate in sede di attuazione delle previsioni dell'Accordo, comunque giustificate in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti. La sottoscrizione di eventuali atti aggiuntivi all'Accordo è di competenza del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione o suo Vicario”;*
- il paragrafo 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, approvate con DDUO n. 3406 del 13/03/2019, che stabilisce che *“i soggetti beneficiari, per il tramite del Capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente attraverso il Sistema Informativo, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista), eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S, sia per quanto concerne le attività di progetto, sia per quanto concerne il piano economico-finanziario di progetto. In caso di variazione alle attività definite nell'Accordo di ricerca ed indicate nella scheda tecnica di progetto e nel cronoprogramma oppure di modifiche al piano delle spese che comportano lo scostamento di una o più voci di costo in misura superiore al +/- 30% rispetto all'importo ammesso per la singola spesa a livello di Progetto, il Capofila deve presentare la richiesta di autorizzazione tramite il Sistema Informativo, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto approvato. La richiesta di variazione deve pervenire tempestivamente al verificarsi della situazione. La richiesta di variazione non comporta necessariamente la dilazione del termine di conclusione del*



Regione Lombardia

progetto. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 90 giorni precedenti la data di conclusione del progetto. A seguito dell'istruttoria della richiesta verrà data comunicazione dell'esito della stessa al Capofila. Non sono ammissibili spese riconducibili a variazioni di voci costo con scostamenti superiori al +/-30% se non sono preventivamente comunicate e autorizzate. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta un aumento dell'investimento complessivo del progetto, questo non determina in alcun caso un incremento del contributo concesso. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta una diminuzione dell'investimento complessivo ammesso del progetto, il contributo viene conseguentemente rideterminato. Le variazioni al piano delle spese di Progetto che comportano scostamenti inferiori al +/- 30% rispetto al valore inizialmente approvato per la singola voce di costo del Progetto o le modifiche alle modalità con cui sono raggiunti gli obiettivi (senza variazione delle attività definite nell'Accordo di ricerca) devono essere comunque comunicate ed espressamente evidenziate nella relazioni intermedie o finali dimostrando la coerenza delle spese con le attività realizzate e il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi di progetto. La richiesta di proroga, accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità e le cause impreviste o di forza maggiore con in allegato il cronoprogramma aggiornato, potrà essere presentata tramite il Sistema Informativo entro il termine previsto di conclusione del Progetto. Tale richieste sono soggette ad autorizzazione”;

- il paragrafo 5.2.1 “Variazioni anagrafiche e societarie senza modifica del codice fiscale” delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, approvate con DDUO n. 3406 del 13/03/2019, che stabilisce che: “le sole variazioni anagrafiche del singolo beneficiario e le variazioni societarie senza modifica del codice fiscale devono essere tempestivamente comunicate al Responsabile del Procedimento al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione. Per variazione anagrafica si intende la modifica di dati anagrafici quali ad esempio i dati della ragione sociale, spostamento sede legale, spostamento sede operativa sempre all'interno di Regione Lombardia (ad eccezione degli Organismi di Ricerca ex art.70 del Regolamento UE 1303/2016 che possono spostare la sede operativa all'interno del territorio italiano), modifica della PEC, variazione del nome del legale rappresentante (inserito a sistema all'atto della profilazione sulla piattaforma Bandi on Line). Per variazione societaria senza modifica del codice fiscale si intende ad esempio l'ingresso/recesso di soci oppure variazioni societarie quale ad esempio fusione per incorporazione di un ramo d'azienda. Rimane salvo l'obbligo in capo ai Partner che abbiano comunicato modifiche dell'anagrafica e modifiche societarie, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi Online. Nel caso di variazione del legale rappresentante di partner impresa o Organismi di ricerca privati, il partenariato tramite il proprio Capofila dovrà trasmettere in sede di richiesta di erogazione le dichiarazioni antimafia con i riferimenti aggiornati”;

DATO ATTO che:

- in data 27/03/2019 protocollo n. R1.2019.0001292 è pervenuta la domanda di partecipazione alla misura Call Hub presentata dal soggetto capofila del partenariato per il progetto denominato “Workload-reduction mAchine vision-based TeChnology Hub for MANufacturing” (ID 1175328);
- a seguito di valutazione svolta dal Nucleo di Valutazione, costituito con il suddetto decreto, anche con il supporto di esperti indipendenti, il progetto è stato ritenuto ammissibile alla negoziazione, così come decretato con atto n. 14186 del 04/10/2019 e ss.mm.ii.;
- con lettera PEC prot. n. R1.2019.0004557 del 15/11/2019 è stata avviata la fase di negoziazione;



Regione Lombardia

- in data 07/01/2020 si è svolto l'incontro conclusivo della fase di negoziazione tra Regione Lombardia e il partenariato nel quale sono stati definiti i seguenti elementi: la data di avvio effettiva e di conclusione del progetto, il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto, la modalità di erogazione e gli stati di avanzamento e gli eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo concedibile;
- in data 14/01/2020, con proprio decreto n. 283 Regione Lombardia ha approvato il testo dello schema di Accordo come definito a seguito di negoziazione;
- in data 26/02/2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0001161) è stato sottoscritto l'Accordo di ricerca tra Regione Lombardia e il partenariato con capofila Consorzio Intellimech, per il progetto denominato "Workload-reduction mAchine vision-based TeChnology Hub for MANufacturing" (ID 1175328), indicando per ciascun partner del partenariato gli importi degli investimenti ammessi e dei contributi concessi;

RICHIAMATI, altresì:

- il decreto n. 12767 del 27/10/2020 con il quale, a seguito di istanza presentata dal capofila del progetto ID 1175328 (agli atti regionali prot. R1.2020.0003302 del 11/06/2020), Regione Lombardia ha preso atto delle variazioni della sede legale del Consorzio Intellimech e delle sedi operative dei partner Brembo S.p.A. e Vision S.r.l.;
- l'atto integrativo sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1175328, trasmesso dal capofila tramite PEC in data 12/11/2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0005941 del 13/11/2020) con il quale sono state recepite le suddette variazioni;

RICHIAMATA, in particolare, integralmente l'istanza, pervenuta tramite comunicazione di posta elettronica certificata il 12/04/2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0008745 del 12/04/2022), con la quale il Consorzio Intellimech, capofila del progetto ID 1175328, ha presentato le seguenti variazioni:

- variazione della data di conclusione del progetto ID 1175328 dal 31/07/2022 al 30/09/2022 e trasmissione della rendicontazione finale nel IV trimestre 2022 (entro 90 gg. dalla data di fine progetto, come previsto dal Bando e dalle Linee guida di attuazione e rendicontazione);
- variazione del piano finanziario complessivo del progetto a invarianza di spese ammesse complessive e contributo concesso per partner per:
 - variazione delle spese ammesse, con scostamento della voce di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica SUPERIORE al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa;



Regione Lombardia

- variazione delle spese ammesse, con scostamento delle voci di costo a) Spese di personale, b2) Altri costi diretti: costi dei materiali, d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti ed e) Costi indiretti (spese generali) INFERIORE al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa;
- variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) del capofila Consorzio Intellimech;
- variazione del legale rappresentante del partner Vision S.r.l.;

ATTESO che:

- le istanze di variazione del piano finanziario complessivo del progetto e di proroga della data di conclusione del progetto risultano adeguatamente motivate ed in particolare quest'ultima variazione è connessa a cause esterne al partenariato non prevedibili al momento di avvio del progetto e pertanto non imputabili al partenariato ma a cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore connesse in particolare all'emergenza sanitaria COVID 19 dichiarata il 31/01/2020 a livello nazionale e terminata il 31/03/2022 e presentano pertanto carattere oggettivo;
- la proroga della data di conclusione del progetto dal 31/07/2022 al 30/09/2022 risulta essere di 2 mesi, pertanto entro il termine massimo (3 mesi) previsto dal bando al paragrafo D.3;
- l'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo con decreto n. 4289 del 08/04/2020 resta invariato (anno 2022);

EVIDENZIATO che il capofila ha dichiarato che la proroga e la variazione del piano finanziario non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto;

CONSIDERATO che per il suddetto progetto ID 1175328 il periodo intercorrente tra la data di avvio dichiarata (01/02/2020) e la data di conclusione inizialmente prevista per il progetto (31/07/2022), è stato intercettato dall'emergenza nazionale sanitaria connessa al COVID19 e ricomprende il periodo di chiusura che intercorre dal 25 febbraio 2020 a fine maggio 2020 di inizio della ripresa delle attività lavorative;

CONSIDERATO, altresì che:

- la situazione di emergenza nazionale sanitaria connessa al COVID19 ha causato l'impossibilità oggettiva per il partenariato beneficiario di rispettare la scadenza della conclusione del progetto;
- l'art. 11, comma 1, lettera a del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha interdetto, gli spostamenti all'interno del territorio nazionale da fine febbraio a maggio 2020;
- le difficoltà del partenariato nel suddetto periodo a realizzare le attività progettuali non sono dipese dalla volontà dei beneficiari ma hanno carattere oggettivo;



Regione Lombardia

- il differimento dei termini, oltre a costituire una misura di contenimento, contribuisce a non penalizzare i soggetti beneficiari in un frangente di crisi economica quale quella determinata dall'emergenza COVID 19, senza interferire comunque sul perseguimento degli obiettivi del POR FESR 2014-2020;

CONSIDERATO che in accordo con quanto previsto in particolare agli artt. 11 e 12 dell'Accordo di ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione al paragrafo 5.1 "Variazioni di progetto e proroghe" e 5.2.1 "Variazioni anagrafiche e societarie senza modifica del codice fiscale" sono state effettuate le valutazioni formali e l'istruttoria di merito e, in particolare, è stato chiesto, al Nucleo di Valutazione del Bando Call Hub di esprimere tramite procedura scritta urgente il parere sulle variazioni della data di conclusione del progetto ID 1175328 dal 31/07/2022 al 30/09/2022 e del piano finanziario e di prendere atto della variazione delle coordinate bancarie del capofila Consorzio Intellimech e del legale rappresentante del partner Vision S.r.l.;

VERIFICATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo di Valutazione, acquisito con procedura scritta urgente attivata il 26/07/2022 (alle ore 18.20) e chiusa positivamente entro tre giorni lavorativi dall'attivazione con l'approvazione il 01/08/2022 (alle ore 10.28), che ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle suddette istanze relative al progetto ID 1175328, con capofila Consorzio Intellimech, con:

1. autorizzazione della variazione della data di conclusione del progetto ID 1175328 dal 31/07/2022 al 30/09/2022 e trasmissione della rendicontazione finale entro nel IV trimestre 2022 entro e non oltre 90 gg. dalla data di fine progetto;
2. autorizzazione della variazione del piano finanziario complessivo del progetto, con scostamento della voce di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica SUPERIORE al +/- 30% dell'importo della singola tipologia di spesa approvato, come di seguito specificato:
 - voce di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, con una diminuzione di euro 10.000,00 (da euro 20.000,00 a euro 10.000,00) e una variazione percentuale del -50,00%;

e contestuale presa d'atto della variazione del piano finanziario complessivo del progetto, con scostamento delle voci di costo a) Spese di personale, b2) Altri costi diretti: costi dei materiali, d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti ed e) Costi indiretti (spese generali), come di seguito specificato:

- voce di costo a) Spese di personale, con una diminuzione di euro 40.189,15 (da euro 5.166.140,00 a euro 5.125.950,85) e una variazione percentuale del -0,78%;
- voce di costo b2) Altri costi diretti: costi dei materiali, con un incremento di euro 25.850,00 (da euro 250.000,00 a euro 275.850,00) e una variazione percentuale del +10,34%;
- voce di costo d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, con



Regione Lombardia

un incremento di euro 30.367,55 (da euro 390.000,00 a euro 420.367,55 €) e una variazione percentuale del +7,79%;

- voce di costo e) Costi indiretti (spese generali), con una diminuzione di euro 6.028,40 (da euro 774.921,00 a euro 768.892,60) e una variazione percentuale del -0,78%;
3. presa d'atto della variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) del capofila Consorzio Intellimech;
 4. presa d'atto della variazione del legale rappresentante del partner Vision S.r.l.;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione – relativamente all'istanza di variazione di cui alla richiesta pervenuta tramite PEC il 12/04/2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0008745 del 12/04/2022) per il progetto ID 1175328 di:

- accogliere l'istanza di proroga della durata del progetto di 2 mesi (in base alle disposizioni del paragrafo D.3 della Call HUB);
- approvare e autorizzare la variazione della data di conclusione del progetto dal 31/07/2022 al 30/09/2022, con trasmissione della rendicontazione finale nel IV trimestre 2022 (entro e non oltre 90 gg. dalla data di fine progetto), senza modifica dell'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo (anno 2022);
- approvare e autorizzare la variazione del piano finanziario complessivo di progetto a invarianza di spese ammesse complessive e contributo concesso per singolo partner, come sopra specificato;
- prendere atto della variazione del legale rappresentante del partner Vision S.r.l.;

DATO ATTO che con riferimento all'istanza di variazione pervenuta tramite PEC il 12/04/2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0008745 del 12/04/2022) è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento, indicato nel paragrafo 5.1 delle Linee guida di rendicontazione, pari a 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa, al netto di 21 giorni resisi necessari per dare continuità ai lavori del Nucleo di Valutazione, nelle more dell'adozione del provvedimento del decreto n. 6804 del 18/05/2022 e connessi alle necessità di effettuare informativa al comitato dei Direttori Generali per riadeguare la composizione e prorogare fino a fine della legislatura il suddetto Nucleo di Valutazione della Call HUB, (così come confermato con decreto n. 9961 del 08/07/2022 del nuovo Direttore Generale di conferma di tutti gli organismi interdirezionali e pluridisciplinari che coinvolgono la DG IURIS) e dato atto che il presente provvedimento è stata redatto il giorno stesso della chiusura della procedura scritta avvenuta in data 01/08/2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale pro tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle



Regione Lombardia

competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico), individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019, DGR n. XI/5913/2022, così come in ultimo confermate con DGR n. XI/6202 del 28/03/2022, dal Decreto n. 4641 del 17/04/2020, dal Decreto n. 7558 del 03/06/2021 così come aggiornato con Decreto n. 5554 del 27/04/2022, che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico le attività di selezione e concessione della "Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionale";

RICHIAMATE in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la ridenominazione della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione e n. XI/4221 del 25/1/2021 in Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente pro tempore della Struttura pro tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
- la DGR n. XI/4222 del 25/01/2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 01/02/2021, della Struttura pro tempore Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la DGR n. XI/4431 del 17/03/2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata "Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico" e che ha disposto il conferimento delle competenze relative alla verifica documentazione e alla liquidazione dell'ASSE I del POR FESR alla Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, riassegnata con DGR n. XI/5913 del 31/01/2022 alla UO Istruzione, Università, Ricerca, Autorità di gestione POR FESR 2014-2020 e comunicazione;
- la DGR n. XI/5913 del 31/01/2022 di approvazione del III provvedimento



Regione Lombardia

organizzativo 2022 che ha istituito la nuova Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico confermando le precedenti competenze di cui alla DGR XI/2727/2019 e aggiungendone di nuove a far data dall'individuazione e nomina del rispettivo dirigente;

- la DGR n. XI/6202 del 28/03/2022 di approvazione del VI provvedimento organizzativo 2022 con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 aprile 2022, con la riconferma della nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, le istanze di variazione del progetto ID 1175328 pervenute a Regione Lombardia tramite comunicazione di posta elettronica certificata trasmessa dal capofila Consorzio Intellimech in data 12/04/2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0008745 del 12/04/2022), con:
 - a) approvazione e autorizzazione della proroga della data di conclusione del progetto di 2 mesi (in base alle disposizioni del paragrafo D.3 della Call HUB) dal 31/07/2022 al 30/09/2022 e trasmissione della rendicontazione finale nel IV trimestre 2022 (entro 90 gg. dalla nuova data di fine progetto), senza modifica dell'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo (anno 2022);
 - b) approvazione e autorizzazione della variazione del piano finanziario complessivo del progetto a invarianza di spese ammesse complessive e contributo concesso per partner per variazione delle spese ammesse, con scostamento della voce di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica superiore al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa e contestuale presa d'atto della variazione delle spese ammesse, con scostamento delle voci di costo a) Spese di personale, b2) Altri costi diretti: costi dei materiali, d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti ed e) Costi indiretti (spese generali) inferiore al +/- 30% dell'importo approvato della singola tipologia di spesa;
 - c) presa d'atto della variazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) del capofila Consorzio Intellimech;
 - d) presa d'atto della variazione del legale rappresentante del partner Vision S.r.l.;
2. di provvedere, a valle dell'adozione del presente provvedimento, alla predisposizione e stesura dell'atto integrativo, che sarà sottoscritto dal Direttore Generale competente o dal Vicario e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 1175328, per modificare, in base alle disposizioni della Call HUB,



Regione Lombardia

- l'Accordo di ricerca sottoscritto in data 26/02/2020, integrato con atto integrativo del 13/11/2020, sostituendo nell'articolo "11 – DATA DI AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROGETTO" la data di conclusione del progetto originaria con la nuova data indicata al punto 1 lettera a) e adeguando il nuovo trimestre di presentazione della rendicontazione, sostituendo il cronoprogramma delle attività e delle spese con quelli allegati alla suddetta istanza;
3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
 4. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di proroga della data di conclusione del progetto e trasmettere con apposita comunicazione l'atto integrativo all'Accordo di ricerca sottoscritto al capofila proponente l'istanza di cui al punto 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di adesione;
 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi – pagina dedicata alla CALL HUB: (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);
 6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FESR 2014-2020 e in particolare al dirigente della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, riconfermato con decreto n. 7558 del 03/06/2021 (così come aggiornato con Decreto n. 5554 del 27/04/2022) e riconfermata nelle competenze con DGR n. XI/5913 del 31/01/2022 come Responsabile per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa della Call HUB;
 7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo 33/2013.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge