



Regione Lombardia

DECRETO N. 3337

Del 13/03/2020

Identificativo Atto n. 182

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA D.G.R. N. X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I: PROGETTO “AURORA - SVILUPPO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DISTRIBUITA A LIVELLO GLOBALE DI PANNELLI SOLARI ECONOMICI E AD ALTA EFFICIENZA” CON CAPOFILA ENERGY EVERYWHERE ITALY S.R.L. ID 243643 CUP E46D17000090009 – APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA PROROGA DEL PROGETTO E PRESA D’ATTO DELLA SEDE OPERATIVA DEL PARTNER RIBES TECH

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

VISTI:

la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;

il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;

i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;

il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18/4/2019 di aggiornamento del Sigeco di integrazione del decreto n. 19466 del 21/12/2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9/02/2018 "POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)" adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

RICHIAMATI:

la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;

il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;

la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;



Regione Lombardia

la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziata per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;

la d.g.r. n. 6416 del 27/03/2017 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 243643 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;

l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 243643 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 29/08/2017, agli atti con prot. R1.2017.0005616, così come integrato con addendum agli atti regionali con prot. R1.2019.0001803 del 08/05/2019;

il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;

il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;

il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di "Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della dgr n. 5245/2016 e s.m.i.";

il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

il Decreto n.5264 del 12 aprile 2019 con cui è stata approvata la parziale rettifica limitatamente agli importi di contributo concesso a fondo perduto, indicati nell'art. 5 dell'Accordo per la ricerca e l'innovazione sottoscritto per il progetto AURORA – ID 243643, ai due partner beneficiari ENERGY EVERYWHERE



Regione Lombardia

ITALY S.R.L (già ONE SUN ITALY S.R.L.) e RIBES TECH S.R.L. sulla Call Accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione.

RICHIAMATI in particolare:

relativamente alla variazione delle attività:

- il paragrafo - 3.4.2 VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione che prevede che *"come richiamato nel precedente paragrafo "Obblighi dei Beneficiari", i Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente al Responsabile del procedimento, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S&I sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nell'Accordo approvato dalla Giunta e sottoscritto"*;

relativamente alla proroga:

- l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi";
- il paragrafo 3.4.2 Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
 - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;
 - Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione";
 - l'art. 11 dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 29/08/2017 che prevede come data di avvio del progetto il



Regione Lombardia

01/01/2017 "con impegno alla conclusione di tutte le attività entro 30 (trenta) mesi decorrenti dalla data di ricevimento del server della casella di posta certificata di Regione Lombardia dell'accordo sottoscritto digitalmente";

CONSIDERATO che:

gli atti sopra richiamati disciplinano le tipologie di variazioni consentite successivamente alla sottoscrizione degli accordi e concessione del contributo (variazioni di progetto, di spese e/o proroga, di partenariato per subentro e/o rinunce, variazioni societarie, rinuncia totale senza sostituzione del partner) nonché le modalità di presentazione delle richieste di variazione, le modalità di valutazione e le conseguenze delle stesse per i progetti e beneficiari ammessi;

come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:

- o le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
- o le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto;

VISTA l'istanza di variazione ID 1631933 presentata in Siage in data 14/11/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0004543, con la quale il capofila del progetto ID 243643 ha presentato richiesta di:

variazione delle attività, le cui ragioni tecniche risultano già anticipate e ampiamente dettagliate nella Relazione intermedia presentata a fine 2018 che non comporta la modifica della scheda tecnica di progetto;

la richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 29/02/2020 al 29/08/2020;

RICHIAMATA la nota R1.2019.0005043 del 06/12/2019 con la quale Regione ha comunicato al Capofila che, nelle more dell'adozione del decreto del direttore generale di costituzione del Nucleo di Valutazione, previsto entro il mese di dicembre 2019, i termini per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla variazione erano sospesi e che il nuovo termine sarebbe decorso dalla data di costituzione del Nucleo stesso;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che, in accordo con quanto previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito ed, in particolare, è stato richiesto il parere sulla richiesta di fuoriuscita di un partner con accollo delle spese e delle attività da parte degli altri partner, la variazione delle attività, la variazione di budget e la proroga al Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", nella seduta del 30/01/2020 e che quest'ultimo si è espresso positivamente relativamente all'accoglimento della suddetta istanza di variazione ID 1631933 (come da verbale trasmesso per posta elettronica ai componenti del Nucleo di Valutazione in data 04/02/2020 alle ore 14:26, approvato entro 3 giorni dall'invio senza richiesta di integrazioni);

VALUTATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere, per il progetto ID 243643 con capofila ENERGY EVERYWHERE ITALY S.R.L. all'approvazione delle richieste di cui all'istanza di variazione ID 1631933;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione di:

approvare le variazioni di cui alla richiesta Siage ID 1631933:

- o variazione delle attività, le cui ragioni tecniche risultano già anticipate e ampiamente dettagliate nella Relazione intermedia presentata a fine 2018, che non comporta la modifica della scheda tecnica di progetto, né gli obiettivi indicati nell'accordo per la ricerca;
- o la richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 29/02/2020 al 29/08/2020;

prendere atto della variazione di sede operativa del partner Ribes Tech srl, nelle more della presentazione formale dell'istanza di variazione, ubicata sempre in Lombardia;

di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca modificando, nello specifico, il Cronoprogramma e il riferimento della sede operativa;

VISTA la nota R1.2020.0000740 del 31/01/2020 con la quale Regione ha comunicato al Capofila l'esito positivo dell'incontro del Nucleo di Valutazione del



Regione Lombardia

30/01/2020 informando altresì che la variazione di sede operativa del partner Ribes Tech srl risultava priva della necessaria formalizzazione in Siage, invitando il Capofila a provvedere in merito;

VISTA la successiva istanza di variazione ID 1755166, agli atti con prot. R1.2020.0000823 del 06/02/2020, con la quale in capofila ha provveduto a formalizzare la variazione di sede operativa del partner Ribes Tech srl;

VISTE le risultanze dell'istruttoria formale esperita dagli uffici in merito all'istanza di variazione ID 1755166 e dato atto che per la stessa non è necessario il parere del Nucleo di Valutazione;

RICHIAMATA la nota R1.2020.0001252 del 03/03/2020 con la quale in considerazione delle disposizioni di cui al DPCM 23/02/2020 s.m.i, si informava il capofila che, stante il perdurare dell'emergenza coronavirus, le normali attività amministrative d'ufficio avrebbero potuto subire dei ritardi non quantificabili ed è stata comunicata pertanto la sospensione dei termini del procedimento fino a nuova indicazione;

DATO ATTO pertanto, con riferimento alla suddetta istanza di variazione ID 1631933 così come successivamente integrata con istanza di variazione ID1755166, è stato pertanto rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento, al netto della sospensione di cui alla nota R1.2019.0005043, della pausa di 15 giorni dovuta al periodo di ferie natalizie e della sospensione dei termini del procedimento di cui alla nota R1.2020.0001252;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

RICHIAMATE in particolare:

la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive,



Regione Lombardia

Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;

la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;

la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n. XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa l'istanza di variazione ID 1631933 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 14/11/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0004543, così come integrata dell'istanza di variazione ID 1755166, agli atti con prot. R1.2020.0000823 del 06/02/2020, presentata dal capofila ENERGY EVERYWHERE ITALY S.R.L. relativamente al progetto ID 243643 ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando:
 - a. la variazione delle attività, le cui ragioni tecniche risultano già anticipate e ampiamente dettagliate nella Relazione intermedia presentata a fine 2018, che non comporta la modifica della scheda tecnica di progetto, né gli obiettivi indicati nell'accordo per la ricerca;
 - b. la proroga della durata del progetto ID 243643 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data del termine di conclusione del progetto di 6 mesi, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza ID 1631933, dal 29/02/2020 al 29/08/2020;
 - c. la presa d'atto della variazione di sede operativa del partner Ribes Tech, così come da istanza di variazione ID 1755166;



Regione Lombardia

2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo all'Accordo sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 29/08/2017, agli atti con prot. R1.2017.0005616, così come successivamente integrato con addendum agli atti regionali con prot. R1.2019.0001803 del 08/05/2019, modificando/sostituendo:
 - a. la sede operativa del partner Ribes Tech srl;
 - b. l'art. 5 in relazione all'adeguamento delle tempistiche di rendicontazione e in raccordo al cronoprogramma e alla nuova data di conclusione del progetto;
 - c. l'art. 11, in relazione alla nuova scadenza del progetto;
 - d. l'allegato 4 "Cronoprogramma",

con i nuovi documenti allegati all'istanza di variazione ID 1631933, così come integrata con istanza di variazione ID 1755166;

3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto e delle modifiche intervenute approvate;
4. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto Accordo, così come integrato con addendum agli atti regionali con prot. R1.2019.0001803 del 08/05/2019 e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
5. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di variazione del Cronoprogramma, della richiesta di proroga, della modifica di sede operativa del partner Ribes Tech srl e trasmettere l'atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);



Regione Lombardia

7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;
8. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dell'Accordo sottoscritto il cui schema è stato approvato con DGR n. 6416/2017 e in sede di approvazione Decreto n. 5264 del 12 aprile 2019 di parziale rettifica degli importi concessi.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge