



Regione Lombardia

DECRETO N. 6150

Del 03/05/2019

Identificativo Atto n. 230

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA
“ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA DGR N.
X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I: APPROVAZIONE DELLA PROROGA DEL TERMINE
DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO ID 238624 – CUP E16D17000260009 CON
CAPOFILA TECHNOGENETICS SRL

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 19466 del 21/12/2018, di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9/02/2018 "POR FESR 2014-2020 - Adozione dell'aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) - IV provvedimento 2018" adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", di seguito "call", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 Del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27/03/2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;
- la DGR n. 6515 del 21/04/2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziata per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n. XI/410 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 238624, definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;



Regione Lombardia

- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 238624 sottoscritto digitalmente, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso al protocollo di Regione Lombardia in data 06/09/2018;
- il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso e successiva modifica con DDG n. 4685 del 4/4/2019;
- il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

RICHIAMATI in particolare relativamente alla proroga:

- l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi";
- il paragrafo 3.4.2 "Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
 - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;
 - Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito



Regione Lombardia

(autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione";

- l'art. 11 dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 06/09/2018 che prevede come data di avvio del progetto il 01/01/2017 e come data di conclusione di tutte le attività il 03/05/2020;

CONSIDERATO che:

- gli atti sopra richiamati disciplinano le tipologie di variazioni consentite successivamente alla sottoscrizione degli accordi e concessione del contributo (variazioni di progetto, di spese e/o proroga, di partenariato per subentro e/o rinunce, variazioni societarie) nonché le modalità di presentazione delle richieste di variazione, le modalità di valutazione e le conseguenze delle stesse per i progetti e beneficiari ammessi;
- come previsto dalle D.g.r. n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:
 - le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
 - le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto;

VISTA la comunicazione di richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto indicato nel suddetto accordo trasmessa dal capofila TECHNOGENETICS del progetto ID 238624 pervenuta via Siage prot. R1.2019.0001500 del 08/04/2019 contenente, a giustificazione della richiesta di proroga la motivazione imprevista e inizialmente non prevedibile e il cronoprogramma aggiornato;

CONSIDERATO che, come previsto nell'accordo, è stato richiesto il parere sulla richiesta di proroga pervenuta per il progetto ID 238624 al suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", attraverso procedura scritta con scadenza il 24/04/2019, attivata in data 16/04/2019 alle ore 17.55 secondo le modalità stabilite nella seduta del 20/03/2019 e chiusa in data 3/05/2019 alle ore 12.26 (con parere positivo espresso dalla DG Welfare il 17/04/2019 alle ore 9, dalla DG Sviluppo Economico il 19/04/2019 alle ore 11.53 e in assenza di altre osservazioni prevenute nei termini) rispetto alla proposta di accoglimento della suddetta istanza di proroga;

VALUTATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere all'accoglimento della richiesta di proroga della durata del progetto ID 238624 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi fino al 29/11/2020;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione - di approvare la richiesta di



Regione Lombardia

proroga e di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca incluso, nello specifico, il Cronoprogramma allegato parte integrante in base alla nuova durata delle attività del progetto;

DATO ATTO che rispetto alla richiesta di proroga pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 08/04/2019 è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento;

ATTESTATO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

RICHIAMATE in particolare:

- ✓ la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- ✓ la DGR XI/294 del 28/06/2018 di approvazione del IV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 luglio 2018, con la nomina della dott.ssa Silvana Di Matteo come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- ✓ la DGR n. XI/479 del 02/08/2018 e la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA



Regione Lombardia

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, la richiesta, presentata su siage il 08/04/2019 dal capofila del progetto TECHNOGENETICS, di proroga di 6 mesi della durata del progetto ID 238624 ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando come nuovo termine di conclusione del progetto il 29/11/2020;
2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'accordo sottoscritto per il progetto ID 238624 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto in data 06/09/2018, l'art. 11, comma 1 dell'accordo e sostituire il cronoprogramma allegato rispettivamente con il nuovo termine di conclusione del progetto di cui al punto 1 e con il cronoprogramma aggiornato così come da allegato alla richiesta di proroga trasmessa dal suddetto capofila in siage il 08/04/2019;
3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto;
4. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo, ivi compreso il piano finanziario e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
5. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di proroga e trasmettere l'atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto dal Direttore Generale competente al capofila del progetto all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);
8. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e al dirigente incaricato per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa

LA DIRIGENTE

SILVANA DI MATTEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge