



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 2982

Del 02/03/2023

---

Identificativo Atto n. 208

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E  
SEMPLIFICAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 – ASSE I – AZIONE I.1.B.1.2 – BANDO “TECH FAST LOMBARDIA” (DDUO N. 8557/2021) – SUBPHOTON SRL – PROGETTO “LINEA DI PRODUZIONE INNOVATIVA DI AMPLIFICATORI OTTICI SOTTOMARINI” (ID 3156714 – CUP E49J21015380007). CONCESSIONE DELLA PROROGA DEL TERMINE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, CONTESTUALE ACCOGLIMENTO DELLA VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE SPESE AMMESSE CON RIDETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE CONCESSA.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante

---



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

#### **RICHIAMATI** integralmente:

- il DDUO n. 8557 del 22 giugno 2021, con il quale è stato approvato il Bando *Tech Fast Lombardia*, con le relative Linee guida di attuazione, a valere sull'Asse 1 POR FESR 2014-2020 (Azione 1.b.1.2) – a supporto di progetti di investimento che comportino attività di sviluppo sperimentale e di innovazione (anche digitale) – che prevede la concessione di Agevolazioni nella forma tecnica di contributo a fondo perduto, nei limiti e con le intensità di aiuto definiti dagli articoli 25 e 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- il DDS n. 17173 del 10 dicembre 2021, con il quale è stata concessa a SUBPHOTON SRL un'Agevolazione di euro 221.849,29, a valere sul Bando *Tech Fast Lombardia*, per la realizzazione di un progetto di investimento di euro 443.698,58, denominato "*Linea di produzione innovativa di amplificatori ottici sottomarini*" (ID 3156714 – CUP E49J21015380007), da realizzare entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di concessione (avvenuta il 15 dicembre 2021) e, quindi, entro il 15 dicembre 2022;
- il DDS n. 18361 del 15 dicembre 2022, con il quale:
  - non è stata concessa a SUBPHOTON SRL la variazione delle spese ammesse e la proroga al 28 febbraio 2023 del termine per la realizzazione del progetto (ID 3156714), considerata la necessità di esaminare contestualmente anche una richiesta di variazione delle attività;
  - si è invitata la società a presentare una istanza unica di variazione delle attività di Progetto, delle spese ammesse e di proroga dei termini di realizzazione dello stesso, tramite la piattaforma *Bandi Online*;

#### **VISTI**, in particolare:

- l'articolo B.2.b, commi 1 e 2, del Bando, ai sensi dei quali: "*I progetti ammessi all'agevolazione devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione. È fatta salva la possibilità di concessione di proroghe fino ad un massimo di 3 (tre) mesi aggiuntivi, che potranno essere autorizzate dal Responsabile di procedimento, a fronte di motivate richieste dei soggetti beneficiari, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo articolo D.3 e fatto salvo il termine massimo previsto al successivo articolo C.4.b per la presentazione della richiesta di erogazione della tranche a saldo, fissato inderogabilmente al 31 maggio 2023.*";
- l'articolo D.3, comma 2, del Bando, ai sensi del quale: "*Le richieste di variazioni di progetto – accompagnate da una relazione che ne comprovi la necessità – possono riguardare:*
  - a) le attività del progetto ammesso;
  - b) le spese del progetto ammesso;
  - c) i tempi di realizzazione del progetto, solo qualora gli stessi superino il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione



## Regione Lombardia

---

dell'agevolazione.

Tutte le richieste di variazione dovranno essere presentate in corso di realizzazione del progetto e prima del termine per la presentazione della richiesta di erogazione della tranche a saldo di cui al precedente articolo C.4c.

Le variazioni delle spese devono essere richieste esclusivamente qualora si verifichi una diminuzione delle spese di progetto ammesse pari o superiore al 20% del totale ed entro il limite massimo del 30%; variazioni in diminuzione che risultassero inferiori alla soglia del 20% non necessitano di specifica comunicazione e autorizzazione.

Qualora a seguito dell'autorizzazione della variazione, sia necessario procedere alla ridefinizione dell'agevolazione concessa, verranno applicate le stesse modalità di cui al precedente articolo C.4.d.

La variazione richiesta potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, con il supporto dell'Assistenza Tecnica, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti.”;

**RICHIAMATO** inoltre l'Incarico di Assistenza Tecnica per la misura Tech Fast Lombardia, (approvato con DDUO n. 8981 del 30 giugno 2021, sottoscritto in data 21 luglio 2021 e integrato con atto aggiuntivo del 17 dicembre 2021), che Regione Lombardia ha affidato a FINLOMBARDA SPA e che prevede il supporto alla Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, tra l'altro, per la verifica delle comunicazioni o delle richieste di variazione dei soggetti beneficiari delle Agevolazioni e dei progetti in corso di attuazione;

**VISTA** la richiesta di variazione (di proroga dei termini di realizzazione del progetto e contestualmente delle attività e delle spese ammesse) presentata tramite il sistema informatico *Bandi Online* il 12 gennaio 2023 (prot. R1.2023.0000825), con la quale SUBPHOTON SRL ha:

- comunicato la variazione delle attività di progetto ed una conseguente variazione delle spese ammesse – da euro 443.698,58 ad euro 343.706,65, con una percentuale di scostamento del 22,54% – motivata dalla rinuncia all'acquisto del Macchinario Xray, inclusa nella categoria degli “Altri costi di esercizio” sostituito dall'acquisto del nuovo Estrusore;
- chiesto la proroga dal 15 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023 del termine di realizzazione del progetto, a causa di rallentamenti dovuti ad un'oggettiva indisponibilità di alcune materie prime e semilavorati (ad esempio, semiconduttori, componenti o apparati elettronici), nonché all'aumento dei relativi prezzi in seguito all'attuale crisi internazionale (pandemia da Covid-19 e crisi energetica mondiale) che hanno portato SUBPHOTON SRL alla rivalutazione delle attività e delle spese di progetto;

**RICHIAMATA** l'istruttoria trasmessa il 23 febbraio 2023 tramite il sistema informatico *Bandi Online*, con la quale l'Assistenza tecnica ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle variazioni comunicate ed alla proroga richiesta, tenuto conto della documentazione presentata e dell'analisi del cronoprogramma aggiornato, che mantiene la successione cronologica delle attività e rispetta le dipendenze logiche tra le



## Regione Lombardia

---

diverse fasi del Progetto;

**DATO ATTO** che:

- con Decreto del Direttore Generale Vicario n. 7778 del 1° giugno 2022, è stata aggiornata la composizione del Nucleo Tecnico del Bando *Tech Fast Lombardia* – costituito con DDG n. 11907 del 9 settembre 2021 – con il compito di esaminare eventuali richieste di proroga, di variazione delle attività e delle spese dei progetti ammessi all'Agevolazione;
- il sopra richiamato Nucleo Tecnico, consultato con procedura scritta urgente attivata il 27 febbraio 2023 e conclusasi il 2 marzo 2023, ha espresso parere favorevole alle variazioni delle attività di progetto, del quadro spese di progetto e alla concessione della proroga al 28 febbraio 2023, nel rispetto del termine ultimo previsto dal Bando all'articolo B.2.b, comma 2, corrispondente a 15 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di concessione dell'Agevolazione;

**CONSIDERATO** che:

- SUBPHOTON SRL ha presentato nei termini previsti dal Bando (articolo D.3, comma 2, sopra riportato) cioè il 15 novembre 2022 (prot. R1.2022.0137385) una prima richiesta di variazione (proroga e variazione spese ammesse) non accolta in quanto l'istanza faceva riferimento anche alla variazione delle attività sottese allo slittamento delle tempistiche e delle spese e pertanto la società è stata invitata a presentare una nuova richiesta – comprensiva anche della richiesta di variazione delle attività di progetto – da valutarsi congiuntamente in modo da acquisire un quadro;
- SUBPHOTON SRL ha presentato il 12 gennaio 2023 la nuova istanza (comprensiva della variazione di attività, delle spese e di proroga), corredata del cronoprogramma aggiornato;
- il ritardo nella realizzazione del progetto ID 3156714 "*Linea di produzione innovativa di amplificatori ottici sottomarini*" non dipende in alcun modo dalla volontà del beneficiario ma ha carattere oggettivo e non predeterminabile;
- la nuova data di conclusione del progetto (28 febbraio 2023) rispetta le disposizioni dell'articolo B.2.b, comma 2, del Bando (15 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di concessione dell'Agevolazione);
- le motivazioni a supporto della richiesta di variazione di attività e della variazione in diminuzione delle spese ammesse (euro 443.698,58 ad euro 343.706,65) sono ritenute congrue e non prefigurano una sostanziale variazione delle finalità di progetto;
- il quadro delle spese proposto in variazione è conforme ai criteri di ammissibilità delle spese di cui all'articolo B.3 ("*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*") del Bando;

**RITENUTO**, alla luce delle motivazioni indicate da SUBPHOTON SRL e delle considerazioni sopra esposte, per la realizzazione del progetto ID 3156714 "*Linea di produzione innovativa di amplificatori ottici sottomarini*" di accogliere la richiesta di:

- variazione delle attività di progetto;



## Regione Lombardia

- variazione delle spese ammesse di progetto, nel rispetto di quanto previsto dai citati articoli D.3, comma 2, del Bando, da euro 443.698,58 ad euro 343.706,65, come di seguito specificato:

Tipologia di attività	Voce di spesa	Importo ammesso	Importo variato
Sviluppo sperimentale	a) Spese di personale	107.641,60	117.977,64
Sviluppo sperimentale	b) Costi per strumentazione e attrezzatura	2.200,00	0,00
Sviluppo sperimentale	c) Costi per ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti e consulenza	0,00	0,00
Sviluppo sperimentale	d) Altri costi di esercizio	41.800,00	48.000,00
Sviluppo sperimentale	e) Spese generali supplementari	16.146,24	17.696,65
Innovazione di processo	a) Spese di personale	37.674,56	43.851,72
Innovazione di processo	b) Costi per strumentazione e attrezzatura	38.000,00	22.400,00
Innovazione di processo	c) Costi per ricerca contrattuale, conoscenze, brevetti e consulenza	64.585,00	59.202,88
Innovazione di processo	d) Altri costi di esercizio	130.000,00	28.000,00
Innovazione di processo	e) Spese generali supplementari	5.651,18	6.577,76
TOTALE		443.698,58	343.706,65

- proroga al 28 febbraio 2023 del termine di realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo B.2.b, comma 2, del Bando;

**ATTESTATO** che la Struttura *Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* ha verificato la sussistenza dei presupposti per la concessione delle variazioni di attività e di spese ammesse nonché della proroga del termine di realizzazione del progetto;

**RITENUTO**, inoltre, a seguito della diminuzione delle spese ammesse – superiore al 20% ed inferiore al 30% – di rideterminare da euro 221.849,29 ad euro 171.853,32 l'importo dell'Agevolazione concessa con DDS n. 17173/2021, nel rispetto di quanto disposto dal sopra citato articolo D.3, comma 2, del Bando;

**ATTESO** che, in base agli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 – recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6,



## Regione Lombardia

---

della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 – si è provveduto a:

- registrare il Regime di Aiuto, con il Codice Aiuto RNA – CAR 17506, identificativo del Bando;
- registrare l'aiuto concesso a SUBPHOTON SRL con il codice COR 7075715, riportato nel decreto di ammissione e tempestivamente convalidato;
- trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro Nazionale Aiuti, le informazioni relative all'aiuto definitivamente concesso e rideterminato, con conseguente rilascio, da parte del Registro, del COVAR 981404;

**ATTESTATO** che:

- il presente atto è stato adottato nel termine di 45 giorni dalla protocollazione in *Bandi Online* della richiesta di variazione, definito dall'articolo D.3, comma 2, del Bando, al netto degli approfondimenti istruttori effettuati e dei tempi di attivazione del Nucleo tecnico;
- la pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, avvenuta in sede di adozione del provvedimento di ammissione all'Agevolazione (DDS n. 17173/2021), è modificata contestualmente all'adozione del presente atto;

**VISTA** la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e, in particolare:

- la DGR n. 7740 del 28 dicembre 2022 (XVIII Provvedimento organizzativo), con la quale:
  - o è stata soppressa la Struttura *Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* istituita con la DGR n. 4431/2021;
  - o è stata contestualmente istituita la nuova Struttura *Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* rivedendone le competenze, che prevedono, tra le altre, quella dedicata all'“Attuazione misure Asse I FESR 2014-2020 e 2021-2027”;
  - o è stata individuata la dott.ssa Elisabetta Confalonieri quale Dirigente ad interim della Struttura *Investimenti per Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* a partire dal 1° gennaio 2023;
- la DGR n. 7788 del 16 gennaio 2023 (I Provvedimento organizzativo), con la quale è stata confermata l'assegnazione della dott.ssa Elisabetta Confalonieri quale Dirigente ad interim della Struttura *Investimenti per Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico* a partire dal 1° febbraio 2023;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura *Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico*;

**DECRETA**



## Regione Lombardia

---

1. di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, a SUBPHOTON SRL – ammessa ad Agevolazione a valere sul Bando *Tech Fast Lombardia* con DDS n. 17173/2021 – per la realizzazione del progetto “*Linea di produzione innovativa di amplificatori ottici sottomarini*” (ID 3156714 – CUP E49J21015380007), la richiesta di:
  - variazione delle attività di progetto;
  - variazione delle spese ammesse, da euro 443.698,58 ad euro 343.706,65, come da tabella in premessa, che si intende interamente riportata;
  - proroga al 28 febbraio 2023 del termine per la realizzazione del progetto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo B.2.b, comma 2, del Bando;
2. di rideterminare conseguentemente l'Agevolazione concessa da euro 221.849,29 ad euro 171.853,32, per effetto della variazione delle spese ammesse;
3. di attestare che la pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, avvenuta in sede di approvazione del Decreto di ammissione all'Agevolazione (DDS n. 17173/2021), è modificata contestualmente all'adozione del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla società SUBPHOTON SRL, alla casella di posta elettronica certificata indicata in fase di adesione;
  - all'Assistenza tecnica del Bando *Tech Fast Lombardia*, FINLOMBARDA SPA, per gli adempimenti di competenza;
  - al Dirigente incaricato per le attività di verifica documentale e liquidazione dell'Agevolazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE – sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>) nella pagina dedicata al Bando *Tech Fast Lombardia*.

IL DIRIGENTE  
ELISABETTA CONFALONIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge