RegioneLombardia

DECRETO N. 15125 Del 09/11/2026

Identificativo Atto n. 313

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO DIGITALE, PATRIMONIO INFORMATIVO, SEMPLIFICAZIONE E PIANI INTERSETTORIALI

Oggetto

GECA 4/2026 (CONTRATTO REP. N. 4634/UR) - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA – DATI DI REGIONE LOMBARDIA - CIG: B29D721C0E: MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3 del D.Lgs. 36/2023 E RELATIVA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

L'atto si compone di__pagine di cui

_____ pagine di allegati parte integrante

RegioneLombardia

LA DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E CYBER SECURITY

VISTO il contratto d'appalto REP 4634-UR stipulato il 26/01/2006 tra Regione Lombardia e la Società Fastweb S.p.A., d' importo complessivo pari a euro 66.097.180,92 (IVA inclusa), della durata di 72 mesi e il relativo decreto di impegno di spesa n.689 del 23/01/2026;

CONSIDERATA la DGR n. XII/2595 del 24/06/2024 con la quale la Dirigente pro-tempore della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti della Presidenza, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento di tutte le gare di importo superiore alla soglia comunitaria inserite nelle d.g.r. n. XII/1219 del 30 ottobre 2023 sopra citata, in quanto avente tutti i requisiti previsti dall'art. 5 dell'Allegato I.2 del Codice, anche sulla base delle indicazioni fornite da ANAC con il parere n. 8 dell'8 marzo 2023, per l'esecuzione del contratto;

CONSIDERATA la nota prot. n. A1.2025.0980600 del 25/11/2025, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha nominato la Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Sviluppo dei Servizi Digitali Interni e Cybersecurity quale Direttore dell'esecuzione (D.E.C.);

CONSIDERATO che nello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del contratto sopracitato, Regione Lombardia ha ravvisato la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, alla modifica del contratto, entro i limiti previsti dalla citata disposizione e fermo restando che la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa rimangono inalterate, al fine di consentire lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Attuazione delle richieste pervenute dalla U.O. Sedi Istituzionali e Patrimonio Regionale:

- Con il trasferimento di Protezione civile da palazzo Taramelli, successivo all'avvio del contratto, è stato richiesto il cablaggio delle isole del Centro Funzionale della Sala Operativa Regionale al 1° piano della Palazzina Galvani, necessario a garantire la piena operatività della sala;

- Con l'avvio dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Pirelli, si è resa necessaria l'attività di smontaggio delle strumentazioni presenti ai vari piani e nelle sale, incluse quelle speciali, con relativa messa in sicurezza, con il successivo rimontaggio e collaudo di tutte le apparecchiature. Si tratta di un'attività che richiede un progetto dedicato e risorse specifiche aggiuntive per rispettare il cronoprogramma indicato dal gestore dei lavori, acquisito in modo preciso e dettagliato solo dopo l'avvio del contratto;

2. Modifiche al sistema di voto installato presso l'Aula consiliare per implementare alcune funzionalità, mantenendo inalterate le caratteristiche essenziali al sistema di voto, come richieste dal Consiglio Regionale e dall'ufficio di Presidenza. Tali richieste sono pervenute successivamente alla firma del contratto e dunque non prevedibili durante la scrittura del capitolato di gara:

- sviluppo di una nuova funzionalità del sistema di voto per la rilevazione automatica delle presenze in Aula dei Consiglieri;

- adeguamento del sistema di voto per la gestione del processo di azzeramento della votazione;
- fornitura e integrazione di una nuova funzionalità del sistema di voto per la visualizzazione dell'elenco degli interventi prenotati nel flusso video streaming;

VISTE:

- la nota prot. A1.2026.0606633 del 17/07/2026, con cui Fastweb S.p.A. ha trasmesso l'offerta GFab20260000176172-1 per il cablaggio delle isole operative della Sala Protezione Civile, per un importo complessivo di euro 8.500,00, IVA esclusa;

- la nota prot. A1.2026.0606631 del 17/07/2026, con cui Fastweb S.p.A. ha trasmesso l'offerta GFab20260000176174-1 per l'adeguamento del tasto di azzeramento, per un importo complessivo di euro 2.850,00, IVA esclusa;

- la nota prot. A1.2026.0612116 del 20/07/2026, con cui Fastweb S.p.A. ha trasmesso l'offerta GFab20260000162819-1 per la visualizzazione degli interventi prenotati nello streaming, per un importo complessivo di euro 15.000,00, IVA esclusa;

- la nota prot. A1.2026.0615870 del 21/07/2026, con cui Fastweb S.p.A. ha trasmesso l'offerta GFab20260000176171-1 per l'adeguamento degli ulteriori impianti di Palazzo Pirelli, per un importo complessivo di euro 48.500,00, IVA esclusa;

- la nota prot. A1.2026.0728782 del 03/09/2026, con cui Fastweb S.p.A. ha trasmesso l'offerta GFab20250000147708-3 per la votazione delle nomine, successivamente rettificata per mero errore materiale con nota prot. A1.2026.0885475 del 15/10/2026 GFab20250000147708-4, per un importo complessivo di euro 87.500,00, IVA esclusa;

- la nota prot. A1.2026.0728778 del 03/09/2026, con cui Fastweb S.p.A. ha trasmesso l'offerta GFab20260000176175-2 per la rilevazione delle presenze CRL, per un importo complessivo di euro 32.500,00, IVA esclusa;

- la nota prot. 2026.0829978 del 30/09/2026 con la quale si è provveduto a chiedere al RUP, l'autorizzazione all'attivazione di tali servizi tramite modifica contrattuale secondo l'articolo 120 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

- la nota prot. A1.2026.0831058 del 30/09/2026 con la quale il RUP ha autorizzato la modifica contrattuale;

- la nota prot. A1.2026.0887802 del 16/10/2026 con il quale il consiglio Regionale comunica l'accettazione delle suddette offerte.

DATO ATTO che il valore della modifica contrattuale, pari a € 194.850,00 oltre IVA di legge, risulta inferiore alle soglie previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e, risulta, altresì, contenuto entro il limite percentuale previsto dal citato art. 120, comma 3 rispetto al valore iniziale del contratto;

RITENUTO di integrare l'impegno n. 260001395 a favore di Fastweb S.p.A. per i seguenti importi, IVA inclusa: euro 184.037.00 per il 2026 ed euro 53.680,00 per il 2027a valere sul capitolo 1.08.103.005056, che presenta la necessaria disponibilità;

RegioneLombardia

RICHIAMATO l'art. 59 commi 4 e 8bis della L.R. 34/1978 e s.m.i.;

VISTO il punto 5.1. dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in tema di impegni oltre il triennio per risorse correnti;

VISTO il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011" Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

ATTESTATA la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato di cui al precitato D.Lgs. 118/2011 delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari indicati negli allegati parte integrante;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

DATO ATTO che il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP;

VISTA la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 ("*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*") nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Sviluppo dei Servizi Digitali Interni e Cybersecurity dalla DGR XII/6412 del 06/07/2026 "XI Provvedimento Organizzativo 2026".

DECRETA

1. Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'attivazione dei servizi sopracitati procedendo alla modifica contrattuale secondo l'art 120 comma 3 D.Lgs. n. 36/2023;

2. Di approvare l'integrazione dell'impegno, di cui all'allegato contabile parte integrante del presente atto;

3. Di trasmettere il presente provvedimento al fornitore Fastweb S.P.A e al Consiglio Regionale;

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Dirigente
CHIARA PENELLO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



RegioneLombardia