
DECRETO N.  15627 Del 03/11/2022

Identificativo Atto n.   889

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 - POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – ASSE 1- CALL
HUB RICERCA E INNOVAZIONE DI CUI AL DDUO N. 18854/2018: RELATIVAMENTE
AL  PROGETTO  ID  1170458  “CIRCULAR  ECONOMY  FOR  THE  CARBON  FIBER
INDUSTRY”  -  ACRONIMO  “ECOCARBONIO”  -  CON  CAPOFILA  COTONIFICIO
OLCESE FERRARI S.P.A. – ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DI VARIAZIONE CON
APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL
PROGETTO E PRESA D’ATTO DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE (SEDE LEGALE E
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO) DEL PARTNER FIBERTECH GROUP S.R.L.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

VISTI:
• la  d.g.r.  n.  X/3251/2015  avente  ad  oggetto:  «Approvazione  del  Programma 

Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-
2020 di Regione Lombardia»;

• il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione 
Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con 
Decisione  C  (2015)  923  final  del  12  febbraio  2015,  redatto  nel  contesto 
dell’Accordo di Partenariato (AP) con l’Italia, adottato dalla Commissione Europea 
in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r.  n. 
X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;

• i decreti dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016, 
n. 10575 del 20 luglio 2018 e n. 5270 del 19 aprile 2022 di nomina del Responsabile 
pro tempore dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione»,  nell’ambito della Direzione Generale pro tempore 
Ricerca,  Innovazione,  Università,  Export  e  Internazionalizzazione  ora  Direzione 
Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

• il  Sistema di  Gestione e Controllo POR FESR 2014-2020 (SI.GE.CO.),  adottato con 
Decreto dell’Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18/11/2016 e 
s.m.i, in ultimo aggiornato con decreto n. 10540 del 19/7/2022;

RICHIAMATI:
• la D.G.R. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto “2014IT16RFOP012-POR 

FESR Regione Lombardia 2014-2020 – ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli 
elementi  essenziali  della  “Call  per  progetti  strategici  di  ricerca,  sviluppo  e 
innovazione  volti  al  potenziamento  degli  ecosistemi  lombardi  della  ricerca  e 
dell’innovazione quali HUB a valenza internazionali”;

• il  DDUO n. 18854 del  14/12/2018 che approva la “Call  per  progetti  strategici  di  
ricerca, sviluppo e innovazione volti  al  potenziamento degli  ecosistemi  lombardi 
della ricerca e dell’innovazione quali hub a valenza internazionale” in attuazione 
della DGR n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;

• il  DDUO n. 3406 del  13/03/2019 con cui  sono state approvate le Linee guida di  
Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla Misura “Call per 
Progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento degli 
Ecosistemi  lombardi  della  Ricerca  e  dell’innovazione  quali  Hub  a  valenza 
Internazionale”;

• il  decreto  n.  14186  del  04/10/2019  e  ss.mm.ii.  con  cui  è  stata  approvata  la 
graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione;
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• la D.G.R n. 2211 del 08/10/2019 di approvazione dell’incremento della dotazione 
finanziaria disposta con D.G.R. n. 727/2018;

• il  decreto n.  14924 del  16/10/2019 e ss.mm.ii.  di  approvazione dello scorrimento 
della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime 
di  aiuto  SA.52501  modificato  e  prorogato  con  numero  d’aiuto  SA.55533 
comunicato alla Commissione Europea il 16/10/2019;

• la D.G.R. 2387 dell'11/11/2019 di  approvazione dello schema di  «Accordo per la 
ricerca e l’innovazione» nell'ambito dell’iniziativa Call HUB istituita con DGR n. 727 
del  05  novembre  2018  “Call  per  progetti  strategici  di  ricerca,  sviluppo  e 
innovazione  volti  al  potenziamento  degli  ecosistemi  lombardi  della  ricerca  e 
dell’innovazione quali hub a valenza internazionale”, ex art.11 della legge 241/90;

• il decreto del Direttore Generale della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export 
ed  Internazionalizzazione  n.  10318  del  15/07/2019  (così  come  successivamente 
adeguato con sostituzione di un componente con decreto n. 2310 del 24/02/2020) 
e  il  successivo  decreto  del  Direttore  Generale  n.  8304  del  13/07/2020,  con 
sostituzione di un membro del Nucleo stesso in seguito a modifiche organizzative;

• il decreto n. 19037 del 20/12/2019 che ha dato atto della conclusione della fase di 
negoziazione e definito, sulla base degli esiti della negoziazione, l’Accordo per la 
ricerca  e  l’innovazione  per  il  progetto  ID  1170458,  definendo  l'investimento 
ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;

• l'accordo per la ricerca e l'innovazione (contenente all’art. 11 la data di avvio e 
conclusione del progetto) relativo al progetto ID 1170458 sottoscritto digitalmente 
in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della 
DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del 
progetto  e  trasmesso  a  Regione  in  data  12/02/2020,  agli  atti  con  prot. 
R1.2020.0000901;

• il  decreto  n.  2995  del  06/03/2020  con  il  quale  è  stato  assunto  l’impegno 
complessivo di  euro 2.889.077,03 per le annualità 2020, 2021 e 2022 a favore dei 
seguenti partner del progetto ID 1170458 (con accordo per la ricerca sottoscritto IL 
12/02/2020),  Cotonificio  Olcese  Ferrari  S.p.A. (capofila)  -  CUP  E58I19000060007, 
Argal  S.r.l. -  CUP E88I19000240007,  Agenzia  Nazionale  per  le  Nuove Tecnologie, 
l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) - CUP E81B19000830007, Mako 
Shark S.r.l. - CUP E89J19000320007, Limonta Informatica S.r.l. - CUPE59J19000420007, 
Fibertech  Group  S.r.l.  -  CUP  E38I19000170007  e  Persico  Marine  S.r.l.  -  CUP 
E48I19000320007;

• il decreto n. 4641 del 17/04/2020, avente ad oggetto “2014IT16RFOP012. POR FESR 
2014-2020 ASSE 1 “Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione” - 
Aggiornamento dei Responsabili  di Azione delegati per le misure di  competenza 
della  Direzione Generale pro tempore Ricerca, Innovazione,  Università,  Export  e 
Internazionalizzazione”  (ora  DG  Istruzione,  Università,  Ricerca,  Innovazione  e 
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Semplificazione), riconfermato con il  decreto n. 7558 del 03/06/2021 (così  come 
aggiornato  con  decreto  n.  5554  del  27/04/2022),  che  per  la  Call  HUB  ha 
confermato  come  Responsabile  del  Procedimento  delle  attività  di  selezione  e 
concessione il  Dirigente pro tempore della  Struttura  Investimenti  per  la Ricerca, 
l’Innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la 
Ricerca,  l’Innovazione  e  il  trasferimento  tecnologico)  come  Responsabile  delle 
attività  documentali  e  di  liquidazione  il  Dirigente  pro  tempore  della  UO  pro 
tempore  Internazionalizzazione,  Export  e  Internazionalizzazione  (ora  Struttura 
Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);

• il  decreto  del  Direttore  Generale  della  DG  Istruzione,  Università,  Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione n. 4903 del 12/04/2021 di ricostituzione del Nucleo di 
Valutazione, adeguato nella composizione con la sostituzione di un componente 
con decreto n. 10284 del 27/07/2021, ulteriormente riadeguato con la sostituzione 
di componenti con decreto n. 13837 del 18/10/2021, riadeguato nuovamente nella 
composizione  e  prorogato  con  decreto  n.  6804  del  18/05/2022  (così  come 
confermato con decreto n. 9961 del 08/07/2022 del nuovo Direttore Generale di 
conferma di tutti gli organismi interdirezionali e pluridisciplinari che coinvolgono la 
DG  IURIS)  con  compito  di  valutare  le  variazioni  di  progetto  e  di  partenariato 
nonché la verifica del raggiungimento dei risultati attesi dei progetti;

RICHIAMATI, in particolare, relativamente alle variazioni:
• il  paragrafo  C.4.d  “Variazioni  progettuali  e  rideterminazione  dei  contributi”  del  bando  che 

stabilisce  che  “nel  caso  in  cui,  dopo  la  sottoscrizione  dell’Accordo  per  la  ricerca,  si  riscontrino  
necessità di variazioni di progetto o di partenariato, queste vanno tempestivamente comunicate al  
Responsabile  del  Procedimento  tramite  l’apposita  sezione  del  sistema  informativo  Bandi  Online  
esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi a supporto. Variazioni di attività e di spese,  
variazioni  anagrafiche e societarie:  Le seguenti  variazioni  vanno comunicate al  Responsabile del  
procedimento, ma non sono soggette ad autorizzazione: Variazioni  societarie (senza modifica del  
codice fiscale) e le variazioni anagrafiche del singolo beneficiario”;

• l’art. 8 lettera i) dell’Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal  
partenariato del progetto ID 1170458, che stabilisce che i soggetti beneficiari che 
compongono il partenariato si impegnano a “comunicare tramite il sistema Bandi on Line a  
Regione  Lombardia,  nella  persona  del  Responsabile  del  procedimento,  la  eventuale  rinuncia  al  
beneficio concesso e/o alla realizzazione del progetto “CIRCULAR ECONOMY FOR THE CARBON FIBER  
INDUSTRY” (ID 1170458) nonché a segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale,  
cessioni, localizzazioni  o quant’altro riferito a variazioni  inerenti proprio status societario e interventi  
sugli investimenti connessi alla realizzazione del progetto (con le modalità declinate nella Call Hub e  
nell’art. 5 delle Linee Guida di attuazione e rendicontazione delle spese citate in premessa)”;

• l’art.  12  dell’Accordo  di  ricerca,  sottoscritto  da  Regione  Lombardia  e  dal 
partenariato del progetto ID 1170458, che stabilisce che “le variazioni di Progetto e di  
Partenariato possono essere proposte esclusivamente laddove ve ne sia reale necessità, per cause  
impreviste e imprevedibili intervenute successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo, e motivate al  
fine di garantire per tutta la durata del Progetto di R&S le caratteristiche e le finalità dello stesso, così  
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come è stato presentato in origine e ammesso a contributo in esito alla sottoscrizione dell’accordo di  
ricerca.  Le  richieste  presentate  saranno  sempre  valutate  nel  merito  al  fine  di  verificare  che  la  
variazione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto ammesso a  
contributo e che i partner restanti e/o i nuovi possiedano le necessarie competenze atte a svolgere le  
attività. In ogni caso di variazione devono essere rispettati i requisiti di composizione del Partenariato  
indicati nell’articolo A.3 (“Soggetti beneficiari”) e devono essere mantenuti i requisiti di Progetto di cui  
all’art.  B.2  della  Call.  Le  varianti/modifiche,  qualora  interessino  il  cronoprogramma  delle  spese,  
saranno valutate da Regione Lombardia anche in funzione della effettiva disponibilità delle risorse.  
Per le variazioni del partenariato con sostituzione o rinuncia di un partner, variazione societaria con  
modifica del codice fiscale, riduzione dell’investimento di progetto ammesso prima della trasmissione  
della  rendicontazione  finale  con  conseguente  modifica  del  contributo  concesso,  dovrà  essere  
sottoscritto un atto aggiuntivo” e che “La valutazione delle modifiche dell'Accordo per  conto di  
Regione Lombardia è in capo al Responsabile del Procedimento che ne verifica la compatibilità con  
gli  obiettivi  primari  dell'Accordo,  tenendo conto  di  eventuali  esigenze  sopravvenute  rispetto  alla  
stipulazione  del  presente  Accordo;  di  richieste  motivate  ed  oggettive;  di  necessità  progettuali  
evidenziate in sede di attuazione delle previsioni dell’Accordo, comunque giustificate in un quadro di  
coerenza con gli  obiettivi  perseguiti.  La sottoscrizione di  eventuali  atti  aggiuntivi  all’Accordo è di  
competenza del  Direttore  Generale  pro  tempore  della  Direzione Ricerca,  Innovazione,  Università  
Export e Internazionalizzazione o suo Vicario”;

• il paragrafo 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, approvate con 
DDUO n. 3406 del 13/03/2019, che stabilisce che “i soggetti beneficiari, per il tramite del  
Capofila,  sono tenuti  a  comunicare  preventivamente attraverso  il  Sistema Informativo,  ai  fini  del  
rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista), eventuali necessità di modifiche da apportare in  
fase di realizzazione al Progetto di R&S, sia per quanto concerne le attività di progetto, sia per quanto  
concerne  il  piano  economico-finanziario  di  progetto.  In  caso  di  variazione  alle  attività  definite  
nell’Accordo di ricerca ed indicate nella scheda tecnica di progetto e nel cronoprogramma oppure  
di modifiche al piano delle spese che comportano lo scostamento di una o più voci di costo in misura  
superiore al +/- 30% rispetto all’importo ammesso per la singola spesa a livello di Progetto, il Capofila  
deve presentare la richiesta di autorizzazione tramite il Sistema Informativo, accompagnata da una  
relazione  che  ne  comprovi  la  necessità  e  le  motivazioni,  e  alla  stessa  deve  essere  allegata  la  
documentazione necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto  
approvato. La richiesta di variazione deve pervenire tempestivamente al verificarsi della situazione.  
La richiesta di variazione non comporta necessariamente la dilazione del termine di conclusione del  
progetto. Le richieste di  variazione possono essere avanzate entro 90 giorni  precedenti  la data di  
conclusione del progetto. A seguito dell’istruttoria della richiesta verrà data comunicazione dell’esito  
della  stessa  al  Capofila.  Non  sono  ammissibili  spese  riconducibili  a  variazioni  di  voci  costo  con  
scostamenti  superiori  al  +/-30%  se  non  sono  preventivamente  comunicate  e  autorizzate.  Se  la  
variazione  di  una  o  più  voci  di  spesa  di  progetto  comporta  un  aumento  dell’investimento  
complessivo  del  progetto,  questo  non  determina  in  alcun  caso  un  incremento  del  contributo  
concesso.  Se  la  variazione  di  una  o  più  voci  di  spesa  di  progetto  comporta  una  diminuzione  
dell’investimento  complessivo  ammesso  del  progetto,  il  contributo  viene  conseguentemente  
rideterminato. Le variazioni al piano delle spese di Progetto che comportano scostamenti inferiori al  
+/-  30% rispetto  al  valore  inizialmente  approvato  per  la  singola  voce di  costo  del  Progetto  o  le  
modifiche alle modalità con cui  sono raggiunti  gli  obiettivi  (senza variazione delle attività definite  
nell’Accordo di ricerca) devono essere comunque comunicate ed espressamente evidenziate nella  
relazioni  intermedie  o  finali  dimostrando  la  coerenza  delle  spese  con  le  attività  realizzate  e  il  
permanere degli obiettivi e dei risultati attesi di progetto. La richiesta di proroga, accompagnata da  
una relazione che ne comprovi la necessità e le cause impreviste o di forza maggiore con in allegato  
il cronoprogramma aggiornato, potrà essere presentata tramite il Sistema Informativo entro il termine  
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previsto di conclusione del Progetto. Tale richieste sono soggette ad autorizzazione”;

• il paragrafo 5.2.1 “Variazioni anagrafiche e societarie senza modifica del codice 
fiscale” delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, approvate con DDUO n. 
3406  del  13/03/2019,  che  stabilisce  che:  “le  sole  variazioni  anagrafiche  del  singolo  
beneficiario  e  le  variazioni  societarie  senza  modifica  del  codice  fiscale  devono  essere  
tempestivamente  comunicate  al  Responsabile  del  Procedimento  al  loro  verificarsi,  ma non  sono  
soggette ad autorizzazione. Per variazione anagrafica si intende la modifica di dati anagrafici quali  
ad  esempio  i  dati  della  ragione sociale,  spostamento sede legale,  spostamento sede operativa  
sempre all’interno di  Regione Lombardia (ad eccezione degli  Organismi  di  Ricerca ex  art.70  del  
Regolamento UE 1303/2016 che possono spostare la sede operativa all’interno del territorio italiano),  
modifica della PEC, variazione del nome del legale rappresentante (inserito a sistema all’atto della  
profilazione sulla piattaforma Bandi  on Line).  Per  variazione societaria senza modifica del  codice  
fiscale si intende ad esempio l’ingresso/recesso di soci oppure variazioni societarie quale ad esempio  
fusione per  incorporazione di  un ramo d'azienda.  Rimane salvo l’obbligo in capo ai  Partner  che  
abbiano comunicato modifiche dell’anagrafica e modifiche societarie, di aggiornare il proprio profilo  
sulla piattaforma Bandi Online. Nel caso di variazione del legale rappresentante di partner impresa o  
Organismi di  ricerca privati,  il  partenariato tramite il  proprio Capofila dovrà trasmettere in sede di  
richiesta di erogazione le dichiarazioni antimafia con i riferimenti aggiornati”;

DATO ATTO che:
• in  data 26/03/2019  (atti  regionali  protocollo  n.  R1.2019.0001243)  è  pervenuta la 

domanda di partecipazione alla misura Call Hub presentata da Cotonificio Olcese 
S.p.A.,  soggetto capofila del  partenariato,  per  il  progetto denominato “Circular 
Economy For The Carbon Fiber Industry” (ID 1170458);

• a seguito di valutazione svolta dal Nucleo di Valutazione, costituito con il suddetto 
decreto, anche con il supporto di esperti indipendenti, il progetto è stato ritenuto 
ammissibile  alla  negoziazione,  così  come  decretato  con  atto  n.  14186  del 
04/10/2019 e ss.mm.ii.;

• con lettera PEC prot. n. R1.2019.0004356 del 04/11/2019 è stata avviata la fase di 
negoziazione;

• in data 17/12/2019 si  è svolto l’incontro conclusivo della fase di  negoziazione tra 
Regione Lombardia e il partenariato nel quale sono stati definiti i seguenti elementi: 
la  data  di  avvio  effettiva  e  della  data  di  conclusione  del  progetto,  il  valore 
dell’investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per 
soggetto  nell’ambito  del  contributo  massimo  per  progetto,  la  modalità  di 
erogazione e gli stati di avanzamento e gli eventuali miglioramenti progettuali su 
richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo 
concedibile;

• in  data  20/12/2019,  con  proprio  decreto  n.  19037  Regione  Lombardia  ha 
approvato  il  testo  dello  schema  di  Accordo  come  definito  a  seguito  di 
negoziazione;

• in  data  12/02/2020  (agli  atti  regionali  prot.  R1.2020.0000901)  è  stato  sottoscritto 
l’Accordo  di  ricerca  tra  Regione  Lombardia  e  il  partenariato  con  capofila 
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Cotonificio Olcese Ferrari S.p.A., per il progetto denominato “Circular Economy For 
The  Carbon  Fiber  Industry” (ID  1170458),  indicando  per  ciascun  partner  del 
partenariato gli importi degli investimenti ammessi e dei contributi concessi;

RICHIAMATI:
• il decreto n. 10203 del 26/07/2021 con il quale, a seguito di istanza presentata dal 

capofila  del  progetto  ID  1170458  (agli  atti  regionali  prot.  R1.2021.0003049  del 
15/04/2021), è stata accolta e autorizzata la proroga della data di conclusione del 
progetto  dal  01/07/2022  al  30/11/2022,  con  trasmissione  della  rendicontazione 
finale tramite Bandi on line entro e non oltre il 31/12/2022 (IV trimestre del 2022);

• l’atto  integrativo  sottoscritto  da  Regione  Lombardia  e  dal  partenariato  del 
progetto ID 1170458, trasmesso dal capofila tramite PEC in data 06/08/2021 (agli 
atti regionali prot. R1.2021.0095279 del 06/08/2021), con il quale è stata recepita la 
suddetta variazione;

RICHIAMATE integralmente le seguenti note tramesse tramite PEC dal Cotonificio Olcese 
Ferrari S.p.A., capofila del progetto ID 1170458:

• istanza del 29/07/2022 (agli  atti  regionali  prot. R1.2022.0133057 del 01/08/2022) di 
variazione del piano finanziario complessivo del progetto a invarianza di importo di 
spese ammesse complessive e di contributo concesso per partner per:

- variazione delle spese ammesse, con scostamento della voce di costo b1) 
Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica SUPERIORE al +/- 30% 
dell’importo approvato della singola tipologia di spesa (come previsto dal 
paragrafo  C.4.d  del  Bando  e  5.1  delle  Linee  guida  di  attuazione  e 
rendicontazione la variazione necessita di autorizzazione, previo parere del 
Nucleo di Valutazione della Call Hub);

- contestuale variazione delle spese ammesse, con scostamento delle voci di 
costo a) Spese di personale, b2) Altri costi diretti: costi dei materiali, d) Costi  
di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti ed e) Costi indiretti (spese 
generali) inferiore al +/- 30% dell’importo approvato della singola tipologia di 
spesa (come previsto dal paragrafo C.4.d del Bando e 5.1 delle Linee guida 
di attuazione e rendicontazione la variazione non necessita di autorizzazione 
ma di una presa d’atto);

• comunicazione  del  27/09/2022  (agli  atti  regionali  prot.  R1.2022.0135918  del 
28/09/2022) di variazione della sede legale e della sede operativa in cui svolge il 
progetto il partner Fibertech Group S.r.l. (C.F./P.IVA. 03524330135)  da Via Stazione 
120 – Mornago (VA) a Via G. Oberdan 334 – Marnate (VA) (come previsto dal 
paragrafo  C.4.d  del  Bando  e  5.2.1  “Variazioni  anagrafiche  e  societarie  senza 
modifica del codice fiscale” delle Linee guida di attuazione e rendicontazione la 
suddetta variazione non necessita di autorizzazione del Nucleo di Valutazione della 
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Call Hub ma di una presa d’atto del Responsabile del Procedimento previa verifica 
che la nuova sede di  svolgimento del  progetto sia all’interno del  territorio della 
regione Lombardia - paragrafo A.3.1 del bando);

 
ATTESO che il capofila  Cotonificio Olcese Ferrari S.p.A.  ha fornito dettagliate motivazioni 
relativamente alla necessità di variazione del piano finanziario del progetto ID 1170458, 
che deriva in particolare dallo spostamento di budget tra la voce di spesa attrezzature 
(voce di costo b1), che risulta sottorendicontata, e quella degli altri costi di esercizio (voce 
di  costo b2),  che invece vede un incremento delle  spese imputate,  determinando di 
conseguenza uno scostamento del budget di alcune voci di costo del piano finanziario di 
6 dei 7 partner a invarianza di importo di spese ammesse complessivamente per partner e 
per progetto;

EVIDENZIATO  che  il  capofila  Cotonificio  Olcese  Ferrari  S.p.A.  ha  dichiarato  che  la 
variazione  di  alcune  voci  di  costo  del  piano  finanziario,  a  invarianza  di  importi  di 
investimento ammesso e contributo concesso per singolo partner e rispetto al totale del 
progetto, non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto;

CONSIDERATO  che,  in  accordo  con quanto  previsto  agli  artt.  8  e  12  dell’Accordo  di 
ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione al paragrafo 5.1 
“Variazioni  di  progetto  e  proroghe”, sono  state  effettuate  le  valutazioni  formali  e 
l’istruttoria di merito e, in particolare, è stato chiesto, al Nucleo di Valutazione del Bando 
Call Hub di esprimere tramite procedura scritta urgente il parere sulla variazione del piano 
finanziario complessivo del progetto come sopra descritta e contestualmente di prendere 
atto della variazione della sede legale e della sede operativa in cui svolge il progetto il  
partner Fibertech Group S.r.l. (C.F./P.IVA. 03524330135)  da Via Stazione 120 – Mornago 
(VA) a Via G. Oberdan 334 – Marnate (VA);

VERIFICATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo di Valutazione, acquisito con procedura 
scritta  urgente  attivata  il  17/10/2022  (alle  ore  09.22)  e  chiusa  positivamente  con 
l’approvazione  il  20/10/2022  (alle  ore  10.24),  che  ha  espresso  parere  favorevole 
all’accoglimento delle suddette istanze con:

• autorizzazione della variazione del  piano finanziario complessivo del  progetto, a 
invarianza di  spese ammesse e contributo concesso per progetto e per partner, 
con  scostamento  della  voce  di  costo  b1)  Strumenti  e  attrezzature  specifiche, 
nuove  di  fabbrica  superiore  al  +/-  30%  dell’importo  approvato  della  singola 
tipologia di spesa, come di seguito specificato:

- voce di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, con 
una diminuzione di euro 188.544,31 (da euro 315.000,00 a euro 126.455,69) e 
una variazione percentuale del -59,86%;
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• con contestuale presa d’atto della variazione del piano finanziario complessivo del 
progetto, a invarianza di spese ammesse e contributo concesso per progetto e per 
partner, con scostamento delle voci di costo a) Spese di personale, b2) Altri costi  
diretti: costi dei materiali, d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti  
ed e)  Costi  indiretti  (spese generali)  inferiore al  +/-  30% dell’importo approvato 
della singola tipologia di spesa, come di seguito specificato:

- voce di costo a) Spese di personale, con un incremento di  euro 94.838,02 
(da euro 3.406.873,00 a euro 3.501.711,02) e una variazione percentuale del 
2,78%;

- voce di costo b2) Altri costi diretti: costi dei materiali, con un incremento di 
euro  95.979,91  (da  euro  591.500,00  a  euro  687.479,91)  e  una  variazione 
percentuale del 16,23%;

- voce di costo d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti, con 
una diminuzione di euro 16.499,32 (da euro 865.220,00 a euro 848.720,68) e 
una variazione percentuale del -1,91%;

- voce di costo e) Costi indiretti (spese generali), con un incremento di euro 
14.225,70  (da  euro  511.030,98  a  euro  525.256,68)  e  una  variazione 
percentuale del 2,78%;

• presa d’atto della variazione della sede legale e della sede operativa in cui svolge 
il progetto il partner Fibertech Group S.r.l. (C.F./P.IVA. 03524330135)  da Via Stazione 
120 – Mornago (VA) a Via G. Oberdan 334 – Marnate (VA);

RITENUTO  pertanto – ai  sensi  delle disposizioni  contenute nella Call,  nell'accordo per la 
ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione – relativamente 
alle richieste di  variazione pervenute tramite PEC il  29/07/2022 (agli  atti  regionali  prot. 
R1.2022.0133057 del 01/08/2022) e il 27/09/2022 (agli  atti  regionali  prot. R1.2022.0135918 
del 28/09/2022), per il progetto ID 1170458 di:

• approvare  e  autorizzare  la  variazione  del  piano  finanziario  complessivo  del 
progetto  per  scostamento  degli  importi  delle  voci  di  spese  ammesse,  con 
scostamento della voce di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di 
fabbrica  superiore  al  +/-  30%  dell’importo  approvato  della  singola  tipologia  di 
spesa, come di seguito specificato:

- voce di costo b1) Strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica, con 
una diminuzione di euro 188.544,31 (da euro 315.000,00 a euro 126.455,69) e 
una variazione percentuale del -59,86%;

• e  contestualmente  di  prendere  atto  della  variazione  degli  importi  delle  spese 
ammesse, con scostamento delle voci di costo a) Spese di personale, b2) Altri costi 
diretti: costi dei materiali, d) Costi di ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti  
ed e)  Costi  indiretti  (spese generali)  inferiore al  +/-  30% dell’importo approvato 
della singola tipologia di spesa, come di seguito specificato:
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- voce di costo a) Spese di personale, con un incremento di euro 94.838,02 
(da euro 3.406.873,00 a euro 3.501.711,02) e una variazione percentuale del 
2,78%;

- voce di costo b2) Altri costi diretti: costi dei materiali, con un incremento di 
euro  95.979,91  (da  euro  591.500,00  a  euro  687.479,91)  e  una  variazione 
percentuale del 16,23%;

- voce di  costo d) Costi  di  ricerca contrattuale, le conoscenze e i  brevetti, 
con  una  diminuzione  di  euro  16.499,32  (da  euro  865.220,00  a  euro 
848.720,68) e una variazione percentuale del -1,91%;

- voce di costo e) Costi indiretti (spese generali), con un incremento di euro 
14.225,70  (da  euro  511.030,98  a  euro  525.256,68)  e  una  variazione 
percentuale del 2,78%.

• prendere atto  della  variazione della  sede legale  e  della  sede operativa in cui 
svolge il progetto il partner Fibertech Group S.r.l. (C.F./P.IVA. 03524330135)  da Via 
Stazione 120 – Mornago (VA) a Via G. Oberdan 334 – Marnate (VA);

DATO  ATTO che  con  riferimento  alle  istanze  di  variazione  pervenute  tramite  PEC  il 
29/07/2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0133057 del 01/08/2022) e 27/09/2022 (agli atti  
regionali prot. R1.2022.0135918 del 28/09/2022), che sono state trattate insieme nel rispetto 
del criterio di  economicità ed efficacia dell’azione amministrativa di  cui  all’art. 1 della 
legge n.  241/1990,  è  stato  rispettato  il  termine  per  la  conclusione  del  procedimento, 
indicato nel  paragrafo 5.1  delle  Linee guida di  rendicontazione pari  a 90 giorni  dalla 
presentazione dell’ultima istanza;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  Struttura 
regionale pro tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle 
competenze  (ora  Struttura  Investimenti  per  la  Ricerca,  l'Innovazione  e  il  Trasferimento 
Tecnologico), individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, 
DGR n.  XI/1315/2019,  DGR n.  XI/2727/2019,  DGR n.  XI/5913/2022,  così  come in  ultimo 
confermate con DGR n. XI/6202 del 28/03/2022, dal Decreto n. 4641 del 17/04/2020, dal 
Decreto  n.  7558  del  03/06/2021  così  come  aggiornato  con  Decreto  n.  5554  del  
27/04/2022,  che hanno confermato in  capo alla  Struttura  Investimenti  per  la  Ricerca, 
l'Innovazione e il  Trasferimento Tecnologico le attività di  selezione e concessione della 
“Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli  
ecosistemi lombardi della ricerca e dell’innovazione quali HUB a valenza internazionale”;

RICHIAMATE in particolare:
• la  DGR  n.  X/4235  del  27/10/2015  che  ha  disposto  la  rimodulazione  di  alcune 

direzioni generali e in particolare la ridenominazione della DG Attività produttive, 
Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata 
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con  le  DGR  n.  XI/5  del  4/04/2018  e  n.  XI/126  del  18/05/2018  in  DG  Ricerca, 
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione e n. XI/4221 del 25/1/2021 in 
Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

• la  DGR  XI/2727  del  23/12/2019  di  approvazione  del  XIV  provvedimento 
organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con 
decorrenza  dal  1  gennaio  2020,  con  la  nomina  del  dott.  Gabriele  Busti  come 
dirigente  pro  tempore  della  Struttura  pro  tempore  Investimenti  per  la  Ricerca, 
l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la 
Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);

• la  DGR  n.  XI/4222  del  25/01/2021  di  approvazione  del  II  Provvedimento 
organizzativo 2021 che ha disposto l’assegnazione, dal 01/02/2021, della Struttura 
pro  tempore  Investimenti  per  la  ricerca,  l'innovazione  e  il  rafforzamento  delle 
competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e 
Semplificazione;

• la  DGR  n.  XI/4431  del  17/03/2021  di  approvazione  del  V  Provvedimento 
organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il 
rafforzamento  delle  competenze  è  ridenominata  “Struttura  Investimenti  per  la 
Ricerca,  l'Innovazione  e  il  Trasferimento  Tecnologico”  e  che  ha  disposto  il 
conferimento  delle  competenze  relative  alla  verifica  documentazione  e  alla 
liquidazione dell’ASSE I del POR FESR alla Struttura Responsabile Asse VII e gestione 
delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, riassegnata con DGR n. XI/5913 del  
31/01/2022  alla UO  Istruzione, Università, Ricerca, Autorità di  gestione POR FESR 
2014-2020 e comunicazione;

• la  DGR  n.  XI/5913  del  31/01/2022  di  approvazione  del  III  provvedimento 
organizzativo 2022 che ha istituito la nuova Struttura Investimenti  per  la ricerca, 
l’innovazione  e  il  trasferimento  tecnologico  confermando  le  precedenti 
competenze di cui alla DGR XI/2727/2019 e aggiungendone di nuove a far data 
dall’individuazione e nomina del rispettivo dirigente;

• la  DGR  n.  XI/6202  del  28/03/2022  di  approvazione  del  VI  provvedimento 
organizzativo 2022 con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali 
con  decorrenza  dal  1  aprile  2022,  con  la  riconferma  della  nomina  del  dott. 
Gabriele  Busti  come  dirigente  pro  tempore  della  Struttura  Investimenti  per  la 
ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico; 

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di  accogliere,  per  quanto  indicato  in  premessa,  le  istanze  di  variazione  del 
progetto  ID  1170458,  ammesso  a  valere  sulla  CALL  HUB,  pervenute  a  Regione 
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Lombardia tramite posta elettronica certificata il 29/07/2022 (agli atti regionali prot. 
R1.2022.0133057 del 01/08/2022) la variazione di  piano finanziario e il  27/09/2022 
(agli atti regionali prot. R1.2022.0135918 del 28/09/2022) la variazione di sede di un 
partner con:

a) approvazione  e  autorizzazione  della  variazione  del  piano  finanziario 
complessivo  del  progetto,  a  invarianza  di  importo  di  spese  ammesse 
complessive e di  contributo concesso per partner, con scostamento della 
voce di  costo b1) Strumenti  e  attrezzature specifiche,  nuove di  fabbrica, 
superiore al +/- 30% dell’importo approvato della singola tipologia di spesa e 
con contestuale presa d’atto dello scostamento delle voci di costo a) Spese 
di  personale,  b2)  Altri  costi  diretti:  costi  dei  materiali,  d)  Costi  di  ricerca 
contrattuale, le conoscenze e i brevetti ed e) Costi indiretti (spese generali) 
inferiore al +/- 30% dell’importo approvato della singola tipologia di spesa, 
come specificato in premessa;

b) presa d’atto della variazione della sede legale e della sede operativa in cui 
svolge il  progetto il  partner Fibertech Group S.r.l. (C.F./P.IVA. 03524330135) 
da Via Stazione 120 – Mornago (VA) a Via G. Oberdan 334 – Marnate (VA);

2. di  provvedere,  a  valle  dell’adozione  del  presente  provvedimento,  alla 
predisposizione e stesura del  secondo atto integrativo,  che sarà sottoscritto  dal 
Direttore  Generale  competente  o  dal  Vicario  e  dai  rappresentanti  legali  dei 
partner del progetto ID 1170458, per  modificare, in base alle disposizioni della Call 
HUB, l’Accordo di  ricerca sottoscritto in data 12/02/2020, già integrato con atto 
integrativo  del  06/08/2021,  in  particolare  le  premesse  e  l’articolo  2 
“LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO”, interessati dalle variazioni indicate al punto 1 
lettera b);

3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le 
altre  disposizioni  contenute  nello  stesso  che  non  rientrano  nelle  modifiche 
espressamente indicate nel presente provvedimento;

4. di comunicare gli esiti positivi dell’istruttoria effettuata sulle istanza di variazione di 
cui  al  punto  1  e  trasmettere  con  apposita  comunicazione  l'atto  integrativo 
all'Accordo  di  ricerca  sottoscritto  al  capofila  proponente  all’indirizzo  di  posta 
elettronica certificata indicato nella domanda di adesione;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  BURL  e  sul  sito 
istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale 
PROUE  -  sezione  bandi  –  pagina  dedicata  alla  CALL  HUB: 
(http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ FESR/Bandi);

6. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Autorità  di  Gestione  POR-FESR  2014-2020  e  al 
dirigente pro tempore  della  Struttura Responsabile Assistenza Tecnica e Gestione 
delle Fasi di Spesa Asse I FESR (che con DGR n. XI/6938 del 12/09/2022 e DGR n. 
XI/7040 del 26/09/2022 ha assunto a partire dal 01/10/2022 le competenze relative 
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alla  liquidazione  della  spesa  delle  misure  del  POR  FESR  2014-2020 
precedentemente in capo alla Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi  
di spesa Asse I POR FESR 2014-2020 confermata con decreto n. 5554 del 27/04/2022 
come Responsabile  per  le  attività  di  verifica documentale  e  liquidazione  della 
spesa della Call  HUB) e riconfermata nelle competenze per le attività di  verifica 
documentale e liquidazione della spesa della Call  HUB con  DGR n.  XI/6938 del 
12/09/2022;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo 33/2013.

IL DIRIGENTE

GABRIELE  BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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