



Regione Lombardia

DECRETO N. 3891

Del 30/03/2020

Identificativo Atto n. 209

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA DGR. N. X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I.: APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI MODIFICA DEL PIANO FINANZIARIO DI CUI ALLA VARIAZIONE SIAGE ID 1750491 RELATIVE AL PROGETTO ID 246977 - CODICE CUP E66D17000070009 - CON CAPOFILIA FRAMIS ITALIA SPA E CONTESTUALE PRESA D’ATTO DELLA MODIFICA DI COMPAGINE SOCIALE DEL PARTNER CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO SPA -

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18/4/2019 di aggiornamento del Sigeco di integrazione del decreto n. 19466 del 21/12/2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9/02/2018 “POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)” adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione”, così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il



Regione Lombardia

- contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;
- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziata per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
 - la d.g.r. n. 6982 del 31/07/2017 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 246977 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
 - l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 246977 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 06/09/2017, agli atti con prot. R1.2017.0005671;
 - il Decreto n. 1487 del 07/02/2019 con il quale il dirigente pro-tempore della "Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze" ha approvato l'istanza di variazione ID 1132508 concernente la variazione di Piano Finanziario per il progetto ID 246977;
 - la PEC R1.2019.0000748 del 18/02/2019 con la quale è stata comunicata al Capofila l'esito positivo dell'istruttoria relativa all'istanza siage ID 1132508, trasmettendo altresì il Piano Finanziario modificato;
 - la PEC R1.2019.0001836 del 10/05/2019 di formale presa d'atto, in approvazione dell'istanza siage ID 1187870, della variazione di legale rappresentante dei partner Università degli Studi di Milano e la modifica di compagine sociale partner Centro Tessile Cotoniero (Centro COT);
 - il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
 - il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
 - il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di "Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della dgr n. 5245/2016 e s.m.i.";
 - il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei



Regione Lombardia

responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

- il decreto n. 1487 del 07/02/2019 con il quale è stata approvata la richiesta di variazione delle spese del progetto con ID 246977 con capofila FRAMIS Italia spa e dato atto che conseguentemente al suddetto decreto è stato aggiornato il piano finanziario, allegato parte integrante dell'Accordo sottoscritto in data 06/09/2017, con gli importi rimodulati, tenuto conto del fatto che l'investimento totale ed il contributo totale concesso ai singoli beneficiari non variano;

RICHIAMATO in particolare, relativamente alla variazione di budget:

- *il paragrafo 3.4.2 - VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione prevede che "nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:*
 - a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia le suddette variazioni non necessitano di preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia";
 - b) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni" e che per le stesse non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del Procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione;

CONSIDERATO che, come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:



Regione Lombardia

- le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
- le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto e che detto termine è da ritenersi indicativo e non perentorio e non comporta comunque l'inammissibilità della richiesta purchè la stessa sia presentata prima di trasmettere la rendicontazione finale e comunque entro il termine perentorio indicato dalla Call per effettuare sulla piattaforma siage la richiesta del saldo;

VISTA l'istanza di variazione ID 1750491 presentata in Siage in data 17/02/2020, agli atti regionali con Prot. R1.2020.0000988 con la quale il capofila del progetto ID 246977 ha presentato richiesta di variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per la voce di costo "Costi relativi agli immobili" (art. 25 e 29) e "Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali" (art. 28), così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato da euro 5.261.252,77 ad euro 5.331.111,04;

ATTESO CHE come disciplinato nelle suddette linee guida di rendicontazione al paragrafo 3.5.1 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, "Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Intervento Finanziario concesso. In sede di erogazione del saldo dell'Intervento Finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione dell'Intervento Finanziario medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese rendicontate verificate e ammesse; ogni eventuale rideterminazione dell'Intervento Finanziario verrà approvata tramite provvedimento del Responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che:

- come previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito ed, in particolare, è stato richiesto al suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", nella seduta del 24/02/2020 il parere sulla richiesta di variazione di piano finanziario;
- quest'ultimo si è espresso positivamente in merito all'accoglimento dell'istanza di variazione ID 1750491 (come da verbale trasmesso per posta elettronica ai componenti del Nucleo di Valutazione in data 27/02/2020 alle ore 14:52, approvato entro 3 giorni dall'invio senza richiesta di integrazioni)



Regione Lombardia

con approvazione della modifica budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% a livello complessivo di progetto, conseguenti alle modifiche del budget a livello del partner FRAMIS, per la voce di costo "Costi relativi agli immobili" (art. 25 e 29) e "Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali" (art. 28), così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato da € 5.261.252,77 ad € 5.331.111,04, a parità di contributo concesso per singolo partner;

VALUTATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere, per il progetto ID 246977 con capofila FRAMIS ITALIA S.P.A. all'approvazione della richiesta di cui all'istanza di variazione ID 1750491;

RICHIAMATA la nota R1.2020.0001135 del 26.02.2020 con la quale:

- è stata comunicata al Capofila del progetto ID 246977 l'accoglimento della richiesta di variazione di cui all'istanza ID 1750491 che comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato da euro 5.261.252,77 ad euro 5.331.111,04, - con invarianza del contributo concesso al singolo partner, come da Piano Finanziario allegato all'istanza;
- è stata comunicata la sospensione delle tempistiche per il caricamento del Saldo in Siage previste dall'art. 5, comma 3, dell'Accordo;
- si informava il capofila che, in considerazione delle disposizioni di cui al DPCM 23/02/2020 s.m.i, stante il perdurare dell'emergenza coronavirus, le normali attività amministrative d'ufficio avrebbero potuto subire dei ritardi non quantificabili ed è stata comunicata pertanto la sospensione dei termini del procedimento fino a nuova indicazione;

DATO ATTO che in caso di invarianza del contributo concesso ai singoli partner non devono essere apportate modifiche al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), in quanto come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 – art. 9 la generazione di «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» deve essere effettuata sono in caso di riduzioni o revoche dell'aiuto concesso ai singoli partner in base al Regolamento (UE) n. 651/2014;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 06/09/2017, agli atti con prot. R1.2017.0005671, con Piano Finanziario così come integrato ai sensi e per gli effetti del richiamato DDS n. 1487/2019 e trasmesso al Capofila con nota R1.2019.0000748 del 18/02/2019, e nelle linee guida di rendicontazione:



Regione Lombardia

- di approvare la variazione di cui alla richiesta Siage ID 1750491 e nello specifico la variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per la voce di costo "Costi relativi agli immobili" (art. 25 e 29) e "Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali" (art. 28), così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato da euro 5.261.252,77 ad euro 5.331.111,04, a invarianza del contributo concesso al singolo partner;
- di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca e sostituendo, nello specifico, il Piano Finanziario con quello allegato all'istanza di variazione;

VISTA l'istanza di variazione ID 1790891, agli atti con prot. R1.2020.0001576 del 19/03/2020, con la quale in capofila del Progetto ID 246977 dà comunicazione di variazione di compagine sociale del partner Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento SpA, a invarianza di codice fiscale;

RICHIAMATE le risultanze dell'istruttoria formale esperita dagli uffici in merito alla suddetta istanza di variazione ID 1790891 e dato atto che per la stessa non è necessario acquisire il parere del Nucleo di Valutazione;

RICHIAMATA la PEC R1.2020.0001675 del 24/03/2020 di formale presa d'atto, in approvazione dell'istanza siage ID 1790891, dell'ulteriore modifica di compagine sociale partner Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento SpA, senza modifica di codice fiscale;

DATO ATTO che, con riferimento all'istanza di variazione ID 1790891, è stato pertanto rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento, al netto della sospensione dei termini del procedimento di cui alla nota R1.2020.0001135;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

RICHIAMATE in particolare:



Regione Lombardia

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n. XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione ID 1750491 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 17/02/2020, agli atti regionali con prot. R1.2020.0000988, presentata dal Capofila FRAMIS ITALIA S.P.A. relativamente al progetto ID 246977 codice CUP E66D17000070009 - ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando:
 - a. la variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% a livello complessivo di progetto per la voce di costo "Costi relativi agli immobili" (art. 25 e 29) e "Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali" (art. 28), così come da Piano Finanziario allegato all'istanza,
 - b. la conseguente modifica dell'investimento complessivo approvato da euro 5.261.252,77 ad euro 5.331.111,04 a invarianza del contributo concesso al singolo partner;
2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo nell'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 06/09/2017, agli atti con prot. R1.2017.0005671, modificando/sostituendo:
 - a. l'investimento complessivo approvato ammesso con il nuovo importo di cui al punto 1;
 - b. l'allegato 11 "Piano Finanziario", precedentemente già sostituito



Regione Lombardia

rispetto all'allegato all'accordo con decreto n. 1487 del 07/02/2019, con il nuovo piano finanziario;

sulla base dei nuovi documenti approvati per l'istanza di variazione ID 1750491;

3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto Accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
4. di trasmettere l'atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al Capofila FRAMIS ITALIA S.P.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza di variazione ID 1750491 per gli adempimenti conseguenti;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);
6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della UO Internazionalizzazione, Export e Promozione (a cui con il III° provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. XI/3830 del 10/2/2020 sono confluite le competenze precedentemente in capo alla Struttura pro-tempore Competitività delle imprese sui mercati esteri) incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;
7. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dello schema di accordo con la DGR n. 6982 del 31/07/2017.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge