



Regione Lombardia

DECRETO N. 1904

Del 17/02/2020

Identificativo Atto n. 98

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA D.G.R. N. X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I.: PROGETTO "STEELPRO 4.0 -SVILUPPO DI ACCIAI SPECIALI ATTRAVERSO INNOVAZIONI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI FABBRICAZIONE, CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI E CONTROLLO INTEGRATO DELL'INTERA FILIERA PRODUTTIVA" CON CAPOFILIA ACCIAIERIE DI CALVISANO SPA - ID 234787 - CUP E47F17000010009 - APPROVAZIONE VARIAZIONE DI PARTENARIATO CON FUORIUSCITA DEL PARTNER CONSORZIO OPTEL INP E SUBENTRO DEL NUOVO PARTNER AUTOMAZIONI INDUSTRIALI CAPITANIO SRL (AIC), VARIAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PROROGA DEL PROGETTO

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

VISTI:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18/4/2019 di aggiornamento del Sigeco di integrazione del decreto n. 19466 del 21/12/2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9/02/2018 "POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)" adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

RICHIAMATI:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il



Regione Lombardia

- contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;
- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziata per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
 - la d.g.r. n. 44 del 23/04/2018 che ha approvato l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 234787 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
 - l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 234787 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 11/06/2018, agli atti con Prot. R1.2018.0003639;
 - il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
 - il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
 - il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di "Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della dgr n. 5245/2016 e s.m.i.";
 - il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

RICHIAMATE in particolare:



Regione Lombardia

- relativamente alle richieste di variazione di partenariato, il punto 3.4.1 delle suddette Linee Guida di rendicontazione che prevede: *“le eventuali richieste di variazioni di partenariato devono essere preventivamente autorizzate sulla base di adeguata motivazione e documentazione per la necessaria verifica del mantenimento dei requisiti formali e di merito”*;
- relativamente alla variazione di budget:
 - il paragrafo 3.4.2 - *VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione prevede che “nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:*
 - a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia le suddette variazioni non necessitano di preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia”;
 - b) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni” e che per le stesse non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del Procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione;
- relativamente alla proroga:
 - l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi”;
 - il paragrafo 3.4.2 *Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:*
 - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine



Regione Lombardia

ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;

- Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione";
- l'art. 11 dell'accordo sopra indicato che prevede come data di avvio del progetto il 01/10/2016 con impegno di conclusione di tutte le attività entro il 15/10/2020;

CONSIDERATO che, come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:

- le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
- le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto;

VISTA la richiesta di variazione ID 1618644 presentata in Siage in data 20/11/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0004664, con la quale il capofila del progetto ID 234787 ha richiesto:

- la variazione di partenariato per rinuncia totale del partner PMI Consorzio Optel (CF 04160480721) con subentro nelle attività e nel contributo concesso del nuovo partner PMI Automazioni Industriali Capitanio srl (CF 00623550175);
- la variazione di budget con scostamento di alcune voci di costo superiore al +/-20% (artt. 25 e 28), per il partner subentrante Automazioni Industriali Capitanio srl (con variazioni su art. 25 – intensità di aiuto 60% per Ricerca Industriale e 40% per Sviluppo Sperimentale - e art. 28 – intensità di aiuto 50%) che a parità di investimento ammesso complessivo di progetto invariato per totale (5.871.642,00 euro) non comporta modifiche al contributo concesso (2.733.816,80);
- la richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 15/10/2020 al 15/04/2021;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che, in accordo con quanto previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito ed, in particolare, è stato richiesto il parere sulla richiesta di fuoriuscita di un partner con subentro nelle attività e nel contributo concesso di un nuovo partner, la variazione di budget e di proroga al Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", nella seduta del 16/12/2019 e che quest'ultimo si è espresso positivamente relativamente all'accoglimento della suddetta istanza di variazione ID 1618644 (come da verbale trasmesso per posta elettronica ai componenti del Nucleo di Valutazione in data 19/12/2019 alle ore 15:56, approvato entro 3 giorni dall'invio senza richiesta di integrazioni);

VALUTATO E FATTO PROPRIO il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere, per il progetto ID 234787 con capofila Acciaierie di Calvisano spa all'approvazione delle richieste di:

- fuoriuscita dal partenariato del Consorzio Optel (CF 04160480721) con subentro nelle attività e nel contributo concesso pari complessivamente a € 180.800,00 a fronte di un investimento complessivo ammesso pari ad € 422.250,00 - del nuovo partner Automazioni Industriali Capitanio srl (CF 00623550175), con riconoscimento delle spese del partner subentrante a far data dal 20/11/2019 (data della richiesta di variazione presentata in siage);
- variazione di budget con scostamenti superiori al +/-20% tra alcune voci di costo complessive del progetto (Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale art. 25 - Costi relativi alla strumentazione - e Innovazione art. 28 - costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti) per variazioni del Piano Finanziario del nuovo partner subentrante Automazioni Industriali Capitanio srl, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza;
- proroga della durata del progetto ID 234787 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 15/10/2020 fino al 15/04/2021;

DATO ATTO che le agevolazioni previste dal Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", approvato con la dgr. n. X/5245 del 31/05/2016 e s.m.i:

- sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;



Regione Lombardia

VISTI:

- il Decreto Legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della Legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la Legge 57/2011 ed il Decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

RICHIAMATO, in particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare:

- all'art. 8/II e comma 3 che prevede che "I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali" e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR»...";
- all'art. 9 che prevede che:
 - "Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso" (comma 1);
 - "Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis" (comma 2);
 - "con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che



Regione Lombardia

eventualmente lo riportano" (comma 5);

- o *“Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso” (comma 6);*
- o *“per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5” (comma 7);*
- o *“Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.” (comma 8);*
- o *“I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».”(comma 9);*

VERIFICATO che, relativamente al progetto ID 234787, per il partner uscente Consorzio Optel (CF 04160480721) non risultano essere stati erogati contributi in quanto lo stesso:

- non ha concluso con esito positivo la richiesta di anticipo;
- non ha presentato richiesta di contributo relativo alla I Tranche, così come confermato nella richiesta di rendicontazione I Tranche presentata in Siage in data 21/01/2020 agli atti con Prot. R1.2020.0000315;
- non presenterà rendicontazione di spese relative al II SAL, così come da prospetto riepilogativo della seconda tranche trasmesso dal Capofila con PEC R1.2020.0000068 del 09/01/2020;

ATTESO che in base a quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale 22/12/2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017) si è provveduto:

- in sede di concessione a verificare le visure e a registrare il bando sopra citato con codice identificativo della misura CAR: 2127 e i partner del progetto;



Regione Lombardia

- a registrare per il progetto ID 234787 le variazioni intervenute inserendo il nuovo beneficiario Automazioni Industriali Capitanio srl (CF 00623550175) in sostituzione del precedente beneficiario Consorzio Optel (CF 04160480721) con attribuzione delle intere quote del contributo concesse al nuovo partner, in RNA, con il seguente codice:
Codice identificativo dell'aiuto di Consorzio Optel (CF 04160480721): COR 312174 e COVAR 276680 per l'importo di € 0,00
Codice identificativo dell'aiuto di Automazioni Industriali Capitanio srl (CF 00623550175): COR 1644622 per l'importo di € 180.800,00

RISCONTRATO inoltre, in sede di generazione dei COVAR nel Registro Nazionale Aiuti, che all'art. 5 c. 2 dell'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 234787 sottoscritto in data 11/06/2018, per mero errore materiale per il partner Capofila Acciaierie di Calvisano SpA è stato riportato quale contributo concesso l'importo di € 1.507.536,00 in luogo del corretto importo di € 1.507.536,80 indicato nel Registro Nazionale Aiuti e nel file del piano finanziario allegato parte integrante all'accordo sottoscritto;

RITENUTO pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione - di approvare le variazioni di cui alla richiesta Siage ID 1618644:

- fuoriuscita dal partenariato del Consorzio Optel (CF 04160480721) con subentro nelle attività e nel contributo concesso del nuovo partner Automazioni Industriali Capitanio srl (CF 00623550175) e con riconoscimento delle spese del partner subentrante a far data dal 20/11/2019 per un importo di contributo concesso pari complessivamente a € 180.800,00 a fronte di un investimento complessivo ammesso pari ad € 422.250,00;
- variazione di budget del progetto ID 234787 con scostamenti superiori al +/- 20% tra alcune voci di costo complessive del progetto (Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale art. 25 - Costi relativi alla strumentazione - e Innovazione art. 28 - costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti) per variazioni del Piano Finanziario del nuovo partner subentrante Automazioni Industriali Capitanio srl, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza;
- proroga della durata del progetto ID 234787 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 15/10/2020 fino al 15/04/2021;
- rettifica parziale dell'accordo per la ricerca sottoscritto per il progetto ID 234787 limitatamente all'importo complessivo concesso al partner Calvisano da € 1.507.536,00 in luogo del corretto importo di € 1.507.536,80 indicato nel



Regione Lombardia

Registro Nazionale Aiuti e nel file del piano finanziario allegato parte integrante all'accordo sottoscritto;
e di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca modificando, nello specifico, la compagine del partenariato, il Cronoprogramma ed il Piano Finanziario e l'importo relativo al partner Calvisano;

RICHIAMATE:

- la nota R1.2019.0005045 del 06/12/2019 con la quale Regione ha comunicato al Capofila che, nelle more dell'adozione del decreto del direttore generale di costituzione del Nucleo di Valutazione, previsto entro il mese di dicembre 2019, i termini per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla variazione erano sospesi e che il nuovo termine sarebbe decorso dalla data di costituzione del Nucleo stesso;
- la nota R1.2019.0005416 del 20/12/2019 con la quale Regione ha comunicato al Capofila l'esito positivo dell'incontro del Nucleo di Valutazione del 16/12/2019 informando altresì che il decreto di approvazione delle variazioni e l'addendum all'accordo sarebbero stati predisposti dagli uffici dopo il periodo di ferie e trasmessi nel più breve tempo possibile;
- la già citata nota R1.2020.0000068 trasmessa dal Capofila in data 09/01/2020 concernente le spese relative al II SAL e utile ai fini delle verifiche circa lo stato delle richieste di erogazione del contributo del partner uscente Consorzio Optel;
- la già citata richiesta di rendicontazione I Tranche presentata in Siage in data 21/01/2020 agli atti con Prot. R1.2020.0000315 da cui si evince che il Consorzio Optel non ha presentato richiesta di contributo relativamente al I SAL;

DATO ATTO che rispetto all'istanza di variazione è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento, al netto della sospensione di cui alla nota R1.2019.0005045 e della pausa di 15 giorni dovuta al periodo di ferie natalizie e delle verifiche istruttorie relative alle richieste di contributo del partner uscente Consorzio Optel, effettuate a partire dalla data presentazione della richiesta di erogazione del I SAL (21/01/2020);

RICHIAMATI INOLTRE:

- gli impegni degli anni 2018/2019/2020 ancora liquidabili (n. 8628 – 8632 - 8634) assunti con decreto n. 13058 del 14/09/2018 così come modificato



Regione Lombardia

con successivo decreto n. 12089 del 20/08/2018 a favore del partner Consorzio Optel (cod. beneficiario 966062) per l'importo complessivo totale pari ad € 180.800,00;

- la polizza fideiussoria presentata dal Consorzio Optel in sede di richiesta di anticipo al responsabile della verifica della documentazione e liquidazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

RICHIAMATE in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n. XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa all'istanza di variazione ID 1618644 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 20/11/2019, agli atti regionali con prot. R1.2019.0004664 presentata dal Capofila Acciaierie di Calvisano SpA relativamente al progetto ID 234787 ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando:



Regione Lombardia

- la modifica della compagine di partenariato concernente la fuoriuscita del Consorzio Optel (CF 04160480721) ed il subentro nelle attività, nel partenariato e nel contributo concesso del nuovo partner Automazioni Industriali Capitanio srl (CF 00623550175) e con riconoscimento delle spese del partner subentrante a far data dal 20/11/2019 (data della richiesta di variazione di partenariato presentata in siage) per un importo di contributo concesso pari complessivamente a € 180.800,00 a fronte di un investimento complessivo ammesso pari ad € 422.250,00, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - la variazione di budget complessivo del progetto ID 234787 con scostamenti superiori al +/-20% tra alcune voci di costo complessive del progetto (Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale art. 25 – Innovazione art. 28) conseguenti alle variazioni del budget del nuovo partner subentrante Automazioni Industriali Capitanio srl, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza;
 - la proroga della durata del progetto ID 234787 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 15/10/2020 fino al 15/04/2021;
 - la rettifica parziale dell'accordo per la ricerca sottoscritto per il progetto ID 234787 limitatamente all'importo complessivo concesso al partner Calvisano da € 1.507.536,00 in luogo del corretto importo di € 1.507.536,80 indicato nel Registro Nazionale Aiuti e nel file del piano finanziario allegato parte integrante all'accordo sottoscritto;
2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo sottoscritto in forma disgiunta in data 11/06/2018 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 234787, e sostituendo:

il partner uscente Consorzio Optel (CF 04160480721) con il nuovo partner Automazioni Industriali Capitanio srl (CF 00623550175) con riconoscimento delle spese del partner subentrante a far data dal



Regione Lombardia

20/11/2019 (data di presentazione dell'istanza di variazione di partenariato su siage);

l'importo corretto del contributo complessivo concesso al partner indicato all'art. 5 c. 2 dell'accordo per il partner Capofila Acciaierie di Calvisano SpA come indicato al punto 1,

l'allegato 3 "Accordo di partenariato"

l'allegato 4 "Cronoprogramma"

l'allegato 3 "Piano Finanziario"

3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto e delle modifiche intervenute approvate;
4. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
5. di autorizzare la Struttura Ragioneria alla voltura degli impegni degli anni 2018/2019/2020 ancora liquidabili (n. ~~10785-23442-10789-23445-10791-23447-8628-8632-8634~~) dal beneficiario Consorzio Optel (cod. 966062) al nuovo beneficiario Automazioni Industriali Capitanio srl (CF 00623550175);
6. di dare mandato alla Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri di svincolare la polizza fideiussoria presentata dal Consorzio Optel in sede di richiesta di anticipo al responsabile della verifica della documentazione e liquidazione;
7. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di variazione ID 1618644 e trasmettere l'atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito



Regione Lombardia

istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea
Portale PROUE - sezione bandi
(<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

9. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;
10. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione e di provvedere contestualmente all'approvazione del presente provvedimento a modificare le informazioni pubblicate ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 esclusivamente per il nuovo partner subentrante Automazioni Industriali Capitano srl.

IL DIRIGENTE

GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge