



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 5332

Del 05/05/2020

---

Identificativo Atto n. 293

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E  
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL” DI CUI ALLA D.G.R. N. X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I: PROGETTO “MOBARTECH: UNA PIATTAFORMA MOBILE TECNOLOGICA, INTERATTIVA E PARTECIPATA PER LO STUDIO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO-ARTISTICI” CON CAPOFILA ARTERIA SNC ID 240096, CUP E96D17000130009 – APPROVAZIONE VARIAZIONE DI PARTENARIATO CON FUORIUSCITA DEL PARTNER STRATI SNC E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ, DEL PIANO FINANZIARIO E DELLA PROROGA DEL PROGETTO, PRESA D’ATTO VARIAZIONE DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PARTNER XGLAB

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante

---



## Regione Lombardia

---

### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE**

#### **VISTI:**

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18/4/2019 di aggiornamento del Sigeco di integrazione del decreto n. 19466 del 21/12/2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9/02/2018 “POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)” adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

#### **RICHIAMATI:**

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione”, così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla dgr n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;



## Regione Lombardia

---

- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziare per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n. 39 del 23/04/2018 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 240096 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 240096 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 19/06/2018, agli atti con Prot. R1.2018.0003945;
- il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di “Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
- il DDG n. 18216 del 12/12/2019 di “Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione – POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della dgr n. 5245/2016 e s.m.i.”;
- il Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la “Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione” come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

### **RICHIAMATI** in particolare:

- relativamente alla rinuncia con conseguente fuoriuscita di un partner dal



## Regione Lombardia

---

partenariato:

- l'art. 19 "Rinuncia e decadenza del contributo concesso" della Call "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE" che prevede che "i soggetti beneficiari qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione con la stessa modalità utilizzata per la presentazione della domanda. La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo. I soggetti beneficiari sono dichiarati decaduti dal contributo concesso qualora non venga raggiunto il 60% dell'importo dell'investimento complessivo, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti e dei risultati attesi indicati nel progetto ammesso, e nel caso di scioglimento dell'Aggregazione";
- il paragrafo – 3.4.1 VARIAZIONI DI PARTENARIATO delle suddette Linee Guida di rendicontazione che prevede che "Le eventuali richieste di variazioni di partenariato devono essere preventivamente autorizzate sulla base di adeguata motivazione e documentazione per la necessaria verifica del mantenimento dei requisiti formali e di merito";
- l'art. 15 "Decadenza dal Contributo" dell'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 240096 sottoscritto in data 05/10/2019 che prevede al comma 4 che "La decadenza è parziale qualora gli obiettivi di cui all'art. 3 e gli obblighi di cui all'art. 8 non siano completamente raggiunti. In quest'ultima fattispecie il contributo sarà rideterminato proporzionalmente";
- relativamente alla variazione delle attività:
  - il paragrafo - 3.4.2 VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione che prevede che "come richiamato nel precedente paragrafo "Obblighi dei Beneficiari", i Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente al Responsabile del procedimento, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S&I sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nell'Accordo approvato dalla Giunta e sottoscritto";
- relativamente alla variazione di budget:
  - il paragrafo 3.4.2 - VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione prevede che "nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:
    - a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni



## Regione Lombardia

---

singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia le suddette variazioni non necessitano di preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia”;

b) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni” e che per le stesse non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del Procedimento non avrà comunicato l’esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione;

- relativamente alla proroga:
  - l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi”;
  - il paragrafo 3.4.2 Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
    - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;
    - Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione”;
    - l'art. 11 dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 19/06/2018 che prevede come data di avvio del progetto il



## Regione Lombardia

---

06/10/2016 e come data di conclusione "con impegno alla conclusione di tutte le attività entro il giorno 31/08/2020";

### **CONSIDERATO** che:

- gli atti sopra richiamati disciplinano le tipologie di variazioni consentite successivamente alla sottoscrizione degli accordi e concessione del contributo (variazioni di progetto, di spese e/o proroga, di partenariato per subentro e/o rinunce, variazioni societarie, rinuncia totale senza sostituzione del partner) nonché le modalità di presentazione delle richieste di variazione, le modalità di valutazione e le conseguenze delle stesse per i progetti e beneficiari ammessi;
- come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:
  - le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
  - le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto;

**VISTA** l'istanza di variazione ID 1667319 presentata in Siage in data 22/11/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0004695, la quale il capofila del progetto ID 240096 ha formalizzato le richieste di:

- variazione di partenariato con fuoriuscita dal partenariato della società STRATI DI MARIANNA CAPPELLINA, ILARIA BIANCA PERTICUCCI E CHRISTIAN TORTATO S.N.C. (CF 08932690962) e rinuncia totale del contributo concesso (rispetto al quale non è stato erogato nessun importo neanche come quota di anticipo), con accollo delle spese sugli altri partner di progetto (Arteria S.r.l. e Università degli Studi di Milano Bicocca), a parità di contributo concesso al singolo partner;
- variazione delle attività, motivata dalla rinuncia del Partner STRATI, che ha portato ad una riorganizzazione delle attività con una conseguente dilatazione dei tempi nello svolgimento dell'attività di ricerca e nel reclutamento dei nuovi ricercatori per sostituire parte delle competenze del partner rinunciatario STRATI;
- variazione budget, con scostamenti superiori al +/-20% - conseguenti a variazioni di voce di spesa sugli art. 25, 28 e 29 dovuti alla rinuncia totale del contributo concesso al partner uscente STRATI che, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, a parità di investimento ammesso complessivo per totale (euro 7.448.937,71) comporta la modifica dell'investimento ammesso e del contributo complessivo concesso ai singoli partner (da euro 3.910.853,03 a euro 3.677.030,53) come da allegato 1,



## Regione Lombardia

---

- parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 31/08/2020 al 28/02/2021;

### **RICHIAMATE:**

- la nota R1.2019.0005048 del 06/12/2019 con la quale Regione ha comunicato al Capofila che, nelle more dell'adozione del decreto del direttore generale di costituzione del Nucleo di Valutazione, previsto entro il mese di dicembre 2019, i termini per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla variazione erano sospesi e che il nuovo termine sarebbe decorso dalla data di costituzione del Nucleo stesso;
- la nota R1.2019.0005048 del 06/12/2019 con la quale Regione ha comunicato al Capofila la sospensione dei termini del procedimento per l'istanza di variazione ID 1667319 in quanto per la stessa, con riferimento alla variazione di compagine sociale per il partner XGlab S.r.l. non risultava correttamente pervenuta la comunicazione formale del cambio di legale rappresentante;
- la successiva istanza di variazione ID 1759924 del 13/02/2020, agli atti con prot. R1.2020.0000934, con la quale, ad integrazione dell'istanza ID 1667319, è stata formalizzata la variazione di legale rappresentante per il partner XGlab S.r.l.;

**CONSIDERATO** che, in accordo con quanto previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito ed, in particolare, è stato richiesto il parere sulla richiesta di fuoriuscita di un partner con accollo delle spese e delle attività da parte degli altri partner, sulla contestuale variazione di budget e sulla proroga della data di conclusione del progetto al Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", nella seduta del 24/02/2020 e che quest'ultimo si è espresso positivamente relativamente all'accoglimento della suddetta istanza di variazione ID1667319 come da verbale trasmesso per posta elettronica ai componenti del Nucleo di Valutazione in data 27/02/2020 alle ore 14:52, approvato entro 3 giorni dall'invio senza richiesta di integrazioni) e nello specifico all'accoglimento delle richieste di variazione di partenariato e contestuale variazione delle attività, richiesta di proroga e variazione del Piano Finanziario, posticipando gli atti conseguenti una volta acquisito il conteggio finale della liquidazione del I sal e la cronoprogrammazione delle spese per annualità in raccordo con la nuova data di conclusione differita;



## Regione Lombardia

---

### **RICHIAMATE:**

- la nota R1.2020.0001158 del 26/02/2020 con la quale Regione ha richiesto al Capofila l'acquisizione di un Piano Finanziario con indicata la previsione di spesa a carico dell'esercizio in corso e del prossimo in modo da poter adeguare gli atti di impegno ed ha comunicato altresì che, in considerazione delle disposizioni di cui al DPCM 23/02/2020 ss.mm.ii, stante il perdurare dell'emergenza coronavirus, le normali attività amministrative d'ufficio avrebbero potuto subire dei ritardi non quantificabili ed è stata comunicata pertanto la sospensione dei termini del procedimento fino a nuova indicazione;
- la successiva nota R1.2020.0001197 del 28/02/2020 con la quale il Capofila ha presentato le integrazioni richieste e, in particolare, il Gantt e la previsione di spesa per annualità di impegni del Piano Finanziario di cui all'istanza di variazione ID 1667319;

**VALUTATO E FATTO PROPRIO** il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere, per il progetto ID 240096 con capofila Arteria srl all'approvazione delle richieste di:

- variazione di partenariato con fuoriuscita dal partenariato della società STRATI DI MARIANNA CAPPELLINA, ILARIA BIANCA PERTICUCCI E CHRISTIAN TORTATO S.N.C. (CF 08932690962) e rinuncia totale del contributo concesso, con accollo delle spese sugli altri partner di progetto, a parità di contributo concesso al singolo partner;
- variazione delle attività, motivata dalla rinuncia del Partner STRATI, che ha portato ad una riorganizzazione delle attività con una conseguente dilatazione dei tempi nello svolgimento dell'attività di ricerca e nel reclutamento dei nuovi ricercatori per sostituire parte delle competenze di STRATI;
- variazione budget, con scostamenti superiori al +/-20% - conseguenti a variazioni di voce di spesa sugli art. 25, 28 e 29 dovuti alla rinuncia totale del contributo concesso al partner uscente STRATI che, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, a parità di investimento ammesso complessivo per totale (euro 7.448.937,71) comporta la modifica dell'investimento ammesso e del contributo complessivo concesso ai singoli partner (da euro 3.910.853,03 a euro 3.677.030,53) come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 31/08/2020 al 28/02/2021;





## Regione Lombardia

---

**DATO ATTO** che le agevolazioni previste dal Bando LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE - CALL”, approvato con la dgr. n. X/5245 del 31/05/2016 e s.m.i:

- sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 a 12, nonché ai sensi dell’art. 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;

**VISTI:**

- il Decreto Legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all’art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della Legge 234/12 nonché l’art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l’entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la Legge 57/2011 ed il Decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante “Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

**RICHIAMATO**, in particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare:

- all’art. 8/II e comma 3 che prevede che “I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell’ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali” e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l’attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR»...”;
- all’art. 9 che prevede che:
  - “Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell’ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto



## Regione Lombardia

---

previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso" (comma 1);

- o “Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis" (comma 2);
- o “con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano" (comma 5);
- o “Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso" (comma 6);
- o “per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5" (comma 7);
- o “Qualora, per effetto di revocche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione." (comma 8);
- o “I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR»."(comma 9);

**VERIFICATO** che, relativamente al progetto ID 240096, per il partner uscente STRATI DI MARIANNA CAPPELLINA, ILARIA BIANCA PERTICUCCI E CHRISTIAN TORTATO S.N.C. (CF 08932690962) non risultano essere stati erogati contributi in quanto lo stesso:

- non ha presentato richiesta di anticipo;
- non ha presentato richiesta di contributo relativo alla I Tranche, richiesta di rendicontazione I Tranche presentata in Siage in data 01/08/2019, agli atti con Prot. R1.2019.000296;



## Regione Lombardia

---

**ATTESO** che in base a quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale 22/12/2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017) si è provveduto:

- in sede di concessione a verificare le visure e a registrare il bando sopra citato con codice identificativo della misura CAR: 2127 e i partner del progetto;
- a registrare per il progetto ID 240096 la modifica del contributo concesso al partner rinunciatario con generazione di COVAR:
  - Codice identificativo dell'aiuto di STRATI DI MARIANNA CAPPELLINA, ILARIA BIANCA PERTICUCCI E CHRISTIAN TORTATO S.N.C. (CF 08932690962) modificato con azzeramento totale dell'investimento ammesso e del contributo concesso: COR 298620 e COVAR 297585;

**VISTE**, altresì, le risultanze dell'istruttoria formale esperita dagli uffici in merito alla suddetta istanza di variazione ID 1759924 e dato atto che per la stessa non è necessario acquisire il parere del Nucleo di Valutazione, al quale è comunque stata data adeguata informativa nella seduta del 24/02/2020, così da verbale agli atti;

**RITENUTO** pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione - di approvare le variazioni di cui alla richiesta Siage ID 1667319, così come integrata con istanza di variazione ID 1759924 e con PEC R1.2020.0001197 del 28/02/2020:

- variazione di partenariato con fuoriuscita dal partenariato della società STRATI DI MARIANNA CAPPELLINA, ILARIA BIANCA PERTICUCCI E CHRISTIAN TORTATO S.N.C. (CF 08932690962) e rinuncia totale del contributo concesso, con accollo delle spese sugli altri partner di progetto, a parità di contributo concesso al singolo partner;
- variazione delle attività, motivata dalla rinuncia del Partner STRATI, che ha portato ad una riorganizzazione delle attività con una conseguente dilatazione dei tempi nello svolgimento dell'attività di ricerca e nel reclutamento dei nuovi ricercatori per sostituire parte delle competenze di STRATI;
- variazione budget, con scostamenti superiori al +/-20% - conseguenti a variazioni di voce di spesa sugli art. 25, 28 e 29 dovuti alla rinuncia totale del contributo concesso al partner uscente STRATI che, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, a parità di investimento ammesso complessivo per totale (euro 7.448.937,71) comporta la modifica



## Regione Lombardia

---

dell'investimento ammesso e del contributo complessivo concesso ai singoli partner (da euro 3.910.853,03 a euro 3.677.030,53) come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- la richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 31/08/2020 al 28/02/2021;
- di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca e modificando, nello specifico, anche la scheda tecnica di progetto, il Piano Finanziario, il Cronoprogramma, dando atto altresì dell'azzeramento del contributo concesso al Partner STRATI DI MARIANNA CAPPELLINA, ILARIA BIANCA PERTICUCCI E CHRISTIAN TORTATO S.N.C.;

**DATO ATTO** che, con riferimento al procedimento complessivo delle istanze di variazione ID 1667319 e ID 1759924, è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento, al netto di tutte le sospensioni dei termini intervenute e sopra richiamate e della sospensione di cui al D.L. n. 18 del 17/03/2020 ed in particolare l'art. 103 che stabilisce "la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza tra il 23/02/2020 e il 15/04/2020";

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019, DGR n. XI/2727/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

**RICHIAMATE** in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/2727 del 23/12/2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca,



## Regione Lombardia

---

- l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018, la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 e la DGR n. XI/2669 del 16/12/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

**VISTA** la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

### DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa l'istanza di variazione ID 1667319 pervenuta a Regione Lombardia via Siage in data 22/11/2019, agli atti regionali con prot. R1.2019.0004695, così come integrata con istanza di variazione ID 1759924 e con PEC R1.2020.0001197 del 28/02/2020, presentata dal capofila Arteria S.r.l. relativamente al progetto ID 240096 ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione", approvando, così come meglio declinato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - a. la variazione di partenariato con fuoriuscita dal partenariato della società STRATI DI MARIANNA CAPPELLINA, ILARIA BIANCA PERTICUCCI E CHRISTIAN TORTATO S.N.C. (CF 08932690962) e rinuncia totale del contributo concesso, con accollo delle spese sugli altri partner di progetto, a parità di contributo concesso ai singoli partner restanti;
  - b. la variazione delle attività, motivata dalla rinuncia del Partner STRATI snc (CF 08932690962), che ha portato ad una riorganizzazione delle attività (che sono distribuite tra i partner Arteria S.r.l. e Università degli Studi di Milano Bicocca), con una conseguente dilatazione dei tempi nello svolgimento dell'attività di ricerca e nel reclutamento dei nuovi ricercatori per sostituire parte delle competenze di STRATI;
  - c. variazione budget, con scostamenti superiori al +/-20% - conseguenti a variazioni di voce di spesa sugli art. 25, 28 e 29 dovuti alla rinuncia totale a far parte del partenariato e del contributo concesso del partner uscente STRATI che, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, a parità di investimento ammesso complessivo per totale (euro 7.448.937,71) comporta la modifica dell'investimento ammesso e del contributo complessivo concesso ai singoli partner (da euro 3.910.853,03



## Regione Lombardia

---

a euro 3.677.030,53) come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- d. la richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 31/08/2020 al 28/02/2021;
2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo sottoscritto in data 19/06/2018 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 240096 l'art. 11, in relazione alla nuova scadenza del progetto, e sostituendo l'allegato 2 "Progetto di Ricerca", l'allegato 3 "Accordo di partenariato", l'allegato 4 "Cronoprogramma", l'allegato 5 "Piano Finanziario" con i nuovi documenti allegati all'istanza di variazione ID 1667319, così come integrata con istanza di variazione ID 1759924 e con PEC R1.2020.0001197 del 28/02/2020, dando atto altresì della riduzione del contributo concesso complessivamente per il progetto indicato nell'art. 5 dell'Accordo dovuta alla fuoriuscita dal partenariato del Partner STRATI snc (CF 08932690962);
3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto e delle modifiche intervenute approvate;
4. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo – azzerando, esclusivamente per il partner uscente STRATI snc (CF 08932690962) l'importo dell'investimento ammesso e del contributo concesso - e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;
5. di adeguare con atto successivo gli impegni presi a favore di STRATI snc (CF 08932690962) procedendo ad effettuare le note di economia relative all'importo complessivo di € 233.822,50 connesso alla fuoriuscita dal partenariato del suddetto partner con rinuncia totale del contributo concesso, dando atto che allo stesso non è stata effettuata nessuna erogazione;



## Regione Lombardia

---

6. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di variazione della variazione di partenariato, della variazione di attività, della variazione del Piano Finanziario e della proroga e trasmettere l'atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;
7. di disporre che la variazione del Piano Finanziario sarà debitamente aggiornata nel sistema Siage successivamente all'erogazione della I Tranche, in modo da salvaguardare i conteggi della rendicontazione già validata;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);
9. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della Internazionalizzazione, Export e Promozione (a cui con il III° provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. XI/3830 del 10/2/2020 sono confluite le competenze precedentemente in capo alla Struttura pro-tempore Competitività delle imprese sui mercati esteri) per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;
10. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione e di provvedere contestualmente all'approvazione del presente provvedimento a modificare le informazioni pubblicate ai sensi e per gli effetti degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 esclusivamente per il partner STRATI snc (CF 08932690962) rinunciatario del contributo a fondo perduto concesso.

IL DIRIGENTE  
GABRIELE BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge