

Serie Ordinaria n. 24 - Martedì 09 giugno 2020

## D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

**D.d.s. 28 maggio 2020 - n. 6298**
**2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse I - Azione I.1.B.1.3 bando Linea «Accordi per la ricerca e l'innovazione - Call» di cui alla d.g.r. n. X/5245 del 31 maggio 2016 e s.m.i.: approvazione della richiesta di proroga e di modifica del piano finanziario di cui alla variazione SIAGE ID 1901311 relativa al progetto ID 232549 - Codice CUP E49118000020009 - Con capofila Telbios s.r.l.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE  
E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE

Visti:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18 aprile 2019 di aggiornamento del SI.GE.CO. di integrazione del decreto n. 19466 del 21 dicembre 2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9 febbraio 2018 «POR FESR 2014-2020 - Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)» adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/5245 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto «POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione», così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23 febbraio 2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 6 marzo 2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27 marzo 2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla d.g.r. n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;
- la d.g.r. n. 6515 del 21 aprile 2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziati per la Misura Accordi per la ricerca e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 con la d.g.r. n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n. 24 del 23 aprile 2018 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 232549 definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 232549 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competenze di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione in data 20 giugno 2018, agli atti con prot. R1.2018.0003968;
- il decreto n. 1578 del 8 febbraio 2019 con il quale il dirigente pro-tempore della «Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze» ha approvato l'istanza di variazione concernente la variazione di partenariato con subentro del nuovo Capofila Telbios (in sostituzione del precedente capofila VITALAIRE ITALIA S.P.A.)

per il progetto ID 232549;

- l'Atto Integrativo agli atti con protocollo R1.2019.0000965 del 5 marzo 2019, che recepisce l'approvazione della variazione di partenariato con subentro del partner capofila di cui alla varia ID 1132645;
- la PEC R1.2019.0004274 del 31 ottobre 2019 di formale presa d'atto delle risultanze dell'istruttoria esperita d'ufficio in merito alla variazione di legale rappresentante del partner Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- la PEC R1.2019.0004675 del 21 novembre 2019 di formale presa d'atto, in approvazione dell'istanza siage ID 1628360, della variazione di legale rappresentante del partner Capofila;
- la PEC R1.2019.0005107 del 10 dicembre 2019 di formale presa d'atto, in approvazione dell'istanza siage ID 1695005, della variazione di legale rappresentante del partner LIUC;
- il d.d.u.o. 10264 del 18 ottobre 2016, modificato e integrato con d.d.u.o. 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con d.d.u.o. 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28 novembre 2016 di «Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19 ottobre 2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con d.d.g. n. 686 del 22 gennaio 2019, con d.d.g. n. 4685 del 4 aprile 2019 e con d.d.g. n. 7296 del 23 maggio 2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
- il decreto n. 14654 dell'11 ottobre 2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione - POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la «Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione» come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;
- il d.d.g. n. 18216 del 12 dicembre 2019 di «Ricostituzione del nucleo di valutazione della linea accordi per la ricerca e l'innovazione - POR FESR 2014-2020 azione i.1.b.1.3 - in attuazione della d.g.r. n. 5245/2016 e s.m.i.»;

Richiamato in particolare:

- relativamente alla proroga
  - l'art. 8 «DURATA DEGLI INTERVENTI» della CALL approvata con la suddetta d.g.r. n. X/5245/2016 che prevede che «Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi»;
  - il paragrafo 3.4.2 Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga» delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
    - «Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 («Durata degli interventi») della CALL;
    - Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione»;
  - l'art. 11 dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 20 giugno 2018, così come integrato con addendum

agli atti con prot. R1.2019.0000965 del 5 marzo 2019, che prevede come data di avvio del progetto il 01 giugno 2017 «con impegno alla conclusione di tutte le attività entro il 30 settembre 2020»;

- relativamente alla variazione di budget:
  - il paragrafo 3.4.2 - VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione prevede che «nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:
    - le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia le suddette variazioni non necessitano di preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia»;
    - le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni» e che per le stesse non sarà possibile procedere con la rendicontazione della franchigia a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del Procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione;

Considerato che, come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:

- le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all'attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
- le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto;

Vista l'istanza di variazione ID 1901311 presentata in Siage in data 30 aprile 2020 agli atti regionali con Prot. R1.2020.0002577 con la quale il capofila del progetto ID 232549, ha presentato:

- richiesta di variazione del budget complessivo del progetto, con scostamenti superiori al +/-20% per la voce di costo dell'art. 25 «Costi per la ricerca contrattuale», così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato, né del contributo concesso al singolo partner;
- richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza, dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2021;

Considerato che:

- come previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito ed, in particolare, è stato richiesto al suddetto Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando LINEA «ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL», mediante procedura scritta attivata in data 19 maggio 2020 alle ore 19.18, il parere sulla richiesta di variazione di piano finanziario e di differimento del termine per la conclusione del progetto;
- quest'ultimo si è espresso positivamente in merito all'accoglimento dell'istanza di variazione ID 1901311 (come da nota di chiusura, con espressione di parere favorevole), della Procedura scritta trasmessa dal Responsabile del Procedimento ai componenti del Nucleo in data 25 maggio 2020 alle ore 08:58) con approvazione della modifica budget complessivo con variazioni di diverse voci di costo per singolo partner, con scostamenti superiori al +/-20% a livello complessivo di progetto, conseguenti alle modifiche del budget, esclusivamente per la voce di costo dell'art. 25 «Costi per la ricerca contrattuale», così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, modificato d'ufficio, sentito il capofila del partenariato richiedente, relativamente agli importi complessivi di investimento del progetto, in cui per mero errore materiale era stato indicato un importo in aumento di 500,00 euro delle spese relative al partner Politec-

nico di Milano, così come meglio specificato nella scheda di pre-istruttoria allegata alla procedura scritta attivata in data 19 maggio 2020, e come riportato nella scheda di chiusura della procedura scritta allegata alla mail di chiusura della stessa, che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato, né del contributo concesso ai singoli partner;

Valutato e fatto proprio il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere, per il progetto ID 232549, con capofila TELBIOS S.R.L. all'approvazione della richiesta di cui all'istanza di variazione ID 1901311;

Dato atto che in caso di invarianza del contributo concesso ai singoli partner non devono essere apportate modifiche al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), in quanto come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 - art. 9 la generazione di «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» deve essere effettuata sono in caso di riduzioni o revoche dell'aiuto concesso ai singoli partner in base al Regolamento (UE) n. 651/2014;

Ritenuto pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 20 giugno 2018, agli atti con prot. R1.2018.0003968, così come integrato da Atto Integrativo R1.2019.0000965 del 5 marzo 2019, e nelle linee guida di rendicontazione, di approvare la variazione di cui alla richiesta Siage ID 1901311 e nello specifico:

- la variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per la voce di costo dell'art. 25 «Costi per la ricerca contrattuale», così come da Piano Finanziario allegato all'istanza e così come modificato d'ufficio, che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato, né dell'importo di contributo concesso;
- la proroga del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto Accordo, secondo il cronoprogramma aggiornato, dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2021;
- di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca e sostituendo, nello specifico, il Piano Finanziario ed il Cronoprogramma con quelli allegati all'istanza di variazione, con la modifica apportata d'ufficio al budget;

Dato atto che, con riferimento all'istanza di variazione ID 1901311 del 30 aprile 2020, è stato pertanto rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315/2019, d.g.r. n. XI/2727/2019 e dal decreto n. 14654 dell'11 ottobre 2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della «Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione»;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 del 18 maggio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la d.g.r. n. XI/479 del 2 agosto 2018, la d.g.r. n. XI/1315 del 25 febbraio 2019 e la d.g.r. n. XI/2669 del 16 dicembre 2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

Vista la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione ID 1901311 pervenuta a Regione Lombardia attraverso la piattaforma Siage in data 30 aprile 2020, agli atti

## Serie Ordinaria n. 24 - Martedì 09 giugno 2020

regionali con prot. R1.2020.0002577, presentata dal capofila TELBIOS S.R.L. relativamente al progetto ID 232549 codice CUP E49I18000020009 - ammesso a valere sulla «CALL accordi per la ricerca e innovazione», approvando:

- la variazione del budget complessivo, con scostamenti superiori al +/-20% per la voce di costo dell'art. 25 «Costi per la ricerca contrattuale», così come da Piano Finanziario allegato all'istanza e così come corretto d'ufficio, che non comporta modifiche dell'investimento complessivo approvato e del contributo concesso ai singoli partner;
- la proroga del termine di conclusione del progetto, indicato nel suddetto Accordo, secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza di variazione, dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2021;

2. di modificare, conseguentemente, con un secondo atto integrativo l'Accordo per la ricerca sottoscritto in data 20 giugno 2018, agli atti con prot. R1.2018.0003968, così come integrato da Atto Integrativo R1.2019.0000965 del 5 marzo 2019, agli atti con prot. R1.2017.0004854, modificando/sostituendo:

- l'art. 11, in relazione alla nuova scadenza del progetto di cui al punto 1.2
- l'allegato 4 «Cronoprogramma»;
- l'allegato 5 «Piano Finanziario»;

sulla base dei nuovi documenti approvati per l'istanza di variazione ID 1901311;

3. di adeguare necessariamente la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto e delle modifiche intervenute approvate;

4. di dare atto all'interno dell'atto integrativo delle modifiche intervenute sui partner e comunicate con variazione ID 1695005 e ID 1628360, nonché della modifica di legale rappresentante per il partner Università degli Studi di Milano-Bicocca;

5. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto Accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;

6. di trasmettere il nuovo atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al Capofila TELBIOS S.R.L. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'istanza di variazione ID 1901311 per gli adempimenti conseguenti;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

8. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della UO Internazionalizzazione, Export e Promozione (a cui con il III° provvedimento organizzativo di cui alla d.g.r.n. XI/3830 del 10 febbraio 2020 sono confluite le competenze precedentemente in capo alla Struttura pro-tempore Competitività delle imprese sui mercati esteri) incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa;

9. di dare atto che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di approvazione dello schema di accordo con la d.g.r.n. 24 del 23 aprile 2018 e in sede di adozione del decreto n. 1578 del 08 febbraio 2019 di approvazione della variazione di partenariato con sostituzione del partner capofila.

Il dirigente  
Gabriele Busti