



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 12980

Del 13/09/2019

---

Identificativo Atto n. 467

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E  
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 – POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO LINEA  
“ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL”, DI CUI ALLA DGR N.  
X/5245 DEL 31/05/2016 E S.M.I.: “PROGETTO ID 240963 MADE4LO CON  
CAPOFILA TENOVA – CUP E26D17000060009” – PRESA D'ATTO MODIFICHE  
SOCIETARIE DI ALCUNI PARTNER E RINUNCIA TOTALE DEL PARTNER TTM LASER SPA  
CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO A CARICO DI BYSTRONIC TUBE  
PROCESSING SPA (GIÀ TTM LASER SPA) DELLE RISORSE DI CUI SI INGIUNGE LA  
RESTITUZIONE, APPROVAZIONE VARIAZIONE DI ATTIVITÀ E DI BUDGET E PROROGA  
DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### **LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE**

#### **VISTI:**

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014- 2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» – CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina della dr.ssa Rosangela Morana in qualità di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 5732 del 18/4/2019 di aggiornamento del Sigeco di integrazione del decreto n. 19466 del 21/12/2018 di aggiornamento del decreto n. 1687 del 9/02/2018 "POR FESR 2014-2020 – Adozione del IV aggiornamento del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)" adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016;

#### **RICHIAMATI:**

- la d.g.r. n. X/5245 del 31/05/2016 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3. Approvazione della call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione", di seguito "call", così come modificata e integrata dalla d.g.r. n. 5371 del 5 luglio 2016;
- il decreto n. 1935 del 23/02/2017, e successiva rettifica approvata con decreto n. 2359 del 06/03/2017, con cui è stata disposta l'approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alla fase di negoziazione;
- la d.g.r. n. 6416 del 27/03/2017 che ha approvato lo schema di contratto per gli Accordi per la ricerca e l'innovazione di cui alla d.g.r. n. 5245/2016 e s.m.i. e con cui sono stati determinati gli elementi che costituiscono il contenuto della Negoziazione da svolgersi tra Regione Lombardia e i soggetti pubblici e privati beneficiari della Call Accordi per la ricerca;



## Regione Lombardia

---

- la d.g.r. n. 6515 del 21/04/2017 di incremento delle risorse finanziarie stanziare per la Misura Accordi per la ricerca sviluppo e innovazione POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3 con la DGR n. 5245 del 31 maggio 2016;
- la d.g.r. n. X/6760 del 21/06/2017 che ha approvato lo schema di accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 240963, definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 240963 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso al protocollo di Regione Lombardia in data 31/07/2017 con prot. R1.2017.0005388;
- il DDUO 10264 del 18/10/2016, modificato e integrato con DDUO 5685 del 18 maggio 2017 e successivo aggiornamento approvato con DDUO 4486 del 28 marzo 2018, di approvazione delle Linee guida di rendicontazione;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 12394 del 28/11/2016 di "Costituzione del nucleo di valutazione e il successivo decreto del Direttore Generale n. 15078 del 19/10/2018 di ricostituzione del nucleo di valutazione della linea Accordi per la ricerca e l'innovazione, così come modificato con DDG n. 686 del 22/01/2019, con DDG n. 4685 del 4 aprile 2019 e con DDG n. 7296 del 23/05/2019 con sostituzione di alcuni membri del Nucleo stesso;
- il decreto n. 14654 dell'11/10/2018 di ricognizione e aggiornamento dei responsabili di azione – POR FESR ASSE 1, delegati per le misure di competenza della direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, che nell'allegato 2 ha indicato per la "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione" come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze e come responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri;

### **RICHIAMATI** in particolare:

- relativamente alla rinuncia con conseguente fuoriuscita di un partner dal



## Regione Lombardia

---

partenariato:

o l'art. 19 "Rinuncia e decadenza del contributo concesso" della Call "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE" che prevede che *"i soggetti beneficiari qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione con la stessa modalità utilizzata per la presentazione della domanda. La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo. I soggetti beneficiari sono dichiarati decaduti dal contributo concesso qualora non venga raggiunto il 60% dell'importo dell'investimento complessivo, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi previsti e dei risultati attesi indicati nel progetto ammesso, e nel caso di scioglimento dell'Aggregazione"*;

o il paragrafo – 3.4.1 VARIAZIONI DI PARTENARIATO delle suddette Linee Guida di rendicontazione che prevede che *"Le eventuali richieste di variazioni di partenariato devono essere preventivamente autorizzate sulla base di adeguata motivazione e documentazione per la necessaria verifica del mantenimento dei requisiti formali e di merito"*;

o l'art. 15 "Decadenza dal Contributo" dell'accordo per la ricerca e l'innovazione relativo al progetto ID 240963 sottoscritto in data 31/07/2017 che prevede al comma 4 che *"qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo. Si applicano inoltre per intero le disposizioni stabilite nel D.Lgs.vo 123/1998 in merito alle revoche e sanzioni"*;

- relativamente alla variazione delle attività:

o il paragrafo - 3.4.2 VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione che prevede che *"come richiamato nel precedente paragrafo "Obblighi dei Beneficiari", i Soggetti beneficiari, per il tramite del capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente al Responsabile del procedimento, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S&I sia per quanto concerne il contenuto, sia per quanto concerne le spese specificate nell'Accordo approvato dalla Giunta e sottoscritto"*;

- relativamente alla variazione di budget:

o il paragrafo 3.4.2 - VARIAZIONE DI PROGETTO DI R&S&I E PROROGA delle suddette Linee Guida di rendicontazione prevede che *"nel caso di variazione delle spese di Progetto di R&S&I:*

*a) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento massimo del + o -20% nel rispetto comunque dell'eventuale*



## Regione Lombardia

---

incidenza massima prevista per ogni singola tipologia di spesa; tali variazioni non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia le suddette variazioni non necessitano di preventiva autorizzazione da parte di Regione Lombardia";

b) le singole tipologie di spesa del Progetto di R&S&I sopraelencate (punto 3.3.1) potranno, in sede di rendicontazione finale, essere oggetto di uno scostamento superiore al + o - 20%, previa richiesta formale e motivata da parte del Soggetto beneficiario, da effettuarsi al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione, al Responsabile del procedimento che attiverà le opportune valutazioni" e che per le stesse non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema Siage fino a quando il Responsabile del Procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione;

- relativamente alla proroga:
  - l'art. 8 "DURATA DEGLI INTERVENTI" della CALL approvata con la suddetta DGR n. X/5245/2016 che prevede che "Gli interventi possono avere durata dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino ad un massimo di 30 mesi con una possibilità di proroga motivata di 6 mesi";
  - il paragrafo 3.4.2 Variazione di Progetto di R&S&I e Proroga" delle linee guida di rendicontazione aggiornate con il suddetto decreto n. 4486/2018 che prevedono che:
    - "Le richieste formali di variazione del Progetto di R&S&I (comprese le variazioni delle spese di cui alla precedente lett. b) e le richieste di proroga), potranno essere presentate al Responsabile del procedimento, successivamente alla data del provvedimento di concessione e sino a 60 (sessanta) giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto di cui all'art. 8 ("Durata degli interventi") della CALL;
    - Le richieste di variazione del Progetto di R&S&I dovranno essere presentate preventivamente (al momento in cui sorge la necessità di effettuare la variazione) ed essere accompagnate da idonea documentazione a supporto della variazione e successivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento. Non sarà possibile procedere con la rendicontazione della tranche a saldo sul sistema SiAge fino a quando il Responsabile del procedimento non avrà comunicato l'esito (autorizzazione o meno) relativa alla richiesta di variazione";
    - l'art. 11 dell'accordo sopra indicato sottoscritto in data 31/07/2017 che prevede come data di avvio del progetto il 01/10/2016 e come data



## Regione Lombardia

---

di conclusione “30 mesi decorrenti dalla data di ricevimento del server di posta elettronica certificata di Regione Lombardia dell’Accordo sottoscritto digitalmente” ossia decorrenti dalla data di trasmissione dell’Accordo sottoscritto digitalmente inviato a mezzo PEC dal Capofila in data 31/07/2017, acquisita agli atti con prot. R1.2017.0005388 di pari data che determina pertanto la data di chiusura del Progetto conteggiando i 30 mesi al 31/01/2020;

### **CONSIDERATO** che:

- gli atti sopra richiamati disciplinano le tipologie di variazioni consentite successivamente alla sottoscrizione degli accordi e concessione del contributo (variazioni di progetto, di spese e/o proroga, di partenariato per subentro e/o rinunce, variazioni societarie, rinuncia totale senza sostituzione del partner) nonché le modalità di presentazione delle richieste di variazione, le modalità di valutazione e le conseguenze delle stesse per i progetti e beneficiari ammessi;
- come previsto dalle delibere di giunta regionale n. 5245/2016 e n. 6416/2017 e ss.mm.ii. e dalla Linee Guida di rendicontazione:
  - le comunicazioni e richieste variazione o di proroga sono da presentare all’attenzione del Responsabile per la selezione e concessione tramite la piattaforma Siage;
  - le richieste di variazione possono essere presentate sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione del Progetto;

**CONSIDERATO** che l’implementazione della piattaforma Siage del procedimento variazioni e la modulistica per effettuare le variazioni di partenariato, di progetto e di proroga è stata messa a disposizione a dicembre 2018;

**ATTESO** che relativamente al progetto ID 240963 sono pervenute le seguenti istanze di:

- modifica della compagine sociale del partner Officine Meccaniche Lanfranconi, senza modifica di codice fiscale (il Capofila, nelle more della presentazione formale dell’istanza di variazione sulla piattaforma Siage, ha debitamente informato Regione di quanto occorso tramite pec con note agli atti regionali con prot. R1.2018.0004997 del 03/08/2018 e con prot. R2.2018.0005253 del 06/09/2018, comunicando altresì con quest’ultima nota una variazione di sede operativa per le attività e i centri di costo legati al Progetto ID 240963) che comporta una variazione di dimensione di impresa da PMI a Grande Impresa che comunque non impatta a livello di concessione restando invariato il codice fiscale;
- variazione societaria, a seguito di fusione per incorporazione, del partner



## Regione Lombardia

---

Co.Stamp con modifica di codice fiscale (da Co.Stamp srl – CF 0323070966 – a Co.Stamp Spa – CF 01763310354) comunicata dal Capofila, nelle more della presentazione formale dell'istanza di variazione su Siage, con note agli atti regionali con prot. R1.2018.0001307 del 15/02/2018, R1.2018.0003308 del 23/05/2018, R1.2018.0004997 del 03/08/2018 e che con nota R1.2019.0000661 del 12/02/2019 ha comunicato altresì la chiusura del processo di fusione per incorporazione di cui sopra, con passaggio di dimensione d'impresa da PMI a Grande Impresa, riservandosi di presentare successivamente formale richiesta in Siage unitamente alle altre variazioni di Progetto a quella data ancora in fase di predisposizione;

- variazione societaria a codice fiscale invariato del partner TTM Laser spa (con modifica di dimensione d'impresa da PMI a Grande Impresa che non impatta a livello di concessione restando invariato il codice fiscale) e modifica del legale rappresentante, ora Alex Alois Waser CF WSRLLS67EZ133H, comunicate con note prot. R1.2018.0003413 del 29/05/2018 e R1.2018.0004997 del 03/08/2018;
- di variazione del soggetto individuato per la sottoscrizione delle pratiche del Progetto ID 240963 relativamente al Capofila Tenova, come indicato nella già richiamata nota R1.2018.0004997 del 03/08/2018;

### **CONSIDERATO** altresì che:

- con riferimento alla sola variazione di sede operativa per il partner Officine Meccaniche Lanfranconi per le attività e i centri di costo legati al Progetto ID 240963 a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria formale, si è provveduto ad effettuare i relativi aggiornamenti su Siage;
- con riferimento alla variazione del soggetto individuato per la sottoscrizione delle pratiche del Progetto ID 240963 per il Capofila Tenova si è provveduto ad effettuare i dovuti aggiornamenti su Siage;
- in data 08/04/2019, con prot. R1.2019.0001507 è stata presentata istanza di variazione ID 1144660 con la quale il Capofila ha formalizzato le variazioni societarie dei partner Officine Meccaniche Lanfranconi e Co.Stamp comunicando inoltre la rinuncia totale con fuoriuscita dal partenariato del partner TTM Laser spa presentando contestualmente una richiesta di variazione delle attività di progetto e del Piano Finanziario nei quali, garantendo il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del progetto, propone una redistribuzione delle attività e delle spese sugli altri partner;

**VISTA** l'istanza di variazione ID 135528 presentata in Siage in data 11/06/2019, agli atti regionali con Prot. R1.2019.0002257, che annulla e sostituisce integralmente la precedente istanza di variazione ID 1144660 del 08/04/2019, con la quale il capofila del progetto ID 240963 ha formalmente comunicato:



## Regione Lombardia

---

- la modifica della compagine sociale e variazione di dimensione d'impresa per il partner Officine Meccaniche Lanfranconi senza modifica di codice fiscale;
- la variazione societaria, a seguito di fusione per incorporazione, del partner Co.Stamp con modifica di codice fiscale (da Co.Stamp srl – CF 0323070966 – a Co.Stamp Spa – CF 01763310354) e di dimensione d'impresa da PMI a Grande Impresa;
- la variazione dei legali rappresentanti dei partner 3DNT e BLM;
- la fuoriuscita dal partenariato della società TTM Laser spa con rinuncia totale del contributo concesso e impegno a restituire la quota di anticipo liquidatole;
- la conseguente variazione di attività, derivante da motivazione imprevista e inizialmente non prevedibile, resasi necessaria, in conseguenza della suddetta rinuncia, per il raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi del suddetto progetto così come da scheda tecnica di progetto aggiornata e allegata all'istanza;
- la richiesta di proroga di 6 mesi del termine di conclusione del progetto indicato nel suddetto accordo secondo il cronoprogramma aggiornato allegato all'istanza;
- la variazione di budget, conseguente alla variazione delle attività, per i partner di progetto TENOVA e 3DNT e la rinuncia totale del contributo concesso al partner uscente TTM Laser spa, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che comporta la diminuzione di investimento ammesso complessivo totale (da euro 6.626.426,31 a euro 6.026.426,31) e per articoli del reg. UE 651/2014 con correlata modifica dell'investimento ammesso e del contributo concesso ai singoli partner (come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

**DATO ATTO** che, con riferimento alla variazione societaria del partner Co.Stamp, *"non risultano spese sostenute per attività di "Ricerca a favore delle PMI" (art.28) nel periodo tra l'avvio del progetto e la data in cui è avvenuta la variazione societaria"*, così come da dichiarazione del Capofila agli atti con prot. R1.2019.0002573 del 09/07/2019 e pertanto la modifica di dimensione del soggetto non comporta nessuna modifica di contributo concesso;

**CONSIDERATO** che, in accordo con quanto previsto all'art. 11 dell'accordo sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione paragrafo 3.4.1, sono state effettuate le valutazioni formali e le istruttorie di merito ed, in particolare, è stato richiesto il parere sulle variazioni societarie, la richiesta di fuoriuscita di un partner con accollo delle spese e delle attività da parte degli altri partner, la modifica del contenuto del progetto, della variazione di budget e la proroga al Nucleo Tecnico



## Regione Lombardia

---

di Valutazione del Bando LINEA "ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL", nella seduta del 03/07/2019 e che quest'ultimo si è espresso positivamente relativamente all'accoglimento delle suddette istanze di variazioni societarie, rinuncia totale di un partner, variazione delle attività, variazione budget e proroga) come da verbale trasmesso per posta elettronica ai componenti in data 5 luglio 2019 alle ore 16.47, approvato il 10/07/2019 (entro 3 giorni dall'invio senza richiesta di integrazioni);

**VALUTATE E FATTE PROPRIE** le risultanze delle valutazioni formali, delle istruttorie di merito ed il parere del Nucleo e verificato pertanto che esistono i presupposti per procedere per il progetto ID 240963 all'approvazione delle richieste di:

- modifica della compagine sociale (con variazione di dimensione d'impresa che non impatta a livello di atto di concessione) per il partner Officine Meccaniche Lanfranconi senza modifica di codice fiscale;
- variazione societaria del partner Co.Stamp a seguito di fusione per incorporazione con modifica finale di codice fiscale (da Co.Stamp srl – CF 0323070966 – a Co.Stamp Spa – CF 01763310354) e con modifica di dimensione di impresa da PMI a Grande Impresa e conseguente riduzione del contributo concesso;
- variazione dei legali rappresentanti dei partner 3DNT e BLM;
- fuoriuscita dal partenariato della società TTM Laser spa con rinuncia totale al contributo concesso e impegno alla restituzione dell'anticipo ricevuto e accollo delle spese e delle attività da parte dei partner restanti con richiesta di perfezionare l'istanza con la trasmissione del nuovo accordo di partenariato sottoscritto da tutti i partner restanti (alla richiesta mancava l'accordo sottoscritto da parte di un partner);
- variazione di attività così come da scheda tecnica di progetto aggiornata;
- variazione di budget con scostamenti superiori al +/-20% tra alcune voci di costo complessive del progetto (infrastrutture e strumentazione e costi di consulenza) e relative ai partner TENOVA e 3DNT;
- proroga della durata del progetto ID 240963 di 6 mesi e autorizzare il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 31/01/2020 fino al 31/07/2020;

### **RICHIAMATE:**

- la nota prot. R1.2019.0002589 del 10/07/2019 con cui, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, si comunicava l'esito positivo delle istruttorie formali e di merito, e delle risultanze del Nucleo riunitosi nella seduta del 03/07/2019, invitando il Capofila a provvedere all'invio della documentazione relativa all'accordo di partenariato sottoscritto da parte del partner mancante per il prosieguo dell'iter formale;



## Regione Lombardia

---

- la PEC del 10/07/2019, agli atti con prot. R1.2019.0002602 del 11/07/2019, con cui il Capofila comunicava che la documentazione mancante sarebbe stata disponibile entro la prima metà di agosto;
- la successiva PEC del 31/07/2019, agli atti con prot. R1.2019.0002949 del 01/08/2019, con cui veniva trasmessa a cura del Capofila la documentazione mancante;
- la nota R1.2019.0003067 del 05/08/2019 con cui è stata comunicata al Capofila la riapertura dei termini per l'istruttoria dell'istanza di variazione ID 135528 avvisando per opportuna conoscenza che:
  - il provvedimento di approvazione di variazione del partenariato, nel rispetto dei termini del procedimento di cui alla L. 241/1990 al netto del periodo della pausa estiva, sarebbe stato assunto entro la prima settimana di settembre 2019;
  - con la stessa nota, con riferimento alla fuoriuscita per rinuncia del partner TTM Laser dal partenariato, sarebbero state altresì indicate *“le modalità e la tempistica per effettuare la restituzione delle somme già versate da Regione Lombardia a titolo di anticipo (intero importo capitale) oltre che gli interessi da calcolarsi in base alle disposizioni di cui all'art. 9/IV “Revoca dei benefici e sanzioni” del D.Lgs. 123/1988 generati dalla data della liquidazione del mandato di pagamento di Regione e calcolati fino alla data delle integrazioni (31/07/2019)”*;
  - la PEC del 09/09/2019, agli atti regionali con prot. R1.2019.0003287, con la quale il capofila ha comunicato la variazione di denominazione sociale, a codice fiscale e legale rappresentante invariato di TTM Laser spa a Bystronic Tube Processing SpA;

**RITENUTO** pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida di rendicontazione - di approvare le variazioni già richiamate e la proroga del suddetto progetto ID 240963 e di procedere all'adeguamento conseguente aggiornando l'Accordo di ricerca, relativamente all'articolo relativo alla durata e all'importo delle spese ammesse e contributo concesso incluso, nello specifico: la scheda tecnica di progetto, il cronoprogramma e il piano finanziario, allegati parte integrante dell'accordo, in base alla nuova durata delle attività variare del progetto e il nuovo budget dei partner sopracitati;

**DATO ATTO** che le agevolazioni previste dal Bando LINEA “ACCORDI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE - CALL”, approvato con la dgr. n. X/5245 del 31/05/2016 e s.m.i:

- sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014;



## Regione Lombardia

---

- sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;

### VISTI:

- il Decreto Legge 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della Legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la Legge 57/2011 ed il Decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

**RICHIAMATO**, in particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare:

- all'art. 8/II e comma 3 che prevede che "I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali" e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR»...";
- all'art. 9 che prevede che:
  - "Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso" (comma 1);
  - "Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis" (comma 2);



## Regione Lombardia

---

- o “con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano” (comma 5);
- o “Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso” (comma 6);
- o “per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5” (comma 7);
- o “Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.” (comma 8);
- o “I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «Codice Concessione RNA - COR» e degli eventuali «Codici Variazione Concessione RNA - COVAR».”(comma 9);

**ATTESO** che in base a quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale 22/12/2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017) si è provveduto:

- in sede di concessione a verificare le visure e a registrare il bando sopra citato con codice identificativo della misura CAR: 2127 e i partner del progetto;
- a registrare per il progetto ID 240963 le variazioni societarie intervenute inserendo il nuovo beneficiario Co.Stamp Group Spa (CF 01763310354) in sostituzione del precedente beneficiario Co.Stamp srl (CF 0323070966) con attribuzione delle intere quote del contributo concesse al nuovo partner, in RNA, con il seguente codice:
- Codice identificativo dell'aiuto di Co.Stamp srl sostituito per variazione societaria da Co.Stamp Group Spa): COR 88320 e nuovo COR 1221469



## Regione Lombardia

---

**ATTESO** che le informazioni relative alla fuoriuscita dal partenariato del partner TTM Laser spa (ora Bystronic Tube Processing Spa) con azzeramento delle intere quote del contributo concesse, in RNA, come previsto dal suddetto art. 9/VIII saranno trasmesse nel registro nazionale aiuti solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione;

**RICHIAMATI**, con riferimento alla fuoriuscita dal partenariato di TTM Laser spa (ora Bystronic Tube Processing SpA):

- il decreto 14808 del 24/11/2017 con il quale sono stati assunti gli impegni di spesa a favore, tra gli altri, di TTM Laser spa;
- il decreto 1197 del 01/02/2018 con il quale sono stati liquidati gli anticipi ai partner di progetto ID 240963, tra cui TTM Laser spa cui è stato liquidato un importo pari ad euro 133.800,00;
- la visura camerale da cui risulta il cambio di denominazione sociale, a codice fiscale invariato, da TTM Laser Spa a Bystronic Tube Processing Spa, avvenuto in data 12/07/2019;
- la pec del 09/09/2019 agli atti con prot. R1.2019.0003287 con cui è stata comunicata la variazione societaria del partner TTM Laser SpA;

**VISTO** inoltre quanto disposto dall'art.9, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai sensi del quale *“Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsivoglia causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”*;

**CONSIDERATO** quanto sopra l'importo oggetto di recupero nei confronti della Società Bystronic Tube Processing SpA (già TTM Laser spa) è pari a euro 134.093,63 e risulta essere così calcolato:

- euro 133.800,00, quale importo di anticipo erogato con Decreto 1197 del 01/02/2018;
- euro 293,63, quale quota di interessi di mora calcolati in base a quanto disposto dal D.Lgs.vo 123/1998, sull'importo liquidato di cui sopra;

**RITENUTO** pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle linee guida, relativamente al progetto ID 240963;

- di prendere atto della modifica della compagine sociale (con variazione di dimensione d'impresa senza impatto a livello di concessione) per il partner Officine Meccaniche Lanfranconi senza modifica di codice fiscale;
- di approvare la variazione societaria del partner Co.Stamp a seguito di



## Regione Lombardia

---

- fusione per incorporazione con modifica di codice fiscale (da Co.Stamp srl – CF 0323070966 – a Co.Stamp Spa – CF 01763310354), comportante modifica della dimensione d'impresa da PMI a Grande Impresa e riduzione del contributo concesso è ridotto da 84.962,10 euro a 80.462,10 euro (il partner subentrante si accolla di portare avanti il progetto e potrà rendicontare a partire dal 28/12/2018);
- di prendere atto della variazione dei legali rappresentanti dei partner 3DNT e BLM;
  - di prendere atto della fuoriuscita dal partenariato della società Bystronic Tube Processing Spa (già TTM Laser spa) con rinuncia totale del contributo concesso e accollo da parte dei partner restanti delle attività e spese ammesse del progetto;
  - di approvare la variazione di attività così come da scheda tecnica di progetto aggiornata allegata all'istanza di variazione;
  - di approvare la variazione di budget, con scostamenti superiori al +/-20% tra alcune voci di costo nel caso delle spese relative a strumentazioni e attrezzature (art. 25 reg. UE 651/2014) e di quelle relative ai servizi di consulenza (art. 28 reg. UE 651/2014), conseguente alla variazione delle attività e redistribuzione delle spese del partner rinunciatario tra i partner di progetto TENOVA e 3DNT e l'azzeramento delle spese e del contributo per il partner uscente TTM Laser, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che comporta la diminuzione di investimento ammesso complessivo per totale (da euro 6.626.426,31 a euro 6.026.426,31) e per articoli e la modifica dell'investimento ammesso e del contributo concesso ai singoli partner come da allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
  - di accogliere l'istanza di proroga della durata del progetto ID 240963 di 6 mesi autorizzando il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 31/01/2020 fino al 31/07/2020;
  - di determinare in euro 134.093,63 l'importo che la società Bystronic Tube Processing SpA (già TTM Laser spa) deve corrispondere a titolo di restituzione dell'anticipo erogato, comprensivo del credito complessivo di euro 133.800,00 come sopra dettagliato, aumentato degli interessi, pari a euro 293,63 calcolati – a partire dalle date degli ordinativi di pagamento e fino al 31/07/2019, data delle integrazioni pervenute per la variazione ID 1355528; applicando sull'anticipo erogato ed ancora da restituire, il tasso ufficiale di sconto di riferimento della BCE vigente alle date dei richiamati ordinativi;
  - di intimare alla società Bystronic Tube Processing Spa (già TTM Laser spa) CF 02163430982 – rappresentata dal signor Alex Alois Waser nato a Engelberg (Svizzera) il 16/05/1967 C.F. WSRLLS67E16Z133H, in qualità di Legale Rappresentante della medesima il pagamento della somma sopra citata, ai



## Regione Lombardia

---

- sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910 e successive modifiche e integrazioni;
- di dare atto che il credito vantato da Regione Lombardia nei confronti della società Bystronic Tube Processing Spa (già TTM Laser spa) è assistito da privilegio, in forza di quanto previsto all'art. 9, comma 5, del D.Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 123;
- di accertare, sull'esercizio economico 2019, la somma complessiva di euro 134.093,63, di cui euro 133.800,00 sul capitolo di entrata 4.05000.03.13754 ed euro 293,63 di interessi maturati alla data del 31/7/2019 sul capitolo 3.0300.03.8258;

**DATO ATTO** che rispetto alle istanze pervenute e in particolare alle ultime istanze di variazione sopra richiamate è stato rispettato il termine di legge per la conclusione del procedimento, di cui alla legge 241/90, pari a 30 giorni per l'adempimento al netto dell'interruzione termini intercorsa, della pausa estiva e delle integrazioni pervenute da parte del Capofila;

**VISTI** la L.R. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

**PRESO ATTO** delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive: a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione; **RISCONTRATO** che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

**ATTESTATA**, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la



## Regione Lombardia

---

cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2019;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze, in cui sono confluite le competenze in capo precedentemente alla UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università e individuate con DGR XI/294 del 28 giugno 2018, DGR XI/479 del 02/08/2018, DGR n. XI/1315/2019 e dal Decreto n. 14654 dell'11/10/2018 che hanno indicato in capo alla struttura le attività di selezione e concessione della "Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione";

**RICHIAMATE** in particolare:

- la DGR n. X/4235 del 27/10/2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la DGR XI/294 del 28/06/2018 di approvazione del IV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 luglio 2018, con la nomina della dott.ssa Silvana Di Matteo come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
- la DGR n. XI/479 del 02/08/2018 e la DGR n. XI/1315 del 25/02/2019 che hanno disposto l'adeguamento negli assetti di alcune direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

**VISTA** la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

### DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione ID 135528 trasmessa in Siage in data 11/06/2019 con Prot. R1.2019.0002257 presentata dal capofila TENOVA relativamente al progetto ID 240963 ammesso a valere sulla "CALL accordi per la ricerca e innovazione" approvando, così come meglio declinato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la presa d'atto della modifica della compagine sociale (con variazione di dimensione d'impresa senza impatto a livello di concessione) per il partner Officine Meccaniche Lanfranconi senza modifica di codice fiscale;



## Regione Lombardia

---

- la variazione societaria con la presa d'atto della variazione societaria del partner Co.Stamp a seguito di fusione per incorporazione con modifica finale di codice fiscale (da Co.Stamp srl – CF 0323070966 – a Co.Stamp Spa – CF 01763310354), comportante modifica della dimensione d'impresa da PMI a Grande Impresa e riduzione del contributo concesso è ridotto da 84.962,10 euro a 80.462,10 euro (il partner subentrante si accolla di portare avanti il progetto e potrà rendicontare a partire dal 28/12/2018);
  - la presa d'atto della variazione dei legali rappresentanti dei partner 3DNT e BLM;
  - la fuoriuscita dal partenariato della società Bystronic Tube Processing Spa (già TTM Laser spa) con rinuncia totale del contributo concesso e accollo da parte dei partner restanti delle attività e spese ammesse del progetto;
  - la variazione di attività così come da scheda tecnica di progetto aggiornata allegata all'istanza di variazione;
  - la variazione di budget, con scostamenti superiori al +/-20% tra alcune voci di costo nel caso delle spese relative a strumentazioni e attrezzature (art. 25 reg. UE 651/2014) e di quelle relative ai servizi di consulenza (art. 28 reg. UE 651/2014), conseguente alla variazione delle attività e redistribuzione delle spese per partner rinunciatario, per i partner di progetto TENOVA e 3DNT e l'azzeramento del contributo per il partner uscente TTM Laser, così come da Piano Finanziario allegato all'istanza, che comporta la diminuzione di investimento ammesso complessivo per totale (da euro 6.626.426,31 a euro 6.026.426,31) e per articoli e la modifica dell'investimento ammesso e del contributo concesso ai singoli partner come da allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
  - la proroga della durata del progetto ID 240963 di 6 mesi autorizzando il differimento della data di conclusione del progetto di 6 mesi dal 31/01/2020 fino al 31/07/2020;
2. di modificare per il progetto ID 240963, conseguentemente, con successivo atto integrativo, l'Accordo sottoscritto (digitalmente in forma disgiunta dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso al protocollo di Regione Lombardia in data 31/07/2017 con prot. R1.2017.0005388) relativamente ai seguenti articoli dell'accordo:
- a. l'art. 3, relativamente alla variazione delle attività così come da nuova scheda tecnica di progetto;
  - b. l'art. 5, relativamente al contributo complessivo approvato, agli importi del partner CO.STAMP SPA e all'azzeramento del contributo e delle spese ammesse per il partner rinunciatario TTM Laser che comporta la diminuzione di investimento ammesso complessivo per totale (da euro



## Regione Lombardia

---

6.626.426,31 a euro 6.026.426,31);

c. l'art. 11, comma 1 e 3 in relazione alla nuova scadenza del progetto;

3. di sostituire, in accoglimento dell'istanza di variazione ID 135528:

a. l'allegato 3 "Scheda tecnica del progetto di ricerca Progetto "Made4LO" con la nuova scheda tecnica di progetto contenente la variazione delle attività approvata;

b. l'allegato 17 dell'accordo "Cronoprogramma" con il nuovo cronoprogramma allegato all'istanza;

c. l'allegato 18 dell'accordo "Piano Finanziario" nuovo piano che comporta la diminuzione di investimento ammesso complessivo per totale (da euro 6.626.426,31 a euro 6.026.426,31) e per articoli e la modifica dell'investimento ammesso e del contributo concesso ai singoli partner, come da allegato 1 parte integrante al presente provvedimento;

4. di adeguare necessariamente le successive rendicontazione e la rendicontazione finale e l'erogazione del saldo tenendo conto della nuova data di conclusione del progetto e delle modifiche intervenute approvate;

5. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;

6. di prendere atto della rinuncia totale della Società Bystronic Tube Processing SpA (già TTM Laser spa) e fuoriuscita dal partenariato del progetto ID 240963 ai sensi delle disposizioni dell'art. 19 del sopra richiamato bando e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 123/1998:

a. di determinare in euro 134.093,63 la somma che la società Bystronic Tube Processing SpA (già TTM Laser spa) deve corrispondere a titolo di restituzione dell'anticipo erogato, comprensivo del credito complessivo di euro 133.800,00 come sopra dettagliato, aumentato degli interessi, pari a euro 293,63 calcolati - a partire dalle date degli ordinativi di pagamento e fino al 31/07/2019, data delle integrazioni pervenute per la variazione ID 135528, applicando sull'importo dell'anticipo erogato ed ancora da restituire, il tasso ufficiale di sconto di riferimento della BCE vigente alle date dei richiamati ordinativi (es. D. Leg.vo 123/1998 art. 9/IV);

b. di diffidare e contestualmente ingiungere il pagamento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento alla società Bystronic Tube Processing Spa (già TTM Laser spa) CF 02163430982 - rappresentata dal signor Alex Alois Waser nato a Engelberg (Svizzera) il 16/05/1967 C.F. WSRLS67E16Z133H, in qualità di Legale Rappresentante della medesima, la restituzione della tranche erogata a titolo di anticipo, comprensiva degli interessi, corrispondente alla somma complessiva di euro 134.093,63 sopra citata, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910 e successive modifiche e integrazioni a favore di Banca Intesa San Paolo -



## Regione Lombardia

Codice IBAN IT58 Y 03069 09790 000000001918 intestato a Tesoreria di Regione Lombardia, indicando la seguente dicitura “Call Accordi – progetto ID 240963 – recupero per rinuncia Bystronic Tube Processing Spa (già TTM Laser spa)”, trasmettendo copia dell'avvenuto bonifico all'indirizzo pec **ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it** all'attenzione di Regione Lombardia, Direzione Generale Ricerca e Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;

c. di disporre che la restituzione della quota di anticipo già erogata avvenga entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto alla società Bystronic Tube Processing Spa (già TTM Laser spa) CF 02163430982 sul conto corrente IT58 Y 03069 09790 000000001918 indicando come causale “Call Accordi – progetto ID 240963 – recupero per rinuncia Bystronic Tube Processing Spa (già TTM Laser spa)”;

d. di dare atto che il credito vantato da Regione Lombardia nei confronti della società Bystronic Tube Processing Spa (già TTM Laser spa) è assistito da privilegio, in forza di quanto previsto all'art. 9, comma 5, del D.Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 123;

e. di accertare, sull'esercizio economico 2019, la somma complessiva di euro 134.093,63 di cui euro 133.800,00 sul capitolo 4.05000.03.13754 ed euro 293,63 di interessi maturati alla data del 31/7/2019 sul capitolo 3.0300.03.8258;

f. di dare atto che le informazioni relative alla fuoriuscita dal partenariato del partner TTM Laser spa (ora Bystronic Tube Processing Spa) con azzeramento delle intere quote del contributo concesse, in RNA, come previsto dal suddetto art. 9/VIII saranno trasmesse nel registro nazionale aiuti solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione;

7. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente - Bystronic Tube Processing Spa (già TTM Laser spa) - con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Debitore	Codice	Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
BYSTRONIC TUBE PROCESSING S.P.A.	219372	4.0500.03.13754	133.800,00	0,00	0,00
BYSTRONIC TUBE PROCESSING S.P.A.	219372	3.0300.03.8258	293,63	0,00	0,00



## Regione Lombardia

---

8. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza ID 135528 e trasmettere l'atto integrativo all'accordo per la ricerca sottoscritto al capofila proponente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;
9. di attestare di aver provveduto alla pubblicazione nella sezione amministrazione trasparenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e 27 del d.lgs.14 marzo 2013, n. 33 in sede di approvazione dell'Accordo e di provvedere, contestualmente all'approvazione del presente provvedimento di approvazione delle variazioni di partenariato, alla modifica delle informazioni relative ai nuovi partner beneficiari con modifica societaria con cambio di codice fiscale e al partner rinunciatario;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);
11. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FERS 2014-2020 e alla dirigente della Struttura Competitività delle imprese sui mercati esteri incaricata per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa.

LA DIRIGENTE

SILVANA DI MATTEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge